



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0040/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Pašmíkem, MBA, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** PBW GROUP s.r.o.
se sídlem: Cténická 691/5, 190 00 Praha 9
zastoupená: Petrou Parisovou, jednatelkou
IČO: 276 09 791
DIČ: CZ27609791
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 0040/0/OPRI/22 ve znění dodatku č.1 ze dne 11. 07. 2023 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábreží, včetně ledové plochy**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu, která po změně Smlouvy dodatkem č. 1 činí **36 244 254,79 Kč bez DPH, tj. 43 855 548,30 Kč s DPH.**
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o: dodávku a montáž překážek pro skatepark. Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovým listem č. 6.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.2.** Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovým listem č. 6 přičemž:

- a) změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 6, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1 030 882,00 Kč bez DPH, tj. 2,86 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
- b) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., provedeným tímto dodatkem a dodatkem č. 1 tak činí 1 275 864,79 Kč bez DPH, tj. 3,54 % původní hodnoty závazku.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“), dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 3, 4 a 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořený změnovým listem č. 6, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v prosinci 2021 generálním projektantem spol. ABM ARCHITEKTI s.r.o., Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Bouřil, ČKA 3106, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1**, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 3, 4 a 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořený změnovým listem č. 6, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH	37 275 136,79 Kč
DPH 21 %	7 827 778,73 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	45 102 915,52 Kč
Slovy: třicet sedm miliónů dvě stě sedmdesát pět tisíc dvě sto třicet šest korun českých a sedmdesát devět haléřů bez DPH.“	

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.3. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cena Díla bude fakturována průběžně. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 3, 4 a 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2

tvořeného změnovým listem č. 6, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli nejpozději dva týdny před uplynutím doby plnění dle této Smlouvy. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelům vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatelů) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednatelům. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelům na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelům, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Nabídková cena

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1, 3, 4 a 5

a nahrazuje se následujícím znění:

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

„Příloha č. 1: Nabídková cena

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1, 3, 4 a 5

Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovým listem č. 6“

- 3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 31/937/2023 ze dne 28. 08. 2023.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy – Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovým listem č. 6, tvoří nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Praze dne

**Mgr.
Jaroslav
Pašmik MBA**

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav
Pašmik MBA
Datum: 2023.09.04
14:58:10 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta MČ Praha 5

V Praze dne

Petra Parisová



Digitálně podepsal:
30.08.2023 12:43
Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument
Umístění: Praha

.....
za zhotovitele:

Petra Parisová
jednatelka



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Akce: Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy
Zhotovitel: PBW GROUP s.r.o.
Objednatel: Městská část Praha 5


Název: ZMĚNOVÉ LISTY K DODATKU č. 2

Ornačení	Předmět změny	Odpočet bez DPH	Přípočty bez DPH	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH	STAV
ZLO6R	SKATEPARK HOŘEŠÍ NÁBŘEŽÍ SO.02 - MOBILNÍ PŘEKÁŽKY	0,00 Kč	1 030 881,94 Kč	1 030 881,94 Kč	216 485,21 Kč	1 247 367,14 Kč	ODSOUHLESEN
Návrh DODATEK č. 2 (ZLO6)							
		0,00 Kč	1 030 881,94 Kč	1 030 881,94 Kč	s DPH	1 247 367,14 Kč	

Datum odsouhlasení:	31.07.2023
OBJEDNATEL (Městská část Praha 5): Pavel Vokoun	
Datum a podpis	

Poznámky: U kolonky "STAV" pouze vybrat ze zadávaných variant

Za PBW Group s.r.o.
16.12.2022



Změnový List		ZL06
Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy		
Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	ZL06
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	22.06.2023
	Datum odsouhlasení:	22.06.2023
Předmět změny (název ZL): SKATEPARK HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ_SO.02 - MOBILNÍ PŘEKÁŽKY		
Změnu vyvolal a Důvod změny: Požadavek Objednatele	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele a specifikace projektanta budou vyrobeny a dodány mobilní ocelové překážky na plochu skate parku. RPD dodána projektantem části "skatepark" Ing. Arch. Jakubem Strejcem	
Přípočet: (bez DPH)	1 030 882 CZK	
Odpočet: (bez DPH)	0 CZK	
Cena změny: (bez DPH)	1 030 882 CZK	
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :	NE	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek 		
Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil		
ZHOTOVITEL: (PBW GROUP s.r.o.) Gabriel W 	OBJEDNATEL (Městská část Praha 5): Veronika Hlasová 	
Datum a podpis	Datum a podpis	Datum a podpis
Přílohy: Příloha č.1 : Rozpis ceny prací		

ZL:08 Příloha č.1: SKATEPARK HOREJŠÍ NABŘEŽÍ_SO.02 - MOBILNÍ PREKÁZKY Rozpis ceny prací									
CELKEM Zvýšení ceny celkem o Snížení ceny celkem o									
1 030 881,94 1 030 881,94 0,00									
SO dle rozpočtu	č. pol.	nová/stávající	Pops	m.j.	mn.	j.c.	Cena	Pozn.	
			Připočty						
Nový - SO 2.02	0090000001	nová	Rail se záložkami viz výkres D.2.2	ks	1,00	36 247,50	36 247,50		
Nový - SO 2.02	0090000002	nová	Multifunkční lavička viz. výkres D.2.2	ks	3,00	26 100,00	78 300,00		
Nový - SO 2.02	0090000003	nová	Čurb viz. výkres D.2.3	ks	1,00	48 330,00	48 330,00		
Nový - SO 2.02	0090000004	nová	Stočka viz. výkres D.2.3	ks	1,00	17 887,50	17 887,50		
Nový - SO 2.02	0090000005	nová	Přikrývkový stůl viz. výkres D.2.4	ks	1,00	61 222,50	61 222,50		
Nový - SO 2.02	0090000006	nová	Zalomená lavička viz. výkres D.2.4	ks	1,00	33 581,25	33 581,25		
Nový - SO 2.02	0090000007	nová	Oločný bang s válcovými podporami viz. výkres D.2.1	ks	2,00	115 593,75	231 187,50		
Nový - SO 2.02	0090000008	nová	Transfer bang s opláštěním viz. výkres D.2.1	ks	2,00	112 556,25	225 112,50		
Nový - SO 2.02	0090000009	nová	Dvojité rail viz. výkres D.2.5	ks	1,00	18 450,00	18 450,00		
Nový - SO 2.02	0090000010	nová	Manual bedna - zkosená viz. výkres D.2.6	ks	1,00	124 650,00	124 650,00		
Nový - SO 2.02	0090000001	nová	Povrchová úprava RAL 5014	kpl	1,00	47 475,00	47 475,00		
Nový - SO 2.02	0090000002	nová	Režijní náklady	kpl	1,00	39 375,00	39 375,00		
Nový - SO 2.02	0090000003	nová	Doprava	kpl	1,00	27 562,50	27 562,50		
Nový - SO 2.02	0090000004	nová	Spořeba materiálu	kpl	1,00	11 475,00	11 475,00		
VN		stávající	Vedlejší náklady (3% z kalkulované ceny díla)	%	3,00	0,03	30 025,49		
			Odpočty				0,00		
							1 030 881,94		