






## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0011/0/OPRI/23

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Bonidee MNG s.r.o.**  
se sídlem: Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00  
zastoupená: Jaroslavem Šimáčkem, Jednatel  
IČO: 061 87 366  
DIČ: CZ06187366  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

### II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. 0011/0/OPRI/23, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce skateparku Nové Butovice - II. etapa“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2 294 157,74,- Kč bez DPH, tj. 2 775 930,87 Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a bylo nezbytné je provést. Zejména se jedná o: terénní úpravy v okolí překážek, úpravy betonové plochy, úprava překážek, demontáž původního oplocení. Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listem č. 1.

### III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku v „Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1“, přičemž změny závazku provedené analogicky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1, kdy celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto dodatkem činí 266 559,80 Kč bez DPH, tj. 11,62 % oproti původní ceně.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v březnu 2022 generálním projektantem spol. U/U Studio s.r.o., Kříšťanova 1638/12, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Strejc, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1 a dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH	2 560 717,54 Kč
DPH 21 %	537 750,68 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	3 098 468,22 Kč

**Slovy: Dva miliony pět set šedesát tisíc sedm set sedmnáct korun českých a padesát čtyři haléřů bez DPH**

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12 odst. 12. 22. Smlouvy se soupis příloh Smlouvy doplňuje o novou přílohu č. 9 Smlouvy:  
„Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1
- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 34/986/2023 ze dne 11. 9. 2023.**

- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 „Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1 , která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Radka  
Šimková** Digitálně  
podepsal Radka  
Šimková  
Datum:  
2023.09.24  
21:54:42 +02'00'

**Jaroslav  
Šimáček** Digitally signed  
by Jaroslav  
Šimáček  
Date:  
2023-09-14 20:  
05:19

.....  
za objednatele:

**Mgr. Radka Šimková**  
starostka MČ Praha 5

.....  
za zhotovitele:

**Jaroslav Šimáček**  
jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: „Rekonstrukce skateparku Nové Butovice - II. etapa“

**Překlady**

Pořadové číslo změnového listu:

1




Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Část:																														
<b>Popis změny:</b> Obecné změny vyvolané schůzkou před zahájením realizace. V 06/2023 došlo k částečné úpravě projektové dokumentace. Zejména se jedná o odstranění stávajícího oplocení, úprava BANK, RADIUS.																															
<b>Zdůvodnění změny:</b> Požadavek MČ Praha 5 na částečnou úpravu skateparku. Změny zaneseny v projektové dokumentaci.																															
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>																															
<b>Posouzení změny - technický dozor</b> <i>Souhlas</i>																															
do projektové dokumentace:	ne      zapracovány      ne																														
do časového plánu:	21      zapracovány      21																														
do ceny: <b>ano</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>zvýšení o:</b></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">397 635,76 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">481 139,27 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>snížení o:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">131 075,96</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">158 601,91</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	<b>zvýšení o:</b>					s DPH 21%				397 635,76 Kč					481 139,27 Kč	<b>snížení o:</b>					s DPH 21%		-	131 075,96	Kč			-	158 601,91	Kč
<b>zvýšení o:</b>																															
s DPH 21%				397 635,76 Kč																											
				481 139,27 Kč																											
<b>snížení o:</b>																															
s DPH 21%		-	131 075,96	Kč																											
		-	158 601,91	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
<b>Věcná kontrola:</b> <i>TDI</i> 	<b>Cenová kontrola:</b> <i>TDI</i> 																														
Vyjádření zhotovitele	Podpis: Jaroslav Šimáček  Jaroslav Šimáček 3-09-0 :32:41																														
Objednatel:	Podpis:																														
<b>Závěrečné stanovisko:</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Celková cena změnového listu č. 1:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>266 559,80 Kč</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;"><b>322 537,36 Kč</b></td> </tr> </table>	<b>Celková cena změnového listu č. 1:</b>	<b>266 559,80 Kč</b>	s DPH 21%	<b>322 537,36 Kč</b>																										
<b>Celková cena změnového listu č. 1:</b>	<b>266 559,80 Kč</b>																														
s DPH 21%	<b>322 537,36 Kč</b>																														

V Praze dne:

Přílohy:

# Cenová nabídka - vicepráce a méněpráce Změnový list č. 1

Skatepark

Místo:

„Rekonstrukce skateparku Nové Butovice - II. etapa“

Město:

Nové Butovice

Datum:

05.09.2023

Zadávatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

Bontee MNG s.r.o., Ostrovského 1190/17, Praha 5, - Smíchov, 150 00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			<b>Celška celkem</b>				<b>266 559,80 Kč</b>	<b>397 635,8 Kč</b>	<b>-131 076,0 Kč</b>
			Dosaňování terénu, hutnění nasypaného tělesa	m2	141,240	980,00	266 559,80	397 635,76	-131 075,96
		162301101R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	56,58000	104,50	138 415,20	138 415,20	
		58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	96,00000	353,00	6 119,52	6 119,52	
		58337403	kamenno dekorativní (kaděnek) frakce 16/32	t	10,00000	1 450,00	33 535,00	33 535,00	
		162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m vykopku/transportu z horniny třídvy těžněnosti II	m3	105,000	205,00	14 500,00	14 500,00	
			Zhutněný štěrk	m3	2,780	5 292,00	21 525,00	21 525,00	
			Strojová modeláž štěrku	m2	14,110	1 380,00	14 711,76	14 711,76	
			Bednění překážky a napojení na desku	m2	2,070	2 450,00	19 471,80	19 471,80	
			Betonová směs C35/45 XF3 II, 150mm	m3	2,140	5 980,00	5 071,50	5 071,50	
			Doprava a čerpání betonová směs	ks	1,000	3 000,00	12 797,20	12 797,20	
			Finální strojní a ruční hlazení betonová směs	m2	14,210	5 580,00	79 291,80	79 291,80	
			Protěžení spár	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
			Penetrace povrchu	m2	14,210	400,00	5 684,00	5 684,00	
			Finální úprava spár PU tmelem	m	3,000	380,00	1 140,00	1 140,00	
			Demontáž bednění	m2	2,070	294,00	608,58	608,58	
		10364100	zeminna pro terénní úpravu - řídicí (po základních)	t	12,000	374,00	4 488,00	4 488,00	
			Dovoz zeminy pro doplnění po základních	t	12,000	192,00	2 304,00	2 304,00	
			Zhutněný štěrk	m3	-0,243	5 292,00	-1 287,72		-1 287,72
			Strojová modeláž štěrku	m2	-1,800	1 380,00	-2 484,00		-2 484,00
			Ztracené bednění materiál a oceládka	m2	-0,700	9 570,00	-6 699,00		-6 699,00
			Ztracené bednění bet. Směs	m3	-0,133	14 700,00	-1 960,00		-1 960,00
			Bednění překážky a napojení na desku	m2	-0,810	7 350,00	-5 953,50		-5 953,50
			Betonová směs C35/45 XF3 II, 150mm	m3	-0,507	17 940,00	-9 089,60		-9 089,60
			Protěžení spár	ks	-0,333	27 000,00	-9 000,00		-9 000,00
			Penetrace povrchu	m2	-3,873	1 200,00	-4 648,00		-4 648,00
			Finální úprava spár PU tmelem	m	-3,000	1 140,00	-3 420,00		-3 420,00
			Demontáž bednění	m2	-0,810	294,00	-238,14		-238,14
			Dočasná demontáž, dovoz a uskladnění stávacího oplocení	m	92,000	390,00	-35 880,00		-35 880,00
			Přidání pole s dvěmi	ks	1,000	23 000,00	-23 000,00		-23 000,00
			Opětovná montáž oplocení	m	92,000	298,00	-27 416,00		-27 416,00
		966071711	Bourání sloupků a vzpěr plochových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	50,000	363,00	18 150,00	18 150,00	
		966071721	Bourání sloupků a vzpěr plochových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	10,000	118,00	1 180,00	1 180,00	
		966071821	Rozebírání oplocení z dřátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	92,000	72,20	6 642,40	6 642,40	