

HARMONOGRAM ÚSTUPNÉHO POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Investor: MČ Praha 5 v zastoupení CENTRA a.s.
 Stavba: Oprava volného bytu č. 8, Švédská 35, Praha 5

PROJEKTOVÁ
 NA
 SMART

ZAHÁJENÍ: 02/2024
 DOKONČENÍ: do 120 dnů
 Schválil: Pan Stanislav Bauer

Popis prací	Měsíce				Poznámky
	1	2	3	4	
Zahájení stavby, přípravné práce, zařízení staveniště	[Gantt bar]				SMART SBD s.r.o. Oprava volného bytu č. 8, Švédská 35, Praha 5
Bourací práce	[Gantt bar]				
Zdivo, dozdivky, příčky a předstěny včetně podhledů		[Gantt bar]			
Elektro instalace, ZTI a ÚT		[Gantt bar]			
Úpravy povrchů		[Gantt bar]			
Podlahy konstrukční skladby			[Gantt bar]		
Obklady, dlažby, dveře a podlahové krytiny			[Gantt bar]		
Dokončovací práce, předání stavby				[Gantt bar]	
					Zaměření stavby, zábory, zajištění materiálu a stanovení technologie výstavby betony, zdivo, příčky, obklady a dlažby, násypy a další dle PD a VV zdivo a sádrokarton rozvody a kompletace omítky, perlinky, štuky násypy, betony a potěry včetně vymalby Dokončovací práce včetně úklidu, předání požadovaných dokladů a další činnosti dle SoD

POZNÁMKA

Uvedený harmonogram postupu stavebních prací je návrh k posouzení investorovi. Zhotovitel se zavazuje respektovat dohodu ohledně termínů realizace stavebních prací s investorem - objednatelem.