



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 0013/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „**Objednatel**“)
- 1.2. Zhotovitel:** **KAZIKO a.s.**
se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/19, 198 00 Praha 9
zastoupená: Bc. Martinem Zimou, předsedou představenstva nebo
Jitkou Salačovou, členem představenstva
IČO: 266 93 054
DIČ: CZ26693054
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
č. účtu: 2331101892/8040

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. 0013/0/OPRI/22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 18. 5. 2023, ve znění dodatku č.3 ze dne 15.08.2023 a ve znění dodatku č.4 ze dne 28.2.2024 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 41 366 300,22 Kč bez DPH, tj. 50 053 223,27 Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. Zejména se jedná o změnu materiálu omítek, doplnění přechodových lišt na schodiště, změna elektroinstalace na společných chodbách dle PBŘ, úprava místnosti ve 3.np – zázemí pro úklid, doplnění omyvatelných maleb v učebnách, doplnění dorazů dveří a výstražné pásky. Vícepráce spojené s realizací repase vnitřního schodiště, které bude realizované po dokončení všech zmíněných pracích a to v letních měsících červenec a srpen roku 2024. Vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 5 tohoto dodatku v Položkovém rozpočtu navýšení cen. Z důvodu nemoci zástupce HZS, který se nemohl zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby v termínu

do 21.3.2024. Stanovisko HZS bylo předáno zhotoviteli stavby až po termínu dokončení stavby v původním termínu stanoveném v dodatku č. 4 a to do 21.3.2024. Proto se termín dokončení stavby posouvá Dodatkem č. 5 na 28.3.2024. Repase vnitřního stávajícího schodiště se bude realizovat v měsících červenec až srpen roku 2024.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím související změna termínu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.2.** Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 v „Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 5 tvořeném změnovými listy č. 39 až 46“, přičemž:
- a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnových listech č. 39 - 46, kdy cenový nárůst související s těmito změnami činí 1 282 825,00 Kč bez DPH, tj. 3,85 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
 - b) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto dodatkem č. 5 a předchozími dodatky, tak činí 4 949 011,03 Kč bez DPH, tj. 14,85 % původní hodnoty závazku.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 14, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovým listem č.1

Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č.2 tvořený změnovými listy č.2 až č. 10

Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č.3 tvořený změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18

Příloha č. 12: Položkový rozpočet navýšení cen“

Příloha č. 13: Položkový rozpočet více a méně prací č.4 tvořený změnovými listy č. 19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38

Příloha č. 14: Položkový rozpočet navýšení cen – „inflation“

a nahrazuje se následujícím zněním:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 15, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

- Příloha č. 1:** Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)
- Příloha č. 2:** Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)
- Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
- Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
- Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele
- Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
- Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
- Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
- Příloha č. 9:** Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovým listem č.1
- Příloha č. 10:** Položkový rozpočet více a méně prací č.2 tvořený změnovými listy č.2 až č. 10
- Příloha č. 11:** Položkový rozpočet více a méně prací č.3 tvořený změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18
- Příloha č. 12:** Položkový rozpočet navýšení cen“
- Příloha č. 13:** Položkový rozpočet více a méně prací č.4 tvořený změnovými listy č. 19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38
- Příloha č. 14:** Položkový rozpočet navýšení cen – „inlace“
- Příloha č. 15:** Položkový rozpočet více a méně prací č.5 tvořený změnovými listy č. 39 až 46.

3.0. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 2 až č. 10, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeného změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18, který je Přílohou č. 11 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu navýšení cen, který je Přílohou č. 12 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeného změnovými listy č. 19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38, který je Přílohou č. 13 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu navýšení cen – inflace, který je Přílohou č. 14 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 5 tvořeného změnovými listy č. 39 až 46, který je Přílohou č. 15 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v 12/2018 generálním projektantem spol. ArchiProject s.r.o., náměstí bratří Jandusů 211/18, 104 00 Praha 10, IČO:

05460379, zodpovědný projektant Ing. František Kalecký, která je volnou Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále též „Dílo“).

- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5. 1. a 5.2. ruší a nahrazují následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla dne 17. 6. 2022 a celé řádně dokončené dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předat Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 28. 3. 2024 s výjimkou části dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu č. 42, spočívajících v provedení repase vnitřního stávajícího schodiště, které se budou realizovat v měsících červenec až srpen roku 2024, termín dokončení do 15.8.2024.

5.2. Realizace Díla je rozdělena do dvou etap, jež budou provedeny v následujících termínech:

- I. Etapa zahrnuje provedení schodiště vedoucího do plánované vestavby a bude provedena od 17. 6. 2022 do 15. 8. 2022;
- II. Etapa zahrnuje realizaci vestavby a stavební práce, jež neovlivní provoz školy a bude provedena do 28. 3. 2024 bez repase stávajícího schodiště (změnový list č. 42). Realizace repase stávajícího schodiště bude provedena v období letních školních prázdnin do 15.8.2024.“

- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli ke schválení upravený harmonogram realizaci stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 42, a to do 14 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 5 poslední Smluvní stranou. Harmonogram musí být vypracován v souladu s požadavky školy.

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.“ Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 2 až č. 10, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeného změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18, který je Přílohou č. 11 této Smlouvy v Položkovém rozpočtu navýšení cen, který je Přílohou č. 12 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeného změnovými listy č. 19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38, který je Přílohou č. 13 této Smlouvy a v Položkovém rozpočtu navýšení cen - inflace, který je Přílohou č. 14 a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 5 tvořeného změnovými listy č. 39 až 46, který je Přílohou č. 15 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Součástí Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, který je též nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Celková cena OPRAV bez DPH:	691 634,00 Kč
DPH:	145 243,14 Kč
Celková cena OPRAV vč. DPH:	836 877,14 Kč

Celková cena INVESTICE bez DPH:	41 957 491,22 Kč
DPH:	8 811 073,16 Kč
Celková cena INVESTICE vč. DPH:	50 768 564,38 Kč

Celková cena bez DPH:	42 649 125,22 Kč
DPH:	8 956 316,30 Kč
Celková cena vč. DPH:	51 605 441,52 Kč

(Slovy: čtyřicetdva milionů šestsetčtyřicetdevět tisíc stovacetpět korun českých a dvacetdva haléřů bez DPH).“

- 3.7.** Smluvní strany shodně prohlašují, že změny provedené dodatky 1 až 4 Smlouvy, chybně označené jako zrušení a nové znění čl. 7 odst. 7.3 dohodly, se týkaly vždy změny čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy, přičemž čl. 7.3. Smlouvy není těmito změnami dotčen. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 2 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 2 až č. 10, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeného změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18, který je Přílohou č. 11 této Smlouvy, podle Položkovém rozpočtu navýšení cen, který je Přílohou č. 12 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeného změnovými listy č. 19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38, který je Přílohou č. 13 této Smlouvy, podle Položkovém rozpočtu navýšení cen - inflace, který je Přílohou č. 14 této Smlouvy a podle Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 5, tvořeného změnovými listy č. 39 až č. 46 který je Přílohou č. 15 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednavatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% (devadesát procent) sjednané dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke stavu realizace Díla a rozsahu dodatečných stavebních prací specifikovaných v změnovém listu č. 42 bude pozastávka ve výši 10% Ceny Díla z dosud vystavených a Objednatel uhrazených faktur Zhotoviteli Objednatel a dále faktur týkajících se dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku (s výjimkou změnového listu č. 42) uhrzena po řádném provedení a předání Díla, neobsahujícího pro účely této úhrady dodatečné práce specifikované v změnovém listu č. 42, bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, tj. před provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v změnovém listu č. 42.
- 3.9.** Zbýlá část konečné celkové ceny díla představující Celkovou cenu za dodatečné práce dle změnového listu č. 42 bude uhrzena objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení prací a předání té části díla (bez vad a nedodělků).
- 3.10.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 5 Smlouvy, s výjimkou odst. 3.8. a 3.9. tohoto dodatku, kde pro účely uvolnění pozastávky Ceny Díla nejsou dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 42 vnímány jako součást Díla. Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že pakliže změnový list začleněný do Smlouvy tímto nebo předchozími dodatky obsahuje práce či položky oceněné hodnotou 0 Kč, a takové práce jsou Zhotovitelem realizovány, není jejich provedení bezdůvodným obohacením Objednatele, kdy odměna za jejich provedení je součástí celkové Ceny díla. Zhotovitel se nároků na další odměnu či obdobných nároků souvisejících s jejich provedením vzdává.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4.** Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 4.5.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost

právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 15/422/2024 ze dne 15.04.2024.**

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 15 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 5 tvořený změnovými listy č. 39 až 46.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

.....
Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5
Odpovědná osoba pro věci smluvní
Objednatele

.....
Jitka Salačová
člen představenstva KAZIKO a.s.
Odpovědná osoba pro věci smluvní
Zhotovitele

REKAPITULACE - Dodatek č. 5



Stavba:

ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru.

Místo:

Kořenského 760, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Datum: 26.03.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PŠČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel:

Projektant: ArchiProject s.r.o.

Číslo změnového listu	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH
	Celkem	1 282 825 Kč	269 393 Kč	1 552 218 Kč	1 295 825 Kč	13 000 Kč
ZL č. 39	Změna materiálu omítek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZL č. 40	Lišty schodiště	41 177 Kč	8 647 Kč	49 824 Kč	41 177 Kč	- Kč
ZL č. 41	Změna elektroinstalace	399 560 Kč	83 908 Kč	483 468 Kč	412 560 Kč	13 000 Kč
ZL č. 42	Čištění stávajícího schodiště - mechanicky	691 634 Kč	145 243 Kč	836 877 Kč	691 634 Kč	- Kč
ZL č. 43	Úprava místnosti 3.NP - zázemí úklid	97 841 Kč	20 547 Kč	118 388 Kč	97 841 Kč	- Kč
ZL č. 44	Malby	44 845 Kč	9 417 Kč	54 262 Kč	44 845 Kč	- Kč
ZL č. 45	Dorazy dveří + výstražné pásky	7 768 Kč	1 631 Kč	9 399 Kč	7 768 Kč	- Kč
ZL č. 46	Sanitární příčky - úprava	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru**

Změna materiálu omítek

Pořadové číslo změnového listu:

39


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Část:												
Popis změny: Navržená vápenocementová, štuková omítka nahrazena sádrovou omítkou.													
Zdůvodnění změny: Zvolená vyšší kvalita omítek bez dopadu na cenu.													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:													
Posouzení změny - technický dozor													
do projektové dokumentace:	ne zapracovány ne												
do časového plánu:	0 zapracovány 0												
do ceny: ne	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px;">zvýšení o:</td> <td style="padding: 2px;">-</td> <td style="padding: 2px;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">s DPH 21%</td> <td style="padding: 2px;">-</td> <td style="padding: 2px;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">snížení o:</td> <td style="padding: 2px;">-</td> <td style="padding: 2px;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">s DPH 21%</td> <td style="padding: 2px;">-</td> <td style="padding: 2px;">Kč</td> </tr> </table>	zvýšení o:	-	Kč	s DPH 21%	-	Kč	snížení o:	-	Kč	s DPH 21%	-	Kč
zvýšení o:	-	Kč											
s DPH 21%	-	Kč											
snížení o:	-	Kč											
s DPH 21%	-	Kč											
Navrhovatel změny :	Podpis:												
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:												
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 												
Vyjádření objednatele:	Podpis:												
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Celková cena změnového listu č. 39:</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">s DPH 21%</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 39:	0,00 Kč	s DPH 21%	0,00 Kč								
Celková cena změnového listu č. 39:	0,00 Kč												
s DPH 21%	0,00 Kč												


V Praze dne:

Přílohy:

SCHVÁLIL 

REINVEST spol. s r. o.,
K Novému dvoru 897/66, Praha 4,
DIČ: CZ65410840, zapsáno
IČO: 252 23 43 67



KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 267 863 804 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru


Lišty schodiště, teleskopické tyče

Pořadové číslo změnového listu:

40

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl:	Část:																																								
Popis změny: Doplnění přechodových nerezových lišt, zakončení PVC u žulového schodiště v celém objektu. Dodávka teleskopických tyčí pro ovládání střešních oken.																																									
Zdůvodnění změny: Požadavek investora na doplnění.																																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																									
Posouzení změny - technický dozor																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td></td> <td>zpracovány</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">41 177,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">49 824,17</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:		zpracovány			do ceny: ano		zvýšení o:					s DPH 21%	41 177,00	Kč				49 824,17	Kč			snížení o:					s DPH 21%	-	Kč				-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																						
do časového plánu:		zpracovány																																							
do ceny: ano		zvýšení o:																																							
		s DPH 21%	41 177,00	Kč																																					
			49 824,17	Kč																																					
		snížení o:																																							
		s DPH 21%	-	Kč																																					
			-	Kč																																					
Navrhovatel změny :	Podpis:																																								
Věcná kontrola:	Genová kontrola:																																								
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 																																								
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																								
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 40:</td> <td style="text-align: right;">41 177,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">49 824,17 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 40:	41 177,00 Kč	s DPH 21%	49 824,17 Kč																																				
Celková cena změnového listu č. 40:	41 177,00 Kč																																								
s DPH 21%	49 824,17 Kč																																								

KAZIKO a.s.
Pod Tumbovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804 (1)

V Praze dne:

Přílohy:

REINVEST

REINVEST spol. s r. o.,
Novému dvoru 897/66, Praha 4,
DIČ: CZ65410840, zapsáno
v MS v Praze oddíl C, vl. 44457



Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č. 40

Lišty schodiště, teleskopické tyče

Stavba:

ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Místo:

Kořenského 760/10, Praha 5

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Uchazeč:

Projektant:

KAZIKO a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				41 177,0 Kč	41 177,0 Kč	0,0 Kč
X01		1X01	Dodávka Tyč teleskopická ZUB TFB 1900 Roto	kus	6,00	1 210,00	7 260,00	7 260,00	0,00
X02		776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	72,90	125,00	9 113,00	9 113,00	0,00
X03		5905413R	profil přechodový nerezový samolepící 30mm	m	74,36	265,00	19 705,00	19 705,00	0,00
X04		VRN01	Zařízení a provoz zařízení staveniště, výtahy	%	1,00	36 078,00	361,00	361,00	0,00
X05		VRN02	Mimostav. Doprava	%	1,00	36 078,00	361,00	361,00	0,00
X06		VRN03	Územní vlivy	%	5,00	36 078,00	1 804,00	1 804,00	0,00
X07		VRN04	Provozní vlivy	%	5,00	36 078,00	1 804,00	1 804,00	0,00
X08		VRN05	Ostatní- protiprašná opatření, zábory, dopravní opatření, projektová dokumentace, inženýrská činnost	%	1,00	36 078,00	361,00	361,00	0,00
X09		VRN06	Kompletační činnost, inženýrská činnost	%	1,13	36 078,00	408,00	408,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru**

Změna elektroinstalace

Pořadové číslo změnového listu:

41

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Část:																																				
Popis změny: Doplnění elektroinstalace do místnosti úklid 3.NP. Změna zařízení RACK. Kabeláž pro budoucí wi-fi 4.NP. Doplnění nouzového osvětlení v celém objektu školy.																																					
Zdůvodnění změny: Požadavek investora na doplnění elektroinstalace.																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																					
Posouzení změny - technický dozor V průběhu realizace podohodě s uživatelem i V průběhu realizace po dohodě s uživatelem i investorem se rozhodlo, že se provede kabelová příprava pro wi-fi do učeben. Dále bylo nutno dorešit nouzové osvětlení, které nebylo součástí projektu a mělo se řešit v průběhu realizace. Společně s nouzovým osvětlením a dohodě s investorem se rozhodlo výměně umělého osvětlení c chráněné únikové zóně, aby byly splněny normové limity pro dané prostory. Aby se to vše stihlo v požadovaný čas bylo nutné provést speciální úpravy světel, které byly upravovány přímo pro daný účel. <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td></td> <td>zapracovány</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>399 560,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>483 467,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne			do časového plánu:		zapracovány				do ceny: ano		zvýšení o:		399 560,00	Kč			s DPH 21%		483 467,60	Kč			snížení o:		-	Kč			s DPH 21%		-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																		
do časového plánu:		zapracovány																																			
do ceny: ano		zvýšení o:		399 560,00	Kč																																
		s DPH 21%		483 467,60	Kč																																
		snížení o:		-	Kč																																
		s DPH 21%		-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis:																																				
Věcná kontrola:	Genová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: <i>Salav</i>																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																				
Závěrečné stanovisko:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. 41:</td> <td style="text-align: right;">399 560,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">483 467,60 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 41:	399 560,00 Kč	s DPH 21%	483 467,60 Kč																																
Celková cena změnového listu č. 41:	399 560,00 Kč																																				
s DPH 21%	483 467,60 Kč																																				

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou tř. 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 865 804 (11)

V Praze dne:

Přílohy:

REINVEST spol. s r. o.,
Novému dvoru 897/66, Praha 4,
DIČ: CZ65410840, zapsáno
v MŠ v Praze oddíl C, v. 44457

Číslo: Změna nabídky - vícepráce a méněpráce Změnový list č. 41

Změna elektroinstalace

ZŠ a MŠ Kofenského, obj. Kofenského 780/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

07.03.2024

07.03.2024

Kofenského 780/10, Praha 5
Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, IČ: 150 23, Praha 5 - Smíchov
KAZKO s.r.o.

Projektant

PC	Typ	Kód	Papír	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	příp. příjmy	odp. příjmy
			Částka oáken				399 560,00	412 560,00 Kč	-13 000,00 Kč
			Doplňení elektroinstalace v místnosti učilů 3.NP						
X01		741X01	Elektrická síťová lišta výšková - území dimenze včetně příslušenství	m	18,00	88,00		1 576,00	0,00
X02		741X02	OBEO WPC460110CW Nátěrný a stropní karmál s děrovanými díry 60x110x2000 měrnová tlá	m	12,00	376,00		4 536,00	0,00
X03		741X03	Výpínač řaz. 1 - IP54, napovrch	kus	1,00	228,00		228,00	0,00
X04		741X04	Dvozásuvka 16A/230V/IP44, nánátná	kus	3,00	364,00		1 092,00	0,00
X05		741X05	Lev panel ANNA VARIOFLEX 2 OSB6 4400 850/85/40 - zářivka 5 let - Rámeček světlovaný pro přisazení 60x60x85/90mm	kus	3,00	2 340,00		7 020,00	0,00
X06		741X06	Osvětlení jízdů do rozvaděče	kus	2,00	179,00		358,00	0,00
9		741X04	Kabel CVKY-J 3 x 2,5mm ²	m	12,00	65,00		780,00	0,00
10		OST01	Kabel CVKY-J 3 x 1,5mm ²	m	20,00	60,00		1 200,00	0,00
X07		OST01	Montážní práce	kpl.	1,00	7 750,00		7 750,00	0,00
X08		OST06	Uprava rozvaděče	kpl.	1,00	920,00		920,00	0,00
			Změna zařízení RACK pro napojení stávajícího zařízení						
1			Děrový rozvaděč 19" s úsporný 18U/600x800 - uzamykatelné dveře z perforovaného plechu	kpl.	1,00	13 000,00		-13 000,00	-13 000,00
X09			Děrový rozvaděč 19" s úsporný 18U/600x800 - uzamykatelné dveře z perforovaného plechu	kpl.	1,00	19 160,00		19 160,00	0,00
			Děrový rozvaděč 19" s úsporný 18U/600x800 - uzamykatelné dveře z perforovaného plechu včetně podstavce a držáku kabelů	kpl.	1,00	19 160,00		19 160,00	0,00
			Příprava kabeláže pro zařízení Wi-Fi						
4			Děrový kabel CAT6A UUTP LS0H	m	200,00	60,00		12 000,00	0,00
X10			Montáž kabeláže pro zařízení Wi-Fi (cena včetně stavby šesti a ostatních nezapočítaných položek)	m	200,00	50,00		10 000,00	0,00
			Nové osvětlení						
10			Kabel CVKY-J 3 x 1,5mm ²	m	260,00	60,00		15 600,00	0,00
X11			Montáž kabeláže pro nové a malé osvětlení (cena včetně stavby šesti a ostatních nezapočítaných položek)	m	260,00	50,00		13 000,00	0,00
			Lešení lehká pomocná kovová trubková s výšce leštinové podlahy do 3 m	m ²	22,00	355,00		7 810,00	0,00
X12		460680604	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání řínů pro montáž trubek a kabelů v cihelných zářnicích přes š. do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	211,00	128,00		27 008,00	0,00
X13			Stavění round led 70 (antipánik výhled, hydrant)	kpl.	8,00	1 570,00		12 560,00	0,00
X14			ONTEC S20 M1U 60 NM ST W IP65 včetně příslušenství (NO nad osázení dveře)	ks	8,00	884,00		7 072,00	0,00
X15			LENTI-L-R800 4200/840 OP IP44 (světelná s NO modulem a pohybovým čidlem)	ks	25,00	4 328,00		108 200,00	0,00
X16			Upravy v rozvaděči R8 včetně aktualizace dokumentace	hod.	14,00	650,00		9 100,00	0,00
X17			Instalace svítidel ledů - nastavení pohybového čidla - zkontrola funkčnosti NO	kpl.	25,00	600,00		15 000,00	0,00
X18		741372021R	Montáž svítidla LED interaktivní přizpůsobené nastavení hranaté nebo kulové do 0,09 m ² se zapojením vodičů - nové včetně příslušenství	kpl.	16,00	500,00		8 000,00	0,00
X19			Odborné napojování, připojování stávajících rozvodů (robní a víkendové práce)	hod.	35,00	885,00		30 975,00	0,00
X20			Výpočet a návrh osvětlení	kpl.	1,00	14 200,00		14 200,00	0,00
X21		741371621	Demontáž osvětlovacího modulu včetně systému zářivkového dílu do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	12,000	160,00		2 160,00	0,00
X22		612325121	Výpencementová šuková omítka řínů ve stěkách š. do 150 mm	m ²	21,300	1 220,00		25 986,00	0,00
X23		VRN01	Upravy a provoz. zařízení stavebníků, výhledy	%	1,00	350 091,00		3 501,00	0,00
X24		VRN02	Mimostav. Oprava	%	1,00	350 091,00		3 501,00	0,00
X25		VRN03	Uzemní výhy	%	5,00	350 091,00		17 505,00	0,00
X26		VRN04	Provozni výhy	%	5,00	350 091,00		17 505,00	0,00
X27		VRN05	Ocevní- proprašná opatření, zábrany, dopravní opatření, projektová dokumentace, inženýrská činnost	%	1,00	350 091,00		3 501,00	0,00
X28		VRN06	Kompletní činnost, inženýrská činnost	%	1,13	350 091,00		3 956,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Čištění schodiště

Pořadové číslo změnového listu:

42

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Vodorné konstrukce	Část:
Popis změny: Čištění původního schodiště školy chemickou nebo mechanickou cestou	
Zdůvodnění změny: Požadavek investora	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
Posouzení změny - technický dozor Po odstranění PVC z původního schodiště a po vyčištění lepidla z povrchu nejsou stupně tak kvalitní, jak se předpokládalo. Po provedení zkoušek renovace chemickou a mechanickou cestou bylo rozhodnuto, že mechanická cesta pro schodiště ideální pro sjednocení jak barevně tak vzorově.	
do projektové dokumentace:	ne zapracovány ne
do časového plánu:	zapracovány
do ceny: ano	zvýšení o: 691 634,00 Kč
	s DPH 21% 836 877,14 Kč
	snížení o: - Kč
	s DPH 21% - Kč
Navrhovatel změny :	Podpis:
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 42: 691 634,00 Kč s DPH 21% 836 877,14 Kč

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804 (11)

V Praze dne:

Přílohy:

REINVEST

REINVEST spol. s r. o. (S)
Pod Horním dvorem 897/66, Praha 4,
IČO: 0285410840, zapsáno
v KS v Praze, oddíl C, vl. 44457



Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změňový list č.42

Stavba: Hydranty

ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Čištění schodiště - mechanické

Místo:

Kořenského 760, 150.00 Praha 5 - Smíchov

Datum: 07.03.2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
KAZIKO a.s. IČ: 266 93 054

Projektant: ArchiProject s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				691 634,0 Kč	691 634,0 Kč	0,0 Kč
X01			Úprava povrchu profilovaného stupně pemřování, včetně hlav/boků stupňů	bm	332,30	1 393,00	462 894,00	462 894,00	0,00
X02			Impregnace povrchu (po vyschnutí)	bm	332,30	154,00	51 174,00	51 174,00	0,00
X03			Obnovení žlutého nátěru prvního a posledního stupně ramen	bm	39,40	580,00	22 852,00	22 852,00	0,00
X04			Parapet u schodiště - odsíranění nátěru a pemřování, impregnace	bm	5,00	1 815,00	9 075,00	9 075,00	0,00
X05			Mimosřav doprava	kpl	1,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
X06			Zařizení a provoz staveniště	%	1,00	578 995,00	5 790,00	5 790,00	0,00
X07			Ostatní - protiprašná opatření, úklid - průběžný, závěrečný	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
X08			Kompletační činnost, inženýrská činnost	%	15,00	578,995,00	86 849,00	86 849,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru



Úprava místnosti 3.NP - zázemí úklid

Pořadové číslo změnového listu:

43

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Vodorné konstrukce	Část:																														
Popis změny: Nové omítky na stěnách, SDK podhled, demontáž stávající dlažby včetně podsypu, nová dlažba																															
Zdůvodnění změny: Požadavek investora																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor Uživatel podal žádost u využití prostor po bývalém schodišti na půdu k využití pro provoz školy. Prostor měl sloužit jako sklad a projekt nepočítal s jeho obnovou.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td></td> <td>zapracovány</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>97 841,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>118 387,61</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:		zapracovány			do ceny: ano		zvýšení o:	97 841,00	Kč			s DPH 21%	118 387,61	Kč			snížení o:	-	Kč			s DPH 21%	-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																												
do časového plánu:		zapracovány																													
do ceny: ano		zvýšení o:	97 841,00	Kč																											
		s DPH 21%	118 387,61	Kč																											
		snížení o:	-	Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 																														
Vyjádření objednatele:	Podpis: 																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. 43:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">97 841,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">118 387,61 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 43:	97 841,00 Kč	s DPH 21%	118 387,61 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 43:	97 841,00 Kč																														
s DPH 21%	118 387,61 Kč																														

V Praze dne:

Přílohy:

REINVEST

REINVEST spol. s r. o.,
K Novému dvoru 897/66, Praha 4,
DIČ: CZ65410840, zapsáno
u MS v Praze oddíl C, vl. 44457

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou třetí 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 663 804

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č.43

Stavba:

Hydranty

Úprava místnosti 3.NP - zázemí úkltid

ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Město:

Kořenského 760, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PŠČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

Archiproject s.r.o.

Učitel:

KAZIKO a.s., IČ: 266 93 054

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	připočty	97 841,0 Kč	odpočty	0,0 Kč
			Čáska celkem				97 841,00		97 841,00		0,00
313		965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	13,10	51,20	671,00		671,00		0,00
311		965082933	Odstřazení násypů tl do 200 mm pl přes 2 m2a zpělné uložení (podle UPE)	m3	0,92	520,00	478,00		478,00		0,00
314		997013217	Vnitrostavěniší doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručné	t	2,23	3 950,00	8 809,00		8 809,00		0,00
317		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,23	481,00	1 073,00		1 073,00		0,00
318		997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	2,23	828,00	1 846,00		1 846,00		0,00
119		979090000	Kontejnery 3.5 m3	ks	0,50	9 500,00	4 750,00		4 750,00		0,00
328		631311115	Beton tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,05	4 470,00	4 694,00		4 694,00		0,00
X01		612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	59,20	280,00	16 576,00		16 576,00		0,00
X02		612311131	Vápený štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	59,20	181,00	10 715,00		10 715,00		0,00
301		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,65	357,00	946,00		946,00		0,00
X03		763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,10	858,00	11 240,00		11 240,00		0,00
320		998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	112,40	1,62	182,00		182,00		0,00
131		771413113	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm-předb.	m	17,00	150,00	2 550,00		2 550,00		0,00
133		771575113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	13,10	625,00	8 188,00		8 188,00		0,00
250		5976100000	Keram. dlažba vnitřní 1.jakost třída zprac 4	m2	14,90	550,00	8 195,00		8 195,00		0,00
187		998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	189,33	1 246,00		1 246,00		0,00
390		794221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	59,20	42,60	2 522,00		2 522,00		0,00
272		784453000	Malby bílé dvojnásobné na SDK	m2	13,10	80,00	1 048,00		1 048,00		0,00
X04		VRN01	Zařízení a provoz zařízení stavenišť, vřtáhy	%	1,00	85 729,00	857,00		857,00		0,00
X05		VRN02	Minostav. Doprava	%	1,00	85 729,00	857,00		857,00		0,00
X06		VRN03	Územní vřvly	%	5,00	85 729,00	4 286,00		4 286,00		0,00
X07		VRN04	Provozní vřvly	%	5,00	85 729,00	4 286,00		4 286,00		0,00
X08		VRN05	Ostatní: protiprášná opatření, zábory, dopravní opatření, projektová dokumentace, inženýrská činnost	%	1,00	85 729,00	857,00		857,00		0,00
X09		VRN06	Kompletační činnost, inženýrská činnost	%	1,13	85 729,00	969,00		969,00		0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru


Malby

Pořadové číslo změnového listu:

44

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl: Vodorovné konstrukce	Část:																														
Popis změny: Doplění omyvatelné malby do výšky 1,6 m do čtyřech učeben 4.NP.																															
Zdůvodnění změny: Požadavek investora																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor Uživatel podal žádost o doplnění omyvatelné barvy v učebnách do výšky cca 1,6 m. Projekt počítal s omyvatelným pásem pouze na chodbách a nově budovaném schodišti. Škola je těmi to nátěry vybavená ve všech učebnách.																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td></td> <td>zapracovány</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>44 845,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>54 262,45</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:		zapracovány			do ceny: ano		zvýšení o:	44 845,00	Kč			s DPH 21%	54 262,45	Kč			snížení o:	-	Kč			s DPH 21%	-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																												
do časového plánu:		zapracovány																													
do ceny: ano		zvýšení o:	44 845,00	Kč																											
		s DPH 21%	54 262,45	Kč																											
		snížení o:	-	Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. 44:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">44 845,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">54 262,45 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 44:	44 845,00 Kč	s DPH 21%	54 262,45 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 44:	44 845,00 Kč																														
s DPH 21%	54 262,45 Kč																														

KAZIKO a.s.
 Pod Turnovskou 182/18
 198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
 tel.: 281 863 804 (11)

V Praze dne:

Přílohy:

SCHVALUJI TDS
REINVEST

REINVEST spol. s r. o. (5)
 s Novému dvoru 897/66, Praha 4,
 DIČ: CZ65410840, zapsáno
 u MS v Praze oddíl C, vl. 44457



Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č.44

Stavbatel: Hydranty

Malby

ZŠ a MŠ Kofenského, obj. Kofenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Místo:

Kofenského 760, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Datum:

13.03.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

ArchProject s.r.o.

Uchazeč:

KAZIKO a.s. IČ: 266 93 054

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				44 845,0 Kč	44 845,0 Kč	0,0 Kč
X01	K	74131581R	Demontáž a zpětná montáž rámečků zásuvek nebo vypínačů	kus	126,00	65,00	8 190,00	8 190,00	0,00
409	K	78400100	Omyvatelná barva dvojnásobná v. 120 schody chodba	m2	155,68	130,00	20 238,00	20 238,00	0,00
X02	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m - soklová lišta	m	109,11	16,80	1 833,00	1 833,00	0,00
X03	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	114,57	0,90	103,00	103,00	0,00
X04	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	200,00	8,50	1 700,00	1 700,00	0,00
X05	M	28323153	folie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	210,00	25,00	5 250,00	5 250,00	0,00
X06	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m - okna, obklad	m2	50,00	13,30	665,00	665,00	0,00
X07	M	28323153	folie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	52,50	25,00	1 313,00	1 313,00	0,00
X08		VRN01	Zařízení a provoz zařízení staveniště, výjazy	%	1,00	39 292,00	393,00	393,00	0,00
X09		VRN02	Mimotohav. Doprava	%	1,00	39 292,00	393,00	393,00	0,00
X10		VRN03	Územní vlivy	%	5,00	39 292,00	1 965,00	1 965,00	0,00
X11		VRN04	Provozní vlivy	%	5,00	39 292,00	1 965,00	1 965,00	0,00
X12		VRN05	Ostatní- protipražná opatření, záborny, dopravní opatření, projektová dokumentace, inženýrská činnost	%	1,00	39 292,00	393,00	393,00	0,00
X13		VRN06	Kompletační činnost, inženýrská činnost	%	1,13	39 292,00	444,00	444,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Dorazy dveří + výstražné pásy

Pořadové číslo změnového listu:

45

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Vodorné konstrukce	Část:																																								
Popis změny: Doplnění zarážek dveří a výstražné pásy na první a poslední schod v každém rameni schodiště.																																									
Zdůvodnění změny: Požadavek investora																																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																									
Posouzení změny - technický dozor Uživatel podal žádost o doplnění omyvatelné barvy v učebnách do výšky cca 1,6 m. Projekt počítal s omyvatelným pásem pouze na chodbách a nově budovaném schodišti. Škola je těmi to nátěry vybavená ve všech učebnách.																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">zpracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">zpracovány</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">7 768,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9 399,28</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:		zpracovány			do ceny: ano		zvýšení o:					s DPH 21%	7 768,00	Kč				9 399,28	Kč			snížení o:					s DPH 21%	-	Kč				-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																						
do časového plánu:		zpracovány																																							
do ceny: ano		zvýšení o:																																							
		s DPH 21%	7 768,00	Kč																																					
			9 399,28	Kč																																					
		snížení o:																																							
		s DPH 21%	-	Kč																																					
			-	Kč																																					
Navrhovatel změny :	Podpis:																																								
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																								
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: <i>Salaud</i>																																								
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																								
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. 45:</td> <td style="text-align: right;">7 768,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">9 399,28 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 45:	7 768,00 Kč	s DPH 21%	9 399,28 Kč																																				
Celková cena změnového listu č. 45:	7 768,00 Kč																																								
s DPH 21%	9 399,28 Kč																																								

V Praze dne:

Přílohy:



 KAZIKO a.s.
 Pod Tumovskou 182/18
 196 00 PRAHA 9 - Hloubětín
 tel.: 281 868 804



 INVEST spol. s r. o. (5)
 Novému dvoru 897/66, Praha 4,
 IČ: CZ65410840, zapsáno
 v MČ v Praze oddíl C, vl. 44457

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č.45

Stavba: Hydranty

Dorazy dveří + výstražné pásky

ZŠ a MŠ Kofenského, obj. Kofenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Místo: Kofenského 760, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: KAZIKO a.s. IČ: 266 93 054

Projektant: ArchiProject s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				7 768,0 Kč	7 768,0 Kč	0,0 Kč
X01	K	76666071R1	Montáž staveče (zarážky) dveřního křídla	kus	18,00	51,40	7 768,00	7 768,00	0,00
X02	M	2837620R1	silikonová „šočka“ průměr cca 4 cm	kus	11,00	42,00	925,00	925,00	0,00
X03	M	2837620R2	gumový špunt na zeď výška cca 2 cm	kus	7,00	64,00	462,00	462,00	0,00
X04			Dodávka a montáž protiskluzové výstražné pásky na schody	m	18,40	105,00	448,00	448,00	0,00
X05			Dodávka a montáž výstražných pásek na skleněné požární předěly	kus	32,00	95,00	1 932,00	1 932,00	0,00
X06		VRN01	Zařízení a provoz zařízení staveniště, výtahy	%	1,00	6 807,00	3 040,00	3 040,00	0,00
X07		VRN02	Mimostav. Doprava	%	1,00	6 807,00	68,00	68,00	0,00
X08		VRN03	Územní vlivy	%	5,00	6 807,00	68,00	340,00	0,00
X09		VRN04	Provozní vlivy	%	5,00	6 807,00	340,00	340,00	0,00
X10		VRN05	Ostatní- protiprašná opatření, záborny, dopravní opatření, projektová dokumentace, inženýrská činnost	%	1,00	6 807,00	68,00	68,00	0,00
X11		VRN06	Kompletační činnost, inženýrská činnost	%	1,13	6 807,00	77,00	77,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru


Sanitární příčky - úprava

Pořadové číslo změnového listu:

46

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl: Vodovné konstrukce	Část:																														
Popis změny: Z důvodu kolize umyvadla v blízkosti otírání dveří v sanitární příčce, posunutí dveří v příčce o 15 cm.																															
Zdůvodnění změny: Požadavek investora																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor V průběhu realizace bylo dohodnuto, že přechod nově položené PVC podlahy a žulových stupňů bude zakončeno přechodovou lištou. Původní podlaha takto opatřená nebyla a lino se v průběhu času začínalo odlepovat a vznikalo místo s možností zakopnutí.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td></td> <td>zpracovány</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:		zpracovány			do ceny: ano		zvýšení o:		- Kč			s DPH 21%		- Kč			snížení o:		- Kč			s DPH 21%		- Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:		zpracovány																													
do ceny: ano		zvýšení o:		- Kč																											
		s DPH 21%		- Kč																											
		snížení o:		- Kč																											
		s DPH 21%		- Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola:	cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 47:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 47:	0,00 Kč	s DPH 21%	0,00 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 47:	0,00 Kč																														
s DPH 21%	0,00 Kč																														

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804

V Praze dne:

Přílohy:

SCHVÁLÍ TIŠ

REINVEST

REINVEST spol. s r. o.
K Novému dvoru 897/66, Praha 4,
DIČ: CZ65410840, zapsáno
MŠ v Praze oddíl C, vl. 44457



Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č.46

Stavba: Hydranty

ZŠ a MŠ Kofenského, obj. Kofenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru

Sanitární příčky - úprava

Místo:

Kofenského 760, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Datum:

20.03.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Uchazeč:

Projektant: ArchiProject s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Čásitka celkem				0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
			Úprava (posun dveří) sanitární příčky sociální zařízení učitelé	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00