



MC05X00J1AQS

0938/1/OSP/16

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0938/0/OSP/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richterem, starostou
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: ALMA ENERGO, s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5
zastoupená: Bc. Pavlem Šimkem, jednatelem
IČ: 035 14 498
DIČ: CZ03514498
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 266585261/0300
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
232180
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.12.2016 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava schodů do ulice Ostrovského v sadech Na Skalce parc. č. 2209, k. ú. Smíchov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2 752 853,00 Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 3 330 952,13 Kč.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě rozsahu a ceny zhotovení díla dle Smlouvy. Změna Smlouvy ve smyslu tohoto dodatku je odůvodněna provedením odvodnění přílehlých svahů k nově vybudovanému schodišti a instalaci zábradlí z bezpečnostních důvodů na toto nové schodiště do ulice Ostrovského v sadech Na Skalce. Veškeré změny Smlouvy týkající se rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem). S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla dochází tímto dodatkem k odpovídajícímu navýšení ceny díla.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.4. se doplňuje o bod 5 - Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené dokumenty bod 1 až 3 a 5 tvoří Přílohy a až 3 a 5 jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument uvedený pod bodem 4 tvoří samostatnou Přílohu č. 4.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	3 036 327,00 Kč
DPH (21%):	637 629,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 673 956,00 Kč

(slovy: třímiliónytřicetšestisícťřístadvacetšedm korun českých bez DPH)

3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku - Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást tohoto dodatku Smlouvy.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 24/668/2017 ze dne 24.05.2017.

V Praze dne - 1 -06- 2017

V PRAZE dne 19.5.2017



za objednatele:
Ing. Pavel Richter, starosta


ALMA ENERGO, s.r.o.

Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5
IČ 02514098
Bc. Pavel Švec, objednatel

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty

