



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0050/0/OMI/16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Ing. Jaroslav Hoffman**
se sídlem: Holubice 17, 252 65 okr. Praha-západ
zastoupená: Ing. Jaroslav Hoffman
IČ: 41443144
DIČ: CZ6805181130
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 051-6479270287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz; Bc. Pavel Vokoun, vedoucí odd. přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz; Jiří Tilšer, referent odd. přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: jiri.tilser@praha5.cz

1.3.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hoffman
e-mail: hoffman@cmail.cz
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hoffman
e-mail: hoffman@cmail.cz

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.11.2016 Smlouvu o dílo č. 0050/0/OMI/16 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Modernizace a úpravy kotelen v objektech Městské části Praha 5 - Krškova 21; Stroupežnického 10; Štefánikova 13 a 15; Štefánikova 17; Štefánikova 21; nám. 14. října 4; Zubatého 10 – zpracování PD“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1 748 000,- Kč bez DPH, tj. 2 115 080,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu dodatečného požadavku objednatele na úpravu předmětu plnění díla, která spočívá ve vypuštění zpracování PD kotelny v objektu Zubatého 10 a v upřesnění rozsahu o zpracování oceněného výkazu výměr. Objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl takový vývoj před započítáním prací předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 6. odst. 6.6. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravuje změna rozsahu díla a termín plnění díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. *Předmětem tohoto díla konkrétně je:*

Zpracování projektové dokumentace ve smyslu ustanovení § 44, § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu a obsahu dle ustanovení § 2 a § 3 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů v celkovém počtu 5 paré a rovněž 1x v digitální podobě na CD v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG (výkaz výměr), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů, tato dokumentace bude zhotovitelem podepsána a orážkována), pro modernizaci a úpravy kotelen (pro každou kotelnu bude zpracována samostatná PD). Dokumentace bude včetně oceněného výkazu výměr. Ten bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb; technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů vč. položkového kontrolního rozpočtu nutných k provedení stavby; položky výkazu výměr budou obsahovat popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, měrnou jednotku a počet měrných jednotek. Položkový rozpočet bude vycházet z cenových soustav RTS či ÚRS. To vše jednotlivě pro následující objekty Městské části Praha 5:

- a) Krškova 21
- b) Stroupežnického 10
- c) Štefánikova 13 a 15
- d) Štefánikova 17
- e) Štefánikova 21
- f) nám. 14. října 4

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín dodání kompletního díla je stanoven do 7 týdnů od účinnosti dodatku 0050/1/OMI/16“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.4. se ruší bez náhrady.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3. odst. 3.5. Smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. 3.4. následujícího znění:

„Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování průběžně konzultována se zástupci objednatele ve věcech technických a dále bude řádně projednána s dotčenými veřejnoprávními orgány (v rozsahu: stavební úřad, odbor životního prostředí, hygienická stanice a hasičský záchranný sbor) a jejich případné připomínky či podmínky budou do dokumentace zpracovány“

- 3.6. Čl. 3. odst. 3.6 se nově označuje jako odst. 3.5.

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>cena bez DPH dle odst. 3.1.1 písm. a)</i>	<i>245 000,- Kč</i>
<i>cena bez DPH dle odst. 3.1.1 písm. b)</i>	<i>245 000,- Kč</i>
<i>cena bez DPH dle odst. 3.1.1 písm. c)</i>	<i>278 000,- Kč</i>
<i>cena bez DPH dle odst. 3.1.1 písm. d)</i>	<i>245 000,- Kč</i>
<i>cena bez DPH dle odst. 3.1.1 písm. e)</i>	<i>245 000,- Kč</i>
<i>cena bez DPH dle odst. 3.1.1 písm. f)</i>	<i>245 000,- Kč</i>

<i>Cena celkem</i>	<i>1 503 000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>315 630,- Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>1 818 630,- Kč</i>

Slouy: jedenmilionosmsetosmnáctisícšestsetřicet korun českých včetně DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
4. 2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. 3. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě

č.0050/1/OMI/16

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 27/774/2017 ze dne 14.6.2017.
4. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek
4. 8. Zhotovitel není v prodlení se zhotovením díla v případě nečinnosti dotčených orgánů, tj. Stavebního úřadu, odboru životního prostředí, hygienické stanice a hasičského záchranného sboru, přičemž nečinností dotčených orgánů se rozumí nerespektování příslušných správních lhůt. Zhotovitel je ale povinen počínat si tak, aby legitimně očekávané správní lhůty dobehly před termínem pro dokončení díla dle čl. 3 odst. 3.3.

V Praze dne 20/6/17

V Praze dne 2.8.-06- 2017



.....
za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Hoffman



.....
za objednatele:

**Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5**

