



MC05X00MLJGS

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0070/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Deco Group s.r.o.
se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
zastoupená: Danielem Bartákem, jednatelem
IČ: 27101410
DIČ: CZ 27101410
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2100176555/2010
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických a administrativních: Miroslav Ptáček, pověřen vedením odboru majetku a investic
e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz tel. 257 000 176
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz tel. 257 000 482
Mgr. Tomáš Nový, referent oddělení přípravy a realizace investic, e-mail: tomas.novy@praha5.cz tel. 257 000 306

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, , Mgr. Tomáš Nový OMI ÚMČ Praha 5, tel.: 257 000 306,

1.3.3. Za zhotovitele: Deco Group s.r.o.
ve věcech smluvních: Daniel Barták, jednatel

ve věcech technických: Daniel Barták, tel.: 602526969, e-mail:bartak@deco.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Ing. Petr Jurajda

2. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 3. 11. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy – rekonstrukce dopravního hřiště“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5.649.164,82 ,- Kč bez DPH, tj. 6.835.489,43 ,- Kč včetně DPH.

2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tyto stavební práce a dodávky nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla se cena předmětu díla navyšuje.

3. Předmět dodatku

3.1. S odkazem na čl. 6 odst. 6.7.4. a 6.7.5. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jímž se upravuje rozsah stavebních prací, o položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a tomu odpovídající navýšení ceny.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje o následující bod 7. s následujícím zněním:

„7. Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy zpracovaný zhotovitelem (vč. změnových listů č. 1 až č. 3)“

3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.2. poslední věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 7. tvoří Přílohy 1 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2. předání díla nejpozději do 3 týdnů od účinnosti dodatku.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.4. plnění spočívající v sadových úpravách detailně specifikované v Projektové dokumentaci - části D. Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení, kapitole D.1 Dokumentace stavebního objektu, podkapitole D.1.5 Sadové úpravy dle klimatických podmínek a vegetačního období jednotlivých rostlin, nejpozději však do 3 týdnů od účinnosti dodatku č.1.“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.5. splnění uvedené v Projektové dokumentaci - části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, kapitole D1 Dokumentace stavebního objektu, podkapitole D.1.6 Výkaz výměr na listu pro objekt SO 05 Sadové úpravy pod položkou č. 49 průběžně po dobu 12 měsíců od ukončení prací dle bodu 5.1.4.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3 Smlouvy o dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

5. 882.731,32,- Kč	bez DPH
1.235.373,58,- Kč	21% DPH
7.118.104,90,- Kč	včetně DPH

(slovy: pět miliónů osm set osmdesát dvacet sedm set třicet jedna korun českých a třicet dva haléřů bez DPH)

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2.

Cena za dílo uvedené v bodě 7.1. této Smlouvy je cenou podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.11.2017 a nabídkou zhotovitele ze dne 30.5. 2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvyšší přípustná.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3.

Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 50/o hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků. Výše uvedené se nevztahuje na část ceny ve výši 186 375 Kč bez DPH a 225 513,75 Kč vč. DPH připadající na plnění spočívající v sadových úpravách detailně specifikované v Projektové dokumentaci - části D. Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení, kapitole D.1 Dokumentace stavebního objektu, podkapitole D.1.5 Sadové úpravy dle klimatických podmínek a vegetačního období jednotlivých rostlin, kterou je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat až po provedení tohoto plnění v termínu dle bodu 5.1.5. této smlouvy.

- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.4.

Konečná cena díla, s výjimkou části ceny dle věty čtvrté v odst. 7.3., bude uhrazena objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou účtovány všechny proplacené dílčí faktury, požastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároků na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 a zároveň dochází k aktualizaci přílohy č.6 – Realizační tým tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracovaná firmou TROBICO s.r.o

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým - aktualizovaný

Příloha č. 7: Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy zpracovaný zhotovitelem (v. změnových listů č. 1 až č. 3)

- 3.12. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

č.0070/1/OMI/17

- 3.12. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1, které zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy – Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy zpracovaný zhotovitelem (vč. změnových listů č. 1 až č. 3). Dále je přiložena příloha č.2 , která tvoří aktualizovanou přílohu č. 6 Smlouvy – Realizační tým.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek“.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ Praha 5 č. 26/790/2018 ze dne 13.6.2018

V Praze dne ...

za objednatele:

Městská část Praha 5

Ing. Pavel Richter, starosta



V Praze dne ...

DECO group s.r.o.

IČ: 27481410 ②

Architektura, Projekce & Stavebnictví

... Lanškrounska 2061/8; 110.00 Praha 1 (CZ) ...

za zhotovitele:

Deco Group s.r.o.

Daniel Barták, jednatel

21. 6. 2018

DECO

SOUHRNNÝ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Obchodní název	Deco Group s.r.o.
Ulice a č.p.	Lannova 2061/8
Místo	Praha 1
PSČ	110 00
IČO	27101410
DIČ	CZ27101410
Kontaktní osoba	Daniel Barták, jednatel
telefon, fax	602526969
e-mail	bartak@deco.cz

	Částka bez DPH	DPH 21%	Částka vč. DPH
Změnový list č.1	62 322,71 Kč	13 087,77 Kč	75 410,48 Kč
Změnový list č.2	156 322,79 Kč	32 827,79 Kč	189 150,58 Kč
Změnový list č. 3	14 921,00 Kč	3 133,41 Kč	18 054,41 Kč
Celkem	233 566,50 Kč	49 048,97 Kč	282 615,47 Kč

V Praze dne 29.5.2018

DECO group s.r.o.
IČ: 27101410 ② **DECO**
Architektura, Projektce & Stavebnictví
Lannova 2061/8; 110 00 Praha 1 (CZ)

SOUHRNNÝ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ


Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Obchodní název	Deco Group s.r.o.
Ulice a č.p.	Lannova 2061/8
Místo	Praha 1
PSČ	110 00
IČO	27101410
DIČ	CZ27101410
Kontaktní osoba	Daniel Barták, jednatel
telefon, fax	602526969
e-mail	bartak@deco.cz

	Částka bez DPH	DPH 21%	Částka vč. DPH
Změnový list č.1	62 322,71 Kč	13 087,77 Kč	75 410,48 Kč
Změnový list č.2	156 322,79 Kč	32 827,79 Kč	189 150,58 Kč
Změnový list č. 3	14 921,00 Kč	3 133,41 Kč	18 054,41 Kč
Celkem	233 566,50 Kč	49 048,97 Kč	282 615,47 Kč

V Praze dne 29.5.2018

Kontroloval a souhlasím



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Kód: 359

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

KSO: 822
Místo: Praha 5

CC-CZ:
Datum: 22.5.2018

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ
DIČ

Uchazeč:
Deco Group s.r.o.

IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410

Projektant:
BBD s.r.o.

IČ,
DIČ

Cena bez DPH

62 322,71

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00 %	62 322,71	13 087,77
	15,00 %	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

75 410,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 359

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Místo: Praha 5

Datum: 22.05.2018

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: Deco Group s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		62 322,71	75 410,47	
SO 01	Opěrné zdi	90 917,40	110 010,05	STA
SO 02	Oplocení	8 097,48	9 797,95	STA
SO 03	Mobiliář	0,00	0,00	STA
SO 04	Zdravotné - Technické instalace	-48 374,50	-58 533,15	STA
SO 05	Sadové úpravy	-136 057,17	-164 629,18	STA
SO 06	Dopravní řešení	0,00	0,00	STA
SO 07	Svitidla a elektroinstalace	147 739,50	178 764,80	STA
359-VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

KSO:

815

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

CC-CZ:

Datum:

22.05.2018

Zadavatel:

MČ Praha 5

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

IC:

27101410

DIČ:

CZ27101410

Projektant:

BBD, s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Změny zahrnují rozpočet po změně tvaru opěrné zdi a prodloužení palisády z důvodu vedení stávajícího vodovodu v nezámrzné hloubce.

Cena bez DPH

90 917,40

DPH základní
snížena

Základ daně

90 917,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 092,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

110 010,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 917,40

HSV - Práce a dodávky HSV

81 931,92

1 - Zemní práce

33 843,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

44 134,63

4 - Vodorovné konstrukce

1 786,02

998 - Přesun hmot

2 168,04

PSV - Práce a dodávky PSV

8 985,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 985,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

90 917,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				81 931,92	
D 1			Zemní práce				33 843,23	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,261	756,00	7 001,32	CS ÚRS 2017 02
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,261	123,00	1 139,10	CS ÚRS 2017 02
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,324	1 125,00	12 739,50	CS ÚRS 2017 02
7	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,893	203,00	1 602,28	CS ÚRS 2017 02
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	128,930	56,00	7 220,08	CS ÚRS 2017 02
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,999	156,00	2 183,84	CS ÚRS 2017 02
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,772	289,00	1 957,11	CS ÚRS 2017 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				44 134,63	
16	K	339921133	Osazování betonových patišád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	16,925	325,00	5 500,63	CS ÚRS 2017 02
17	M	592284240	BEST-PALISADA MASIV betonová šedá 17.5X20X80 cm	kus	47,000	201,00	9 447,00	CS ÚRS 2017 02
18	M	592284270	BEST-PALISADA MASIV betonová šedá 17.5X20X150 cm	kus	47,000	621,00	29 187,00	CS ÚRS 2017 02
D 4			Vodorovné konstrukce				1 786,02	
19	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	0,618	2 890,00	1 786,02	CS ÚRS 2017 02
D 998			Přesun hmot				2 168,04	
31	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	38,715	56,00	2 168,04	CS ÚRS 2017 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 985,48	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 985,48	
32	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	25,060	258,00	6 465,48	CS ÚRS 2017 02
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,150	16 800,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 02 - Oplocení

KSO:

815

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

CC-CZ:

Datum:

29.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

IC:

27101410

DIČ:

CZ27101410

Projektant:

BBD, s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Výkop a likvidace jam sedmí sloupků, hloubení osmí jam 15 cm od chodníku, osazování 8 sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním dle požadavku objednatele.

Cena bez DPH

8 097,48

DPH základní
snižena

Základ daně
8 097,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 700,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 797,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 02 - Oplocení

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

29.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 097,48

HSV - Práce a dodávky HSV

8 097,48

1 - Zemní práce

2 033,48

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 02 - Oplocení

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

29.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 097,48	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				8 097,48	
0	1		Zemní práce				2 033,48	
2	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,576	1 560,00	898,56	CS ÚRS 2017 02
2a	K	131303101	Zásyp jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,504	1 560,00	786,24	CS ÚRS 2017 02

3	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,576	86,00	49,54	CS ÚRS 2017 02
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,656	456,00	299,14	CS ÚRS 2017 02
5,418*1,8 přepočet na <lt>					9,752			
D	2	Zakládání						0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						6 064,00
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	8,000	758,00	6 064,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 04 - Zdravotně - Technické Instalace

KSO: 827

Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

CC-CZ:

Datum: 22.05.2018

Zadavatel:

MČ Praha 5

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

IC:

27101410

DIČ:

CZ27101410

Projektant:

BBD, s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Změny zahrnují rozpočet po změně trasy a vybavení vodovodu.

Cena bez DPH

-48 374,50

DPH základní
snížená

Základ daně

-48 374,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-10 158,65

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-58 533,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 04 - Zdravotně - Technické Instalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-48 374,50

D1 - Areálový vodovod

-48 374,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 04 - Zdravotně - Technické Instalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-48 374,50

D D1

Areálový vodovod

-48 374,50

1	K	Pol1	Výkop do hl. 1,6 m, vč. transportu zeminy, pažený	m3	-7,800	1 290,00	-10 062,00	
2	K	Pol2	Potrubí vodovodní PE100 SDR11 25x2,3 mm	m	-14,000	56,00	-784,00	
3	K	Pol3	Výstražná fólie modré barvy	m	-9,000	26,00	-234,00	
4	K	Pol4	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	-9,000	3 600,00	-32 400,00	
5	K	Pol5	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-9,000	186,00	-1 674,00	
6	K	Pol6	Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí	m3	-2,900	325,00	-942,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	Pol7	Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách	m3	-5,800	260,00	-1 508,00	
8	K	Pol8	Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákona o odpadech	m3	-2,000	385,00	-770,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

KSO: 823

Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

CC-CZ

Datum: 22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

IC

DIČ

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

IC

DIČ

27101410

CZ27101410

Projektant:

BBD, s.r.o.

IC

DIČ

Poznámka:

Změny zahrnují snížení rozsahu sadových úprav dle požadavku zadavatele.

Cena bez DPH

-136 057,17

DPH základní

Základ daně

-136 057,17

Sazba daně

21,00

Výše daně

-28 572,01

snížená

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-164 629,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum: 22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant: BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-136 057,17

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

D1 - Terénní úpravy venkovních ploch

0,00

D2 - Sadovnické úpravy venkovních ploch

-136 057,17

D3 - Údržba ploch

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum: 22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant: BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-136 057,17

o HSV Práce a dodávky HSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	D1		Terénní úpravy venkovních ploch				0,00	
D	D2		Sadovnické úpravy venkovních ploch				-136 057,17	
7	K	Pol21	Hloubení jamek a výsadba zapojených keřů (mimo keře pro tvarovaný živý plot) v rovině	ks	-140,000	154,00	-21 560,00	
12	K	Pol26	Založení parkového trávníku na nových plochách a rekonstruovaných plochách	m2	99,000	75,00	7 425,00	
13	K	Pol27	Mulčování keřových výsadeb a okolí vysázených stromů	m2	-99,000	86,00	-8 514,00	
14	M	Pol28	Dodávka parkové travní směsi pro intenzivní trávníky	kg	9,081	112,00	1 017,07	
15	M	Pol29	Dodávka drcené borky	m3	-10,880	23,00	-250,24	
22	M	Pol36	Deutzia gracilis, velikost 20/30 cm, kontejner	ks	-20,000	360,00	-7 200,00	
23	M	Pol37	Chaenomeles japonica, velikost 20/30 cm, kontejner	ks	-65,000	456,00	-29 640,00	
24	M	Pol38	Genista lydia, velikost 20/30 cm, kontejner	ks	-55,000	459,00	-25 245,00	
25	M	Pol39	Potentilla fruticosa 'Goldfinger', vel. 20/30, kontejner	ks	-45,000	682,00	-30 690,00	
27	M	Pol41	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', vel. 20/30 cm, ko	ks	-65,000	56,00	-3 640,00	
28	M	Pol42	Spiraea vanhouttei, velikost 30/40 cm, kontejner	ks	-20,000	48,00	-960,00	
30	M	Pol44	Prunus laurocerassus 'Otto Luyken', v. 30/40 cm, kon.	ks	-30,000	560,00	-16 800,00	
D	D3		Údržba ploch				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

Místo:

822

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

CC-CZ

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

IC

DIČ

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

IC

DIČ

27101410

CZ27101410

Projektant:

BBD, s.r.o.

IC

DIČ

Poznámka:

Změny rozpočtu po změně řešení světelné křížovatky.

Cena bez DPH

147 739,50

DPH základní

Základ daně
147 739,50

Sazba daně
21,00

Výše daně
31 025,30

snížená

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

178 764,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

147 739,50

D1 - Venkovní areálové osvětlení - materiál a montáže

0,00

D2 - Elektroinstalace materiál a montáže

0,00

D3 - Dozbrojení hlavního rozvaděče

0,00

D4 - Rozvaděč dopravního hřiště

0,00

D5 - Semaforey - materiál a montáže

141 267,50

D6 - Ozvučení - materiál a montáže

0,00

D7 - Zemní práce

6 472,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 739,50	
D	D1		Venkovní areálové osvětlení - materiál a montáže				0,00	
D	D2		Elektroinstalace materiál a montáže				0,00	
D	D3		Dozbrojení hlavního rozvaděče				0,00	
D	D4		Rozvaděč dopravního hřiště				0,00	
D	D5		Semaforey - materiál a montáže				141 267,50	
72a	M	Pol120-AŽD 11	Řídicí jednotka řadičů pro systém světelné signalizace klasické křižové křižovatky dětského hřiště. Zabudováno v oceloplechové nástěnné rozvodnici. Typ AŽD MD-1T	ks	-1,000	45 600,00	-45 600,00	
72b	M	Pol120-AŽD 11	Řídicí jednotka řadičů pro systém světelné signalizace klasické křižové křižovatky dětského hřiště. Zabudováno v oceloplechové nástěnné rozvodnici. Typ AŽD MD-2	ks	1,000	91 800,00	91 800,00	
73a	K	Pol121	Řídicí jednotka řadičů pro systém světelné signalizace klasické křižové křižovatky dětského hřiště. Zabudováno v oceloplechové nástěnné rozvodnici. Typ AŽD MD-1T	ks	-1,000	4 680,00	-4 680,00	
73b	K	Pol121	Řídicí jednotka řadičů pro systém světelné signalizace klasické křižové křižovatky dětského hřiště. Zabudováno v oceloplechové nástěnné rozvodnici. Typ AŽD MD-2	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	
75a	M	AŽD 6	Návěstidlo chodecké (červená a zelená), průměr 100 mm	ks	8,000	8 619,75	68 958,00	
75b	K	AŽD 5	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	ks	8,000	1 944,00	15 552,00	
75c	M	AŽD 9	Držák návěstidla (AL)	ks	8,000	317,25	2 538,00	
75d	M	AŽD 7	Symbol stojící chodec	ks	8,000	184,95	1 479,60	
75e	M	AŽD 8	Symbol kráčící chodec	ks	8,000	184,95	1 479,60	
77a	M	AŽD 3	Stožár zkrácený pro řadič MD-2	ks	1,000	2 527,20	2 527,20	
77b	M	AŽD 4	Základový rám pod stožár	ks	1,000	842,40	842,40	
77c	M	AŽD 1	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	ks	1,000	1 422,90	1 422,90	
77d	K	AŽD 2	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,000	329,40	329,40	
77e	K		Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	4,000	55,35	221,40	
78	M	Pol126	Kabel CYKY 24Cx1,4	m	-38,000	32,00	-1 216,00	
79	K	Pol127	Kabel CYKY 24Cx1,5	m	-38,000	12,00	-456,00	
80	M	Pol77	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	m	-5,000	36,00	-180,00	
81	K	Pol78	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	m	-5,000	16,00	-80,00	
82	M	Pol79	Drát FeZn 10mm	m	2,000	26,00	52,00	
83	K	Pol80	Drát FeZn 10mm	m	2,000	12,00	24,00	
83a	M		Kabel CYKY 3Cx2,4	m	37,000	18,00	666,00	
83b	K		Kabel CYKY 3cx2,5	m	37,000	19,00	703,00	
86	M	Pol83	Svorka SR02 pásek / drát	ks	2,000	23,00	46,00	
87	K	Pol84	Svorka SR02 pásek / drát	ks	2,000	56,00	112,00	
88	K	Pol128	Ukončení kabelu do 24x4mm2	ks	2,000	23,00	46,00	
D	D6		Ozvučení - materiál a montáže				0,00	
D	D7		Zemní práce				6 472,00	
118	K	Pol157	Výkop pro stožár VO nebo semafor	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	
119	M	Pol158	Základ pod stožár VO nebo semafor	ks	1,000	1 112,00	1 112,00	
120	K	Pol159	Základ pod stožár VO nebo semafor	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - VÍCEPRÁCE

Kód: 359

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

KSO: 822

CC-CZ

Místo: Praha 5

Datum: 17.5.2018

Zadavatel:

MČ Praha 5

IC:

DIC:

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

IC:

DIC:

27101410

CZ27101410

Projektant:

BBD s.r.o.

IC:

DIC:

Poznámka:

Změnový list č. 2 zahrnuje variantu č. 1 - doplnění technologií řešení semaforů u varianty č. 2, která je zahrnuta ve

Cena bez DPH	156 322,79
---------------------	-------------------

DPH	Základní	21,00	Sazba DPH	Zvýš. daně
				32 327,79

Cena s DPH	189 150,58
-------------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 359

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy

Místo: Praha 5

Datum: 17.05.2018

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: Deco Group s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		156 322,79	189 150,58	
SO 01	Opěrné zdi	0,00	0,00	STA
SO 02	Oplocení	0,00	0,00	STA
SO 03	Mobiliář	0,00	0,00	STA
SO 04	Zdravotně - Technické Instalace	0,00	0,00	STA
SO 05	Sadové úpravy	0,00	0,00	STA
SO 06	Dopravní řešení	0,00	0,00	STA
SO 07	Svitidla a elektroinstalace	156 322,79	189 150,57	STA
359-VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	VON

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - VÍCEPRÁCE

Název stavby:	DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HRŠTĚ Barrandov, ZŠ Chaplinovo nám. 1	Objednatel:	MČ Praha 5
Stavební objekt	SO 401: Technologie - varianta 1	Projektant:	BBD s.r.o.
Lokalita:	parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy	Zhotovitel:	Deco Group s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	17.5.2018
		Zpracoval:	Štefan Gbúr

		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
SO 07	Svitidla a elektroinstalace	156 322,79 Kč	189 150,57 Kč

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
D5 - Semafory - materiál a montáže						156 322,79 Kč
8	K	Symbol kráčící chodec	kus	1,000	184,95 Kč	184,95 Kč
9	K	Držák návěstidla (AL)	kus	2,000	317,25 Kč	634,50 Kč
10	K	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	1,000	55,35 Kč	55,35 Kč
11	K	Návěstidlo doplňkové šipky vpravo / vyklizovací šipky, průměr 100mm	kus	4,000	11 799,00 Kč	47 196,00 Kč
12	K	Symbol šipky vpravo / vlevo	kus	4,000	184,95 Kč	739,80 Kč
13	K	Kontrastní rám pro vyklizovací šipku včetně montáže	kus	2,000	1 350,00 Kč	2 700,00 Kč
14	K	Návěstidlo blikajícího chodce - žlutá barva, průměr 100mm	kus	2,000	11 799,00 Kč	23 598,00 Kč
16	K	Technologická úprava vybavení řadiče - zákaznická úprava	kus	1,000	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
17	K	SW úprava řadiče - zákaznická úprava	kus	1,000	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
18	K	Přesun materiálu, příprava montáže	sbr	1,000	11 391,99 Kč	11 391,99 Kč
19	K	Kompletace	sbr	1,000	15 822,20 Kč	15 822,20 Kč
Cena celkem bez DPH						156 322,79 Kč
DPH 21%						32 827,79 Kč
Cena celkem včetně DPH						189 150,57 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Kód: 359
Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

KSO: 822
 Místo: Praha 5

CC CZ:
 Datum: 28.5.2018

Objednatel:
 MČ Praha 5

IC:
 DIC:

Zhotovitel:
 Deco Group s.r.o.

IC: 27101410
 DIC: CZ27101410

Projektant:
 BBD s.r.o.

IC:
 DIC:

Poznámka:

Změny zahrnují jinou dodávku v mobiliáři a ozvučení, kde dodávky nahrazují již nevytvořené nebo doplňují stávající dodávku nesepecifikovanou přesněji projektem.

Cena bez DPH	14 921,00
---------------------	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00	14 921,00	3 133,41
	15,00	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 054,41
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 359

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Místo: Praha 5

Datum: 28.05.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant: BBD s.r.o.

Zhotovitel: Deco Group s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 921,00	18 054,41	
SO 01	Opěrné zdi	0,00	0,00	STA
SO 02	Oplocení	0,00	0,00	STA
SO 03	Mobiliář	8 080,00	9 776,80	STA
SO 04	Zdravotně - Technické Instalace	0,00	0,00	STA
SO 05	Sadové úpravy	0,00	0,00	STA
SO 06	Dopravní řešení	0,00	0,00	STA
SO 07	Svítlidla a elektroinstalace	6 841,00	8 277,61	STA
359-VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75

Objekt:

SO 03 - Mobiliář

KSO:

823

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

CC-CZ

Datum:

28.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

IC:

27101410

DIČ:

CZ27101410

Projektant:

BBD s.r.o.

IC:

DIČ:

Průběžná:

Změna zahrnuje odpočet dětské prolézačky, která se již nevyrábí a je nahrazená novým typem.

Cena bez DPH

8 080,00

DPH základní

Základ daně

8 080,00

Sazba daně

21,00

Výše daně

1 696,80

snížená

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 776,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75

Objekt:

SO 03 - Mobiliář

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

28.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 080,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 080,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 080,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75

Objekt:

SO 03 - Mobiliář

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

28.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

PČ Typ

Kód

Pops

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

8 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	HSV		Práce a dodávky HSV				8 080,00	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 080,00	
7	M	749mat07	prolézačka dětská - mašinka, 300 x 150 x 200 cm	kus	-1,000	26 800,00	-26 800,00	
7	M	749mat07	prolézačka dětská - mašinka, 260x130x160 cm, provedení akátové dřevo, viz. Obrázek	kus	1,000	33 521,00	34 880,00	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1029/75

Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

KSOI

822

MŠD

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

CC-C2

Datum:

28.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

IC

DIC

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

IC

DIC

27101410

CZ27101410

Projektant:

BBD, s.r.o.

IC

DIC

Poznamka:

Výměna mikrofonu, který se již nevyrobí, za nový typ. Dodávka a montáž racku na zvukovou aparaturu.

Cena bez DPH

6 841,00

DPH základní
snížená

Základ daně
6 841,00
0,00

Sazba daně
21,00
15,00

Výše daně
1 436,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 277,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1029/75

Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

28.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 841,00

D1 - Venkovní areálové osvětlení - materiál a montáže

0,00

D2 - Elektroinstalace materiál a montáže

0,00

D3 - Dozbrojení hlavního rozvaděče

0,00

D4 - Rozvaděč dopravního hřiště

0,00

D5 - Semaforey - materiál a montáže

0,00

D6 - Ozvučení - materiál a montáže

6 841,00

D7 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1029/75

Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Datum:

28.05.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

BBD, s.r.o.

Zhotovitel:

Deco Group s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

6 841,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D1		Venkovní areálové osvětlení - materiál a montáže				0,00	
D	D2		Elektroinstalace materiál a montáže				0,00	
D	D6		Ozvučení - materiál a montáže				6 841,00	
94	M	Pol133	Bezdrátový mikrofon pro ozvučení. PLL syntéza, automatické hledání volných kanálů s možností manuálního nastavení. Vysílač nastavitelný přes infraport. Mikrofon dodán i včetně mikrofonního kufříku. Celkově 8 UHF kanálů v rozsahu od 730 - 950 MHz, frekvence	ks	1,000	4 560,00	4 560,00	
94	M	Pol133	Mikrofon nové generace. PLL syntéza, digitální UHF bezdrátová mikrofonní sada s mikrofonem do ruky. Výstup 1x XLR a 1x Jack 6,3mm výstup. Propojovací kabel Jack 6,3 mm součástí balení. Systém s použitím digitální modulace a vysoce výkonným audio převodníkem ADC / DAC, s velmi nízkou latencí pro dosažení vysoké kvality zvuku. Oproti klasickému bezdrátovému UHF mikrofonu se WR-107 vyznačuje lepším přenosem zvuku. Dosah až 60 m, viz. obrázek.	ks	1,000	3 790,00	3 790,00	
122	M	Pol161	Rack pro ozvučení 19" výška 18U otevřený	ks	1,000	3 545,00	3 890,00	
123	M	Pol162	Pevná police pro 19" racky 1U	ks	1,000	322,00	322,00	
124	M	Pol163	Výsuvná police pro 19" racky 1U	ks	2,000	772,00	1 544,00	
125	M	Pol164	Montážní lišta pro 19" racky 1U (100 kg)	ks	1,000	75,00	75,00	
126	K	Pol165	Montáž rackové skříně	ks	1,000	1 780,00	1 780,00	
D	D7		Zemní práce				0,00	



Adresát:

Městská část Praha 5
nám 14.října, 150 22 Praha 5
Odbor majetku a investic
Ing. Jan Jirsa

Značka: DC 104-17

Věc: Oznámení změny realizačního týmu dle Přílohy č. 6 ve Smlouvě o dílo č. 0070/0/OMI/17

Akce: „ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště“

Objednatel:

Obchodní firma/Instituce	Městská část Praha 5
IČO	000 63 631

Dodavatel:

Obchodní firma/název u práv. osoby	Deco Group s.r.o.
IČO	271 01 410

Tímto Vám předkládáme oznámení o změně realizačního týmu dle Přílohy č. 6 ve Smlouvě o dílo č. 0070/0/OMI/17 ve věci zakázky „ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště“

Realizační tým (Příloha č. 6 Smlouvy o dílo):

Hlavní stavby vedoucí: ING. ARCH. PETR JURAIDA
Zástupce hlavního stavbyvedoucího: ING. JOZEF JAŇÁK
Koordinační a technická činnost stavby: ŠTEFAN GBŮR

V Praze dne

DECO group s.r.o.
JČ: 27101410
Architektura, Projekt & Stavebnictví
Lannova 2051/8; 110 00 Praha 1 (CZ)

Daněš Barták, jednatel
Deco Group s.r.o.