

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „Zákon“)

<b>1. Název veřejné zakázky</b>	<b>Stacionární radary Praha 5</b>
<b>Druh zadávacího řízení</b>	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

<b>2. Identifikace zadavatele</b>	
<b>Název zadavatele</b>	Městská část Praha 5
<b>IČO</b>	00063631
<b>Sídlo</b>	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele</b>	Ing. Pavel Richter, starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 05. 09. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

#### **Text k dotazu č. 1:**

Zadavatel ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 1 sdělil:

1. V odpovědi na dotaz č. 2 – že získání souhlasů je povinností uchazeče
2. V odpovědi na dotaz č. 7 – že sloupy jsou předmětem zakázky
3. V odpovědi na dotaz č. 8 – že pozice inženýrských sítí nemá vytyčeny a že předpokládá, že budou součástí stanoviska vlastníka komunikace
4. V odpovědi na dotaz č. 9 – že předpokládá, že napojení na VO včetně způsobu bude součástí stanoviska vlastníka VO
5. Že prodlužuje termín pro podání nabídek do 14. 9. 2018, přičemž zachoval původní termíny pro realizaci

dále zadavatel ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 3 sdělil:

1. V odpovědi na dotazy č. 1 a č. 2 – že lhůty stačí na zajištění všech souhlasů
2. V odpovědi na dotaz č. 4 – že získání souhlasu je povinností uchazeče

Jinými slovy, zadavatel požaduje po uchazeči, aby v době od podpisu smlouvy, kdy „Předpokládaný termín uzavření smlouvy k veřejné zakázce je říjen 2018“, nejpozději do 10. 12. 2018, dodal celý předmět díla. K tomu je potřeba nejméně:

- a) Získat souhlas správce VO s umístěním na stožáry
- b) Získat souhlas správce VO s napojením do svorkovnice
- c) Získat souhlas správce VO s realizací průvrtu stožárů
- d) Zpracovat dokumentaci, která bude v souladu s „NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)“
- e) Podat žádost na územní řízení na výstavbu nových sloupů, kde je podmínkou nejméně:
  - a. Vyjádření od správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy
  - b. Souhlas vlastníka pozemku
- f) V případě vydání právoplatného správního rozhodnutí, včetně vyčkání na nabytí právní moci, se bude pokračovat realizací
- g) Realizace stavby, která zahrnuje mimo jiné:
  - a. Vytyčení sítí TI
  - b. Zajištění souhlasu OS TSK, včetně koordinace na oddělní koordinace TSK
  - c. Zajištění rozhodnutí o stanovení dopravního opatření potřebného k výstavbě, kterému předchází projednání s příslušným dopravním inspektorátem a odborem dopravy
  - d. Samotnou stavbu a výkopy
  - e. V případě, že výkopové práce zasahují do zimního období, které je v termínu od 1. 11. do 15. 3., je nutné práce odložit, případně zkusit zažádat OS TSK o výjimku a odsouhlasení prací v zimním období.

Uchazeč upozorňuje zadavatele, že všechny subjekty, s nimiž bude záležitost projednávána, potřebují na vyjádření nějakou dobu, v případě správců TI a DOSS jsou lhůty dané stavebním správním řádem.

Také je nutno zmínit, že každý subjekt může mít dotazy či připomínky, které vydání právoplatného správního rozhodnutí (včetně potřebných lhůt) vrací na začátek.

Uchazeč dále upozorňuje zadavatele, že současný správce VO dle zkušeností uchazeče odpovídá v dlouhých termínech, přičemž mnohá stanoviska (např. k vrtání stožárů pro napojení na rozvod VO) jsou zamítavá, případně vyžaduje statické posouzení, které dále prodlužuje realizaci.

Žádný ze subjektů není navíc povinen souhlasné stanovisko vydat, avšak uchazeč je povinen souhlasné stanovisko získat.

Uchazeč dále uvádí, že podle veřejně dostupných zdrojů (např. <http://www.stavebni-projektant.cz/inzenyring/lhuty-povoleni>) se délka územního řízení odhaduje na 160 – 220 dní.

### **Dotaz č. 1:**

v zadaných termínech je podle zkušeností uchazeče zajištění vydání právoplatného správního rozhodnutí nesplnitelné, pokud již příslušná jednání neprobíhají, či neproběhla. Může zadavatel upravit termíny plnění díla, nebo sám zajistit příslušná povolení?

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel trvá na termínech plnění díla s tím, že příslušná povolení zajistí uchazeč. Zadavatel poskytne maximální možnou součinnost. Zadavatel se po konzultaci s příslušným správním orgánem domnívá, že sloupky jsou nosičem dopravního zařízení, které je možné umístit podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb..

V rámci tohoto vysvětlení bylo doplněné nové ujednání čl. III odst. 3 Smlouvy, které vylučuje prodloužení zhotovitele z důvodu průtahů ve správních řízeních a upravuje automatické prodloužení termínů pro dodání díla o dobu průtahů ve správních řízeních.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek, ten je tak stanoven na 14. 09. 2018, 10:00 hod. s následným otevíráním obálek dne 14. 09. 2018, 10:05 hod..

V Praze dne 06. 09. 2018