

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ									
Křškova 807/21, Poliklinika Barrandov									
	1.-10. den	11.-20.den	21.-30.den	31.-40.den	41.-50.den	51.-60.den	61.-70.den		
Převzetí staveště	█								
Stavební a konstrukční práce	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Obklady a dlažba, podlaha poviaková		█	█	█	█				
Instalace elektro, voda, topení		█	█	█	█	█	█	█	█
Kompletace elektro, voda, topení					█	█	█	█	█
Malby a nátěry		█	█			█	█		
Závěrečný úklid + předání staveniště									█