




č.0065/2/OMI/17

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0065/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5**
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** Deco Group s.r.o.
se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
zastoupená: **Danielem Bartákem, jednatelem společnosti**
IČO: 27101410
DIČ: CZ27101410
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
96311

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také jako „smluvní strany“)


1.3. **Osoby oprávněné jednat:**

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:



1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Miroslav Ptáček, vedoucí

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Daniel Barták, jednatel společnosti

ve věcech technických: Štefan Gbúr, projektový manažer

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele pan Daniel Barták nebo Štefan Gbúr.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2017 Smlouvu o dílo č. 0065/0/OMI/17 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 02. 2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Opravy opěrných zdí a venkovních schodišť v osadě Budánka včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.523.148,83 Kč bez DPH, tj. 4.263.010,08 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny podoby zábradlí na opěrných zdech, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla. Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je úprava termínu díla z důvodu změny podoby zábradlí na opěrných zdech, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, a její potřeba vznikla v průběhu provádění díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla.

- 3.2. S odkazem na čl. 10. odst. 10.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jímž se upravuje termín dokončení díla.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.1. se bod 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2.

předání díla nejpozději do 8 týdnů od vydání souhlasného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy a případných dalších souvisejících stanovisek příslušných orgánů, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené díla.“

- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že pozastávka ve výši 10% z celkové hodnoty díla bez DPH dle čl. 7 odst. 7.2. Smlouvy bude uvolněna ke dni 30. 04. 2018. Zbývající část ceny díla, která bude případně navýšena o částku z důvodu změny podoby zábradlí na opěrných zdech, bude objednatelem zhotoviteli vyplacena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.
- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méně práce a vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců od podpisu dodatku. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v dodatku, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany




č.0065/2/1

prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží
objednatel a jeden (1) zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 16/513/2018, ze dne
18. 04. 2018.

27-04-2018

V Praze dne



za objednatele:
Ing. Pavel Richter
starosta MČ Praha 5



V Praze dne

25. 4. 2018



jednatel společnosti Deco Group s.r.o