



**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0065/0/OMI/17, ve znění jejích  
pozdějších dodatků,  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

### **I. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: **Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5**  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Deco Group s.r.o.**  
se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupená: **Danielem Bartákem, jednatelem společnosti**  
IČO: 27101410  
DIČ: CZ27101410  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
96311  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

**1.3. Osoby oprávněné jednat:**

**1.3.1. Za objednatele:**

ve věcech smluvních: **Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5**

ve věcech administrativně-technických:

**Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru  
majetku a investic, tel.: [REDACTED],**

**e-mail: [REDACTED]**

**Zdeněk Kalina, referent stavebně  
technického oddělení Odboru majetku a  
investic, tel.: [REDACTED],**

**e-mail: [REDACTED]**

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Miroslav Ptáček, pověřen vedením OMI ÚMČ Praha 5, tel. [REDAKCE], nebo Zdeněk Kalina, referent stavebně technického oddělení OMI ÚMČ Praha 5, tel. [REDAKCE]
- 1.3.3. Za zhotovitele:  
ve věcech smluvních: Daniel Barták, jednatel společnosti  
tel.: [REDAKCE]  
ve věcech technických: Štefan Gbúr, projektový manažer  
tel.: [REDAKCE]
- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele pan Daniel Barták nebo Štefan Gbúr.

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2017 Smlouvu o dílo č. 0065/0/OMI/17, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.2.2018 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 27.4.2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Opravy opěrných zdí a venkovních schodišť v osadě Budánka včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.523.148,83 Kč bez DPH, tj. 4.263.010,08 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu prodloužení termínu dokončení zábradlí na opěrných zdech, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla. Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

## III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je úprava termínu předání díla z důvodu dokončení zábradlí na opěrných zdech, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla.
- 3.2. S odkazem na čl. 10. odst. 10.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se upravuje termín dokončení díla.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.1. se bod 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1.2.

*předání díla nejpozději do 8 týdnů od účinnosti Dodatku č. 3.“*



- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méně práce a vícepráce dle tohoto dodatku Smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
4. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 41/1316/2018 ze dne 26.9.2018.

03-10-2018

V Praze dne .....

za objednatele  
Ing. Pavel Richter  
starosta MČ Praha 5

V Praze dne 2.10.2018

za zhotovitele:  
Daniel Barták  
jednatel společnosti Deco Group s.r.o.