



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0062/0/OMI/17

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic
[REDAKCE]
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
[REDAKCE]
Marcela Votrubová, oddělení přípravy a realizace investic,
[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** ArchiProject s.r.o.
se sídlem: náměstí Bratří Jandusů 211/18, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
zastoupená: Ing. arch. Pavlem Hodanem, jednatelem společnosti
IČO: 05460379
DIČ: CZ 05460379
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 Smlouvu o dílo č. 0062/0/OMI/17, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 –

Smíchov – vestavba do půdního prostoru - PD“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1. 475. 000,-Kč bez DPH, tj. 1. 784. 750,-Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy, spočívajících v prodloužení termínu odevzdání inženýrské činnosti na základě připomínek a žádostí o doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy. S tím souvisí i navýšení ceny díla a prodloužení termínu předání dokumentace pro provedení stavby (DPS). Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu předání inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a navýšení ceny díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se písm. b) a c) Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) Smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 2 týdnů od vydání souhlasného závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy – Odboru památkové péče a ostatní dle správních lhůt;

c) dílo dle odst. 3.1. písm. c) Smlouvy do 31.10.2018.“

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

- cena bez DPH dle čl. 3 odst 3.1. písm. a)	600.000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.1.písm. b)	200.000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.1.písm. c)	747.000,- Kč

Cena celkem 1.547.000,- Kč

DPH 21% 324.870,- Kč

Cena celkem vč. DPH 1.871.870,- Kč

Slovy: jeden milion pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých bez DPH“

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.29/919/2018 ze dne 11.07.2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

14 -08- 2018

V Praze dne



za objednatele
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5
v z. Martin Slaby
1. zástupce starosty

V Praze dne 7. 8. 2018



za zhotovitele:
Ing. arch. Pavel Hodan,
jednatel společnosti
ArchiProject s.r.o.