





## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0049/0/OMI/17



uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. I

#### Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

**1.2. Zhotovitel:** Karlínblok s.r.o.  
se sídlem: Pernerova 659/31a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín  
zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
IČO: 02937182  
DIČ: CZ02937182  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

### Čl. II

#### Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07.09.2017 Smlouvu o dílo č. 0049/0/OMI/17, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „ZŠ Nepomucká, obj. Nepomucká 139/1, Praha 5 – Košíře – zateplení fasády, střechy a výměna oken - PD“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 918.000,-Kč bez DPH, tj. 1.110.780,- včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele a z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy, spočívajících v prodloužení termínu odevzdání inženýrské činnosti na základě připomínek a žádostí o doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení od

dotčených orgánů státní správy. S tím souvisí i prodloužení termínu předání dokumentace pro provedení stavby (DPS). Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### Čl. III

#### Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě seznamu osob oprávněných jednat za objednatele a na novém termínu předání inženýrské činnosti a s tím související dokumentace pro provedení stavby (DPS).
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**„1.3.1. Za objednatele:**

*ve věcech smluvních :* Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

*ve věcech technických a administrativních:*

Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic, [redacted]

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel.: [redacted]

Marcela Votrubová, oddělení přípravy a realizace investic, [redacted]

Ladislav Jacko, oddělení přípravy a realizace investic, [redacted]

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se písm. c) a písm. d) Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„c) dílo dle odst. 3.1. písm. c) Smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 1 týdne od účinnosti Dodatku č. 1 a ostatní dle správních lhůt;*

*d) dílo dle odst. 3.1. písm. d) Smlouvy nejpozději do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1.“*

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o

č. 0049/1/OMI/17

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní

stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 30/983/2018 ze dne 25.07.2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 14 -08- 2018

V Praze dne 10.8.2018



za objednatele:  
**Ing. Pavel Richter,**  
starosta MČ Praha 5

v z. Martin Slabý  
1. zástupce starosty



za zhotovitele:  
**Ing. Robert Weisz,**  
jednatel Karlínblok s.r.o.

