

3. Předmět dodatku

3.1. S odkazem na čl. 6. odst. 6 bod 6.7.4. a bod 6.7.5. a čl. 12. odst. 12.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jimž se upravuje rozsah stavebních prací o položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku a tomu odpovídající navýšení ceny.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje o následující bod 11. následujícího znění:

„11. Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 7)

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3 odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 až č. 4, dokumenty pod bodem 5 a 6 této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 7 a č. 8 a dokumenty pod bodem 7, 8 a 9 této smlouvy tvoří přílohy č. 9, č. 10 a č. 11 a také dokument pod bodem 10 této smlouvy tvoří přílohu č. 12 a také dokument pod bodem 11 této smlouvy tvoří její přílohu č. 13 a je také její nedílnou součástí.“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5 odst. 5.1 se bod 5.1.2 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2.

Předání díla nejpozději do 30.9.2018, vč. zajištění správného rozhodnutí a povolení k užívání (Kolondační souhlas). Provedení vjezdové brány do 9 týdnů od účinnosti Dodatku č. 3. Provedení sadovnických úprav dle změnového listu č. 7 do 3 týdnů od účinnosti Dodatku č. 4.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3 Smlouvy o dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| <i>12.409.633,22,- Kč</i> | <i>bez DPH</i> |
| <i>2.606.022,98,- Kč</i> | <i>21% DPH</i> |
| <i>15.015.656,20,- Kč</i> | <i>včetně DPH</i> |

(slovy: dvanáctmilionůčtyřistadevětisícšestsetřicet tři korun českých a dvaadvacet haléřů bez DPH)“

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2.

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 11.9. 2017, ze dne 08. 02. 2018, ze dne 18. 5. 2018, ze dne 26.7.2018 a také ze dne 17.9.2018 a

č.0079/3/OMI/17

zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 13 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracována firmou Ing. Ivan Štír, projektovárná dopravních staveb CZ s.r.o

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem – aktualizovaný

Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 6: Přehled osob – realizační tým

Příloha č. 7: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 1)

Příloha č. 8: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 2)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 3)

Příloha č. 10: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 4)

Příloha č. 11: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 5)

Příloha č. 12: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 6)

Příloha č. 13: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 7)“

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1, které zároveň tvoří novou přílohu č. 13 Smlouvy – Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 7).
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany

č.0079/3/OMI/17

prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č.41/1314/2018 ze dne 26.9.2018.

V Praze dne ..0.9.-10.- 2018.....

V Praze dne .. 9 -10- 2018

za objednatele:
Městská část Praha 5
Ing. Pavel Richter, starosta



za zhotovitele:
RAVION s.r.o.
Jan Stein, jednatel






ZMĚNOVÝ LIST**07/2018****ze dne: 14.09.2018**projekt: **ZŠ a MŠ Barrandov I., sociální zázemí pro sportovní areál**místo: **Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s SoD tuto změnu rozsahu výše uvedeného díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Z požadavků investora vplynuly níže uvedené úpravy:

- přepočet laviček a věšáků dle potřeb uživatele
- doplnění kabelů k automatickým vodovodním bateriím
- doplnění sprchové baterie a podlahové vpusti /m.č.117/
- sadovnické úpravy dle požadavku Investora

| | |
|--|--|
| Počet připojených listů: 4 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH: -84 138,00 Kč | Cena víceprací bez DPH: 266 349,50 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: 182 211,50 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:   IČ: 289 90 242. DIČ: CZ 289 90 242 Toužimská 588/70, 197 00 Praha, Kbely e-mail: ravion@ravion.cz |
| Datum: 20.9.2018 | Datum: 17/9/2018 |

Změnový list vystavil: **Jan Stein***La TH: Zoubek*

Položkový rozpočet

Zakázka: Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 07

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RAVION s.r.o.**
Praha 9 Kbely
197 00 Toužimská 588/70

IČ: **289 90 242**

DIČ: **CZ28990242**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 162 253,00 |
| PSV | | | 14 651,50 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 5 307,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 182 211,50 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 182 211,50 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 38 264,42 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,08 CZK |

Cena celkem s DPH

220 476,00 CZK

v PRAZE

dne

17.09.2018




Za zhotovitele



Za objednatele

RAVION
 IČ: 289 90 242 DIČ: CZ28990242
 Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9, ČR
 e-mail: ravion@ravion.cz

Za TD: Zoubek 

Popis rozpočtu ZL 07

- doplnění kabelů k automatickým vodovodním bateriím
- přepočítání laviček s věšáky
- doplnění sprchové baterie a podlahové vpusti /m.č.117/
- venkovní úpravy - sadovnické úpravy dle požadavku investora

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 4 987,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 9 664,50 |
| SÚ | Sadovnické úpravy | HSV | | | 149 373,00 |
| E | ELEKTRO | HSV | | | 12 880,00 |
| VRN | Vedlejší náklady | VN | | | 5 307,00 |
| Cena celkem | | | | | 182 211,50 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 07 |
|----|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------------------------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 725 | | | | | | 4 987,00 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 1 | 725840000 | Mtž baterie sprcha stěna, m. č 117 | kus | 1,00000 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 725840000 | Baterie sprcha - dodávka, m. č 117 | soubor | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 3 | 721223420RAA | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka PVC, m.č. 117 | kus | 1,00000 | 1 237,00 | 1 237,00 |
| Díl: 767 | | | | | | 9 664,50 |
| Konstrukce zámečnické | | | | | | |
| 4 | 7678211121 | Montáž lavice s botníkem a věšákem, 0,8m*37ks = 29,6m | kus | -37,00000 | 258,00 | -9 546,00 |
| 5 | 5571111401 | Lavice s botníkem | kus | -37,00000 | 2 016,00 | -74 592,00 |
| 6 | 1 | Montáž lavic, (vč. kotvení) | m | 33,00000 | 125,00 | 4 125,00 |
| 7 | 2 | Montáž věšáků | m | 33,00000 | 197,50 | 6 517,50 |
| 8 | 3 | Věšáky - dodávka | m | 33,00000 | 215,00 | 7 095,00 |
| 9 | 4 | Lavice - dodávka | m | 33,00000 | 2 305,00 | 76 065,00 |
| Díl: E | | | | | | 12 880,00 |
| ELEKTRO | | | | | | |
| 10 | pol.40 | CYKY J3x1,5, dodávka | m | 230,00000 | 28,00 | 6 440,00 |
| 11 | pol.68 | CYKY J3x1,5, montáž | m | 230,00000 | 28,00 | 6 440,00 |
| Díl: SÚ | | | | | | 149 373,00 |
| Sadovnické úpravy | | | | | | |
| 12 | SÚ pol.1 | Plošná úprava terénu v zem.tř. 1-4 s urovnáním, povrchu bez dopl. ornice, na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 212,00000 | 59,00 | 12 508,00 |
| 13 | SÚ pol.2 | Zpevnění svahu jutou, kokosovou nebo plast. rohoží, na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 212,00000 | 146,00 | 30 952,00 |
| 14 | SÚ pol.3 | Kokosová rohož, 700g/m2 | m2 | 256,00000 | 76,00 | 19 456,00 |
| 15 | SÚ pol.4 | Kotvící skoba, 2ks/m2 | kus | 424,00000 | 13,00 | 5 512,00 |
| 16 | SÚ pol.5 | Hloubení jamek pro výsadbu rostlin, zem. tř.1-4, s výměnou zemín na 50% na svahu přes 1:2 do 1:1 | kus | 424,00000 | 40,00 | 16 960,00 |
| 17 | SÚ pol.6 | Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky, se zalitím | kus | 424,00000 | 35,00 | 14 840,00 |
| 18 | SÚ pol.7 | Prunus laurocerassus (bobkovišeň lékařská), 30-40 (2ks/m2) | kus | 424,00000 | 95,00 | 40 280,00 |
| 19 | SÚ pol.8 | Zahradní zemina do výměny v jamkách | l | 600,00000 | 3,00 | 1 800,00 |
| 20 | SÚ pol.9 | Hloubení jamek pro výsadbu rostlin v zem.tř.1-4, s výměnou zeminy z 50% v rovine nebo svahu do 1:5 | kus | 3,00000 | 431,00 | 1 293,00 |
| 21 | SÚ pol.10 | Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky, se zalitím | kus | 3,00000 | 148,00 | 444,00 |
| 22 | SÚ pol.11 | Pinus sylvestris (borovice lesní), 100-125cm | kus | 3,00000 | 1 476,00 | 4 428,00 |
| 23 | SÚ pol.12 | Zahradní zemina do výměny v jamkách | l | 300,00000 | 3,00 | 900,00 |
| Díl: VN | | | | | | 5 307,00 |
| Vedlejší náklady | | | | | | |
| 24 | 1 | Vedlejší náklady + přesuny hmot 3% | - | 1,00000 | 5 307,00 | 5 307,00 |

182 211,50