



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0017/0/OMI/18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. I

#### Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

**1.2. Zhotovitel:** Ing. Jaroslav Benda  
se sídlem: Háje 94, PSČ 261 01  
IČO: 70701938  
DIČ: CZ69100611114  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

### Čl. II

#### Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 05.06.2018 Smlouvu o dílo č. 0017/0/OMI/18, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Obnova sportoviště v parku Sacré Coeur a Obnova dětského hřiště M, Barrandov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 580.000,-Kč bez DPH, tj. 701.800,-Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nemožnosti předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) dříve, než dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), neboť tyto projektové dokumentace na sebe vzájemně navazují a dále z důvodu opravy parcelního čísla dotčeného pozemku sportoviště v parku Sacré Coeur, které je nesprávně uvedeno ve Smlouvě. Dále je prodloužen termín inženýrské činnosti.

### Čl. III

#### Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu předání inženýrské činnosti, dokumentace pro provedení stavby (DPS) a na opravě nesprávně, ve Smlouvě, uvedeného parcelního čísla dotčeného pozemku pro obnovu sportoviště v parku Sacré Coeur.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3 odst. 3.3. se písm. c) a d) Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- „c) dílo dle odst. 3.2. písm. c) Smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení se stanovuje nejpozději do 8 týdnů od převzetí části díla dle odst. 3.2. písm. b)*
- d) dílo dle odst. 3.2. písm. d) Smlouvy nejpozději do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného rozhodnutí Stavebního úřadu.“*
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3 se odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- „3.1. Jedná se o vypracování projektové dokumentace na Obnovu sportoviště v parku Sacré Coeur na pozemku parc. č. 3110/4, k.ú. Smíchov, Obnovu dětského hřiště M. Barrandov na pozemku parc. č. 939/17, k.ú. Hlubočepy.“*
- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 30/997/2018 ze dne 25.07.2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne ..... 23-08-2018 .....

V Praze dne..... 15.8.2018 .....

.....  
za objednatele:  
**Ing. Pavel Richter,**  
starosta MČ Praha 5

.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Jaroslav Benda**