

Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram stavebních prací

Realizační harmonogram díla

stavební práce prováděného díla

Harmonogram prací zahrnuje přerušení prací ve dnech 17.12.2018-6.1.2019 dle požadavků SOD čl. 5

pořadí týdně

dílo	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
zajištění ,převzetí a zařizení staveniště ,demonitáže vybavení B.J.										
bourací práce,přesun sutě a odpadů ,likvidace s odvozem										
zednické práce-dozdívký a opravy zdíva a odvorových prvků										
montážní práce SDK a konstrukční montáže										
montáže nového tlakového a odpadního potrubí vodoinstalace.elektropráce										
obkladačské práce, povrchové opravy podlah										
malířské a lakýrnické práce										
podlažní práce, kompletační práce sanita a elektro odběr.míst a dodávky ZP										
likvidace odpadů, přesuny stl.materiálů a hmot										
celkové a vyzčištění a uklidí prostor pracoviště-staveniště , předání díla										