

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Zahradničkova..., Praha 5

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
Zařízení staveniště, odběrů vody a el. energie, objednávky	█												
Demontáže, bourání	█	█			█			█					
elektro, voda plyn		█			█			█					
stavební úpravy, omítky, podlahy		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
obklady, dlažby čisté podlahy			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Kompletace elektro, voda				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Malby, kuchyň, úklid					█	█	█	█	█	█	█	█	█
Závěrečný úklid, likvidace staveniště, předání díla													█

Celková doba provádění prací 90 kalendářních dnů

Byt č. 15
Byt č. 3
Byt č. 4

EMTANDEB

spol. s r.o.
Evropská 673/156, 160 00 Praha 6
IČO: 63986649
DIČ: CZ 63133949