





## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 5/0/OÚR/19

### ČI. I Smluvní strany

#### 1. Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  
zastoupena: RNDr. Danielem Mazurem, Ph. D., starostou  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)

#### 2. QARTA ARCHITEKTURA, s. r. o.

se sídlem: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1  
zastoupena: Ing. arch. Davidem Wittasskem, jednatelem  
IČO: 26110113  
DIČ: CZ 26110113  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

### ČI. II Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04.06.2019 Smlouvu o dílo, kde se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „Strukturální plán městské části Praha 5“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.890.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.286.900,00 Kč včetně DPH. Cena díla bude postupně vyplacena ve 3 (třech) splátkách vždy po dodání stanovené části díla v řádném termínu.
2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy o dílo, a které smluvní strany nemohli ani s náležitou péčí předvídat. V první etapě díla (Průzkumy a rozbory MČ Praha 5) došlo na straně objednatele ke komplikacím a s tím související časové prodlevě při zřízení zabezpečeného úložiště pro shromažďování podkladových dat s dostatečnou kapacitou, z důvodu čehož nemohl zhotovitel dílo provádět způsobem a v termínech předpokládaných Smlouvou o dílo. Vzhledem k výše uvedenému smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel není ke dni uzavření dodatku č. 1 s prováděním díla v prodlení.

### Čl. III Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo.
2. Ustanovení čl. III, odst. 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

*Dílo bude odevzdáno postupně po částech ve 3 (třech) etapách v následujících termínech:*

1. **Etapa: Průzkumy a rozbory MČ Praha 5**  
4 měsíce od podpisu smlouvy
2. **Etapa: Zpracování základní koncepce rozvoje území MČ Praha 5**  
1 měsíc od data převzetí 1. Etapy díla objednatel
3. **Etapa: Dopracování Strukturálního plánu MČ Praha 5 a předání čistopisu**  
2 měsíce od data předání připomínek objednatel ke 2. Etapě díla

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti, jak bylo původně sjednáno.

### Čl. IV Povinná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/33/1015/2019 ze dne 04.09.2019.


### Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel z důvodu, že k prodlení s plněním díla došlo na základě dodatečného požadavku objednatel a prodlení s určením kategorií hřiště a dispozice klubového objektu, nepožaduje objednatel po zhotoviteli smluvní pokutu.

3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a objednatel 4 (čtyři) vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 06-09-2019

V Praze dne 11-09-2019

  
za objednatele  
**RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.**  
starosta MČ Praha 5

  
za zhotovitele  
**Ing. arch. David Wittassek,**  
jednatel QARTA ARCHITEKTURA, s. r. o.