



MC05X00D6Q21

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0026/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 38/1334/2014 ze dne 18.08.2014

### I. Smluvní strany

**1. 1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 4, PSČ 150 22, Praha 5  
zastoupen: statutárním zástupcem MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 27-2000857329/0800

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

**1. 2. Zhotovitel:** EPLcond a.s.  
zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787  
se sídlem: Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00, Plzeň  
zastoupen: Alešem Chadimou, předsedou představenstva  
IČ: 26346575  
DIČ: CZ 26346575  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. ú.: 177170881/0300

*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

*(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)*

### II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 01.07.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5-Košíře**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2.858.400,00 Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 3.458.664,00 Kč.
2. 2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu nezbytného provedení následujících dodatečných stavebních prací: dodatečné izolace stropu nové cvičné kuchyňky (původně sklad), dodávky a montáže zářivkového osvětlení nových učeben dle požadavku Hygienické stanice hlavního města Prahy a s tím souvisejících elektroinstalačních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění předmětu díla na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro dokončení původních prací a pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání nových tříd základní školy.

### III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě rozsahu stavebních prací provedením dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1).

3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1.

*Cena za Dílo je následující:*

7.1.1.

*Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

2.858.400,00 Kč	bez DPH
600.264,00 Kč	21% DPH
3.458.664,00 Kč	včetně DPH

*(slovy: třímilionyčtyřistapadesátosmtisícšestsetšedesátčtyři korun českých včetně daně z přidané hodnoty)*

7.1.2.

*Cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:*

158.773,60 Kč	bez DPH
33 342,46 Kč	21% DPH
192.116,06 Kč	včetně DPH

*(slovy: jednostodevadesátdvatisícstošestnáct korun českých šest haléřů včetně daně z přidané hodnoty)*

7.1.3.

*Celková cena díla včetně rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:*

3.017.173,60 Kč	bez DPH
633.606,46 Kč	21% DPH
3.650.780,06 Kč	včetně DPH

*(slovy: třímilionyšestsetpadesáttisícšedsmsetosmdesát korun českých šest haléřů včetně daně z přidané hodnoty)*

3. 3. Smlouva se doplňuje v čl. 7. o odst. 7.11. s následujícím zněním:

*Cenu uvedenou v bodě 7.1.2. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, která bude doložena soupisem skutečně provedených prací díla objednatelem odsouhlasených.*

3. 4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, Změnový list č. 1, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne.....2.8.08...2014

*Lachnit*

.....  
za objednatele:

**JUDr. Petr Lachnit**  
1. zástupce starosty



**EPLcond a.s.**  
Purkyňova 10a  
301 00 Pízeň ⑨  
DIČ: CZ26346575

.....  
za zhotovitele:

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-107

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře - vícepráce

JKSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 05.08.2014

Objednavatel: Městská část Praha 5  
nám. 14. října 4, Praha 5 - Smíchov

IČ: 63631

DIČ:

Zhotovitel: EPLcond a.s.  
Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČ: 26346575

DIČ:

Projektant:

AE Praha s.r.o. Vodičkova 28 Praha 1 Ing.arch. Virt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	158 773,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>158 773,60</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	158 773,60	33 342,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>192 116,06</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Odbor investic  
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  
1111 100

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

EPLcond a.s.  
Purkyňova 19a  
301 00 Plzeň 9  
DIČ: CZ26346575

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-107

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře - vícepráce

Místo: Praha 5

Datum: 05.08.2014

Objednavatel: Městská část Praha 5

Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 I

Zhotovitel: EPLcond a.s., Plzeň

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>158 773,60</b>	<b>192 116,06</b>
2014- 107	Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká - vícepráce	158 773,60	192 116,06
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>158 773,60</b>	<b>192 116,06</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře - vícepráce

JKSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 05.08.2014

Objednavatel:

Městská část Praha 5  
nám. 14.října 4, Praha 5 - Smíchov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EPLcond a.s.  
Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČ:

26346575

DIČ:

Projektant:

AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 Ing.arch. Virt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

158 773,60

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**158 773,60**

DPH základní

21,00%

ze

158 773,60

33 342,46

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**192 116,06**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Odbor investic  
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

EPLcond a.s.  
Purkyňova 19a  
301 00 Plzeň  
DIČ: CZ26346575

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře - vícepráce

**Místo:** Praha 5

**Datum:** 05.08.2014

**Objednavatel:** Městská část Praha 5

**Projektant:** AE Praha s.r.o. Vodičkova 28 Pr

**Zhotovitel:** EPLcond a.s., Plzeň

**Zpracovatel:** Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>158 773,60</b>
A - Učebna 221	28 910,00
B - Učebna 116	18 408,00
C - Šatna 225	9 352,50
D - Kabinet 226	15 916,50
E - Cvičná kuchyňka	63 968,15
998 - Přesun hmot	5 924,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 293,53
VRN3 - Zařízení staveniště	3 554,95
VRN4 - Inženýrská činnost	5 332,43
VRN6 - Územní vlivy	7 406,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>158 773,60</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře - vícepráce

**Místo:** Praha 5

**Datum:** 05.08.2014

**Objednavatel:** Městská část Praha 5

**Projektant:** AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Pra

**Zhotovitel:** EPLcond a.s.

**Zpracovatel:** Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**158 773,60**

### A - Učebna 221

**28 910,00**

1	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	5,000	331,00	1 655,00
2	M	348144530.1	svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x58W	kus	5,000	2 795,00	13 975,00
3	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	315,00	630,00
4	M	348144350.1	svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x58W	kus	2,000	2 987,00	5 974,00
5	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně.....CYKY 3x1,5mm2	m	20,000	27,00	540,00
6	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,000	17,00	340,00
7	K	743312110.1	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem	m	20,000	17,70	354,00
8	M	345718250	lišta elektr. instalací manata bílá LND 20 x 20	kus	20,000	15,30	306,00
9	K	748123211.1	Montáž závěsného lanka svítidla	kus	24,000	158,10	3 794,40
10	M	348237600	závěs lankový k typům svítidel OS, TS Z1	kus	24,000	55,90	1 341,60

### B - Učebna 116

**18 408,00**

20	K	783812110.1	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x plné tmelení	m2	24,000	244,00	5 856,00
19	K	783812190.1	Nátěry olejové omítek stěn - základní nátěr	m2	24,000	69,00	1 656,00
14	K	783801812.1	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	24,000	53,20	1 276,80
18	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	24,000	185,00	4 440,00
16	K	612135011.1	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	24,000	166,90	4 005,60
17	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	24,000	48,90	1 173,60

### C - Šatna 225

**9 352,50**

21	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	331,00	331,00
22	M	348144530.1	svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x58W	kus	1,000	2 795,00	2 795,00
23	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně.....CYKY 3x1,5mm2	m	5,000	27,00	135,00
24	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	5,000	17,00	85,00
25	K	743312110.1	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem	m	5,000	17,70	88,50
26	M	345718250	lišta elektr. instalací manata bílá LND 20 x 20	kus	5,000	15,30	76,50
27	K	748123211.1	Montáž závěsného lanka svítidla	kus	4,000	158,10	632,40
28	M	348237600	závěs lankový k typům svítidel OS, TS Z1	kus	4,000	55,90	223,60
29	K	783812110.1	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x plné tmelení	m2	6,500	244,00	1 586,00
30	K	783812190.1	Nátěry olejové omítek stěn - základní nátěr	m2	6,500	69,00	448,50
31	K	783801812.1	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	6,500	53,20	345,80
32	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	6,500	185,00	1 202,50
33	K	612135011.1	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	6,500	166,90	1 084,85
34	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	6,500	48,90	317,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### D - Kabinet 226

35	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	331,00	15 916,50
36	M	348144530.1	svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x58W	kus	1,000	2 795,00	331,00
37	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně.....CYKY 3x1,5mm2	m	5,000	27,00	2 795,00
38	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	5,000	17,00	135,00
39	K	743312110.1	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s víčkem	m	5,000	17,70	85,00
40	M	345718250	Instalace elektrické instalace	kus	5,000	15,30	88,50
41	K	748123211.1	Montáž závěsného lanka svítidla	kus	6,000	158,10	76,50
42	M	348237600	závěs lankový k typům svítidel OS,TS Z1	kus	6,000	55,90	948,60
43	K	783812110.1	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x plné tmelení	m2	14,500	244,00	335,40
44	K	783812190.1	Nátěry olejové omítek stěn - základní nátěr	m2	14,500	69,00	3 538,00
45	K	783801812.1	Odstanění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	14,500	53,20	1 000,50
46	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	14,500	185,00	771,40
47	K	612135011.1	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	14,500	166,90	2 682,50
48	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	14,500	48,90	2 420,05
							709,05

### E - Cvičná kuchyňka

49	K	763121429.1	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15.... rozměr 3bm /30°30/	m2	2,700	1 069,65	63 968,15
50	K	763121711	SDK stěna předsazená dilatace.....2 strany připojení ke stěně	m	6,000	150,00	2 888,06
51	K	763121712	SDK stěna předsazená zalomení..... 2x zalomení á 3m	m	6,000	124,00	900,00
52	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	2,700	19,90	744,00
53	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	0,900	29,80	53,73
54	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,700	31,70	26,82
55	K	763121762	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4	m2	2,700	86,50	85,59
56	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany	m2	2,700	17,10	233,55
57	M	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	2,970	10,80	46,17
58	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	4,500	101,14	32,08
59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,123	226,00	455,13
60	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,230	9,78	27,80
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,123	1 200,00	12,03
62	K	721174024.1	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70.....montáž stoupačky, 4x odbočka , 1x čistící kus	m	4,500	1 367,00	147,60
63	K	763111741	Montáž a dodávka izolace do stropu	m2	27,400	1 375,00	6 151,50
63	M	286156020	čistící tvarovka HTRE, DN 75	kus	1,000	128,99	37 675,00
64	M	286156450	trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, DN 75	kus	2,000	124,00	128,99
65	M	286156620	přípevňovací matice pro HTPO	kus	4,000	5,10	248,00
66	M	286156630	přípevňovací šroub pro HTPO	kus	4,000	3,50	20,40
67	M	286156240	odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/75	kus	4,000	62,10	14,00
68	M	286156640	mazivo montážní KG 250 g	kus	0,040	42,40	248,40
69	M	286156580	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75	kus	4,000	34,70	1,70
70	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,000	15,70	138,80
							62,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	331,00	662,00
72	M	348144530.1	svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x58W	kus	2,000	2 795,00	5 590,00
73	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	315,00	630,00
74	M	348144350.1	svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x58W	kus	2,000	2 987,00	5 974,00
75	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně.....CYKY 3x1,5mm2	m	10,000	27,00	270,00
76	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	17,00	170,00
77	K	743312110.1	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem	m	10,000	17,70	177,00
78	M	345718250	lišta elektrómstacii třanata bna LND 20 x 20	kus	10,000	15,30	153,00

### 998 - Přesun hmot

5 924,92

79	K	998018002.R	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	%	0,040	148 123,00	5 924,92
----	---	-------------	--	---	-------	------------	----------

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 293,53

#### VRN3 - Zařízení staveniště

3 554,95

80	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	2,40%	0,024	148 123,00	3 554,95
----	---	-----------	---	-------	-------	------------	----------

#### VRN4 - Inženýrská činnost

5 332,43

81	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	3,60%	0,036	148 123,00	5 332,43
----	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	------------	----------

#### VRN6 - Územní vlivy

7 406,15

82	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	5%	0,050	148 123,00	7 406,15
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------------	----------

*Schráněno usnesením RMČ č. 38/1334/2014 ze dne 18. 08. 2014*

## DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.

Pověření členové  
zastupitelstva Městské části Praha 5

*NOVOHANS*

*J. Vejmelka*  
Ing. Jiří Vejmelka

V Praze dne 27-08-2014