

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zařízení staveniště, odběrů vody a el. energie, objednávky	■												
Demontáže, bourání		■				■							
elektro, voda plyn			■			■							
stavební úpravy, omítky, podlahy				■	■		■	■					
obklady, dlažby čisté podlahy						■	■		■	■			
Kompletace elektro, voda							■	■		■	■		
Malby, kuchyň, úklid								■			■	■	
Závěrečný úklid, likvidace staveniště, předání díla													■

Celková doba provádění prací 90 kalendářních dnů

