



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0139/0/OŠKS/2014

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

*(dále jen „smlouva“)*

### I. Smluvní strany

**1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5**

se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 15022 Praha 5  
zastoupena: JUDr. Petrem Lachnitem, 1. zástupcem starosty  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 27-2000857329/0800  
*(dále jen „objednatel“, na straně jedné)*

**1. 2. Zhotovitel: 3+S, s. r. o.**

se sídlem: Livovnská 428, 109 00 Praha 10  
zastoupený: Bc. Danielem Janotou, jednatelem  
IČO: 251 16 410  
DIČ: CZ25116410  
bankovní spojení: RaiffeisenBank  
č. ú.: 68686862/5500  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 51069  
*(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)*

Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty

ve věcech technických: Martin Ptáček, OŠKS

tel. 257 000 161

E-mail: [martin.ptacek@praha5.cz](mailto:martin.ptacek@praha5.cz)

Vladimír Jouda, OŠKS

tel. 257 000 193

E-mail: [vladimir.jouda@praha5.cz](mailto:vladimir.jouda@praha5.cz)

ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal,

Oddělení veřejných zakázek Kanceláře tajemníka

tel.: 257 000 293,

E-mail: [jaromir.nechvatal@praha5.cz](mailto:jaromir.nechvatal@praha5.cz)

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Bc. Daniel Janota

Ve věcech technických: Bc. Daniel Janota

## II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.07.2014 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 - Oprava tělocvičen“ (dále jen „smlouva“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1 393 997 Kč bez DPH (1 686 736 Kč včetně DPH).

## III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále tomu úměrné navýšení ceny díla. Dále je předmětem tohoto dodatku prodloužení termínu předání díla na základě objektivních důvodů uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3.2. Rozsah rozšíření díla spočívá zejména v provedení dodatečných stavebních prací na : „ZŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 - Oprava tělocvičen“. Tyto práce jsou popsány a zdokumentovány ve změnovém listě č. 01, uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. V. odst. 5.1.2 Smlouvy s tím, že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

5.1.2  
*Předání díla nejpozději do 31.10.2014,*

3.4. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě čl. VII. odst. 7. 1. Smlouvy s tím, že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

7.1. *Cena za dílo je následující:*

7.1.1  
*Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>1 393 997,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>292 739,00 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 686 736,00 Kč</i>

*(Slovy: jedenmiliontřistadevadesátřítisícdevětsetdevadesátšedm korun českých bez DPH)*

7.1.2.  
*Cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1 smlouvy činí:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>277 525,18 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>58 280,29 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>335 805,47 Kč</i>

*(Slovy: dvěstěsedmdesátšedmtisícpětsetdvacetpět korun českých a osmnáct haléřů bez DPH)*

7.1.3.

Celková cena za provedení díla v rozšířeném rozsahu (včetně dodatku č. 1) činí:

Celková cena bez DPH	1 671 522,18 Kč
DPH	351 019,29 Kč
Celková cena včetně DPH	2 022 541,47 Kč

(Slovy: jedenmilionšestsetšedesátjedenatisícpětsetdvacetdva korun českých a osmnáct haléřů bez DPH)

### 3.4.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## IV. Závěrečná ustanovení

### 4. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

### 4. 2.

Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

### 4. 3.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### 4. 4.

Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

### 4.5.



Příloha č. 1 tohoto dodatku, Změnový list č. 01 a Příloha č. 2, Žádost o prodloužení termínu dokončení díla dle SOD č. 0139/0/OŠKS/2014, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Příloha č. 1 ve spojení se smlouvou tvoří doplnění Přílohy č. 2 smlouvy.


### 4.6.

Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 44/1620/2014 ze dne 30.09.2014.

V Praze dne 5. 10. 2014

13. 10. 2014  
V Praze dne .....

  
  
Livornská 428 · 109 00 Praha 10  
IČ: 25116410 · DIČ: CZ25116410  
za zhotovitele  
**Bc. Daniel Janota**  
jednatel

  
za objednatele:  
**JUDr. Petr Lachnit**  
1. zástupce starosty



3+S s.r.o., Livovnská 428, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy  
 IČ: 251 16 410 DIČ: CZ25116410 GSM: +420 731 426 000  
 www.3-s.cz 3-S@3-S.cz



Stavba: : **ZŠ Barandov, V REMÍZKU 919 Oprava tělocvičen**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Název: **rekonstrukce tělocvičen**

Podklad: **Zápis v SD č.1.str. 28003774 – KD č.2**  
**Fotodokumentace**

Popis: **Při realizaci akce byly zjištěny následující skutečnosti. Místo předpokládané skladby o výšce 140 mm bude muset být použita skladba 190 mm, dále byly zjištěny výrazné nerovnosti podkladu  $\pm 30-50$  mm, které se dorovnájí pomocí vyrovnávací stěrky a navýšením podkladního roštu.**

Finanční objem: **277.525,18 Kč bez DPH**

Dopad na termín: **30 pracovních dnů nad rámec smluvního harmonogramu**

Přílohy: **Příloha č. 1. zápis z KD č.2**  
**Příloha č. 2. fotodokumentace**  
**Příloha č. 3. oceněný výkaz výměr víceprací**

Předložil:


Livovnská 428 · 109 00 Praha 10  
 IČ: 25116410 · DIČ: CZ25116410

AD GP:

IČO: 11228458 DIČ: CZ511024095  
**PROJEKT: COUREX**  
 ING. KOCOUŘEK TOMÁŠ, A s r o u  
 143 00 PRAHA 12, PÍSKARSKÁ 7/2075 MČ Praha 5, OŠKS


Odsouhlasil:

Za objednatele Martin Ptáček







Příloha č.1

2803774

Datum	Číslo zápisu
20.8.14	Kontrolní den
<p>Při prohlídce to demontážní střežících misker byla společnou odlišnost sklady oproti PD. Naisto předpokládám sklady s výškou 140 mm bude muset být použito skladka cca 190 mm.</p>	
<p>Na směru sklady bude vypracován smlouva kisl a plochým zápisem.</p>	
<p>Po předání sklady na místě příjemcem byla odhlasována sklady na výšce 190 mm předložit dovoz soubu.</p>	
<p style="text-align: center;"></p>	

Příloha č.2



  
Livořnská 428 · 109 00 Praha 10  
IČ: 25116410 · DIČ: CZ25116410



**Příloha č.3**

**Změnový list č.ZL01**

Stavba :	FZS Barrandov - oprava tělocvičen	Rozpočet 1
Objekt :	1 1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	632411104R00	Vyrovnávací stěrka BONA H 600 tl.2 mm	m2	-588,55	95,00	-56 862,25
1a	632411104R00	Vyrovnávací stěrka BONA H 600 tl.2 mm	m2	2 394,20	95,00	227 449,00
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>170 586,75</b>
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-4,19	420,00	-1 789,74
3a	999281111R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,59	420,00	2 768,12
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 006,38</b>
Díl:	762	<b>Konstrukce tesalské</b>				
4	762523104R00	Montáž příčné a podélné podpory z prken tl. 24 mm/150 mm po 625 mm	m2	-598,55	250,00	-149 637,50
4a	762523104R01	Montáž příčné a podélné podpory z prken tl. 24 mm/150 mm po 625 mm	m2	812,31	250,00	203 077,50
7	n.c.	Dodávka podkladků z fošen 40/150/450 a nalep.vrstvou pružné pryže 2x8/150/150 po 625 mm	m2	-4,14	1 500,00	-6 205,80
7a	n.c.	Dodávka podkladků z fošen 40/150/450 a nalep.vrstvou pružné pryže 2x8/150/150 po 625 mm	m2	5,61	1 500,00	8 415,00
8	n.c.	Dodávka prken tl. 24 mm/150 po 625 mm (příčné a podélné podpory)	m3	-7,47	6 950,00	-51 922,06
8a	n.c.	Dodávka prken tl. 24 mm/150 po 625 mm (příčné a podélné podpory)	m3	10,14	6 950,00	70 457,71
9	n.c.	Montáž podkladků z fošen 40/150/450 nalep. vrstvou pružné pryže 2x8/150/150 po 625 mm	m2	-589,55	95,00	-56 007,25
9a	n.c.	Montáž podkladků z fošen 40/150/450 nalep. vrstvou pružné pryže 2x8/150/150 po 625 mm	m2	812,31	95,00	77 169,45
10	n.c.	D+M OSB desek 3N 4PD Superfinish ECO 22 (bez formaldehydu)	m2	-589,55	315,00	-185 708,25
10a	n.c.	D+M OSB desek 3N 4PD Superfinish ECO 22 (bez formaldehydu)	m2	623,15	315,00	196 292,25
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesalské</b>				<b>105 931,05</b>

celkem

277 524,18



Livovská 428 · 109 00 Praha 10  
 IČ: 251164 10 · DIČ: CZ25116410

