

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0022/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

### 1. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 5</b>
se sídlem:	náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená:	<b>JUDr. Petrem Lachnitem, 1. zástupcem starosty</b>
IČ:	00063631
DIČ:	CZ00063631
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	27-2000857329/0800

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>PSK Brno s.r.o.</b>
se sídlem:	Kabátníková 2, 661 10 Brno
zastoupená:	Ing. Michalem Renátem – jednatelem společnosti
IČ:	60724463
DIČ:	CZ60724463
bankovní spojení:	ČS, a.s., OP Brno
č. účtu:	1380395319/0800

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16834

*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

*(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)*

### II. Úvodní ustanovení

- 2. 1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 01.07.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov - výměna oken v budově D a řešení bezbariérového vstupu**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3 492 387,27 Kč bez DPH, tj. 4 225 788,60 Kč včetně DPH.
- 2. 2.** Tento dodatek se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek a to jednak doplnění čistící zóny na podestě před vstupem do objektu pavilonu D zdravotnického zařízení a dále z provozních důvodů došlo ke změně ocelového profilu lemování rampy a podesty, tyto stavební práce a dodávky nebyly obsaženy v původních

zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností v průběhu plnění předmětu díla a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací.

### III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě rozsahu stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1) a tomu odpovídajícímu navýšení ceny.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1.

*Cena za Dílo je následující:*

7.1.1.

*Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

3 492 387,27 Kč	bez DPH
733 401,33 Kč	21% DPH
4 225 788,60 Kč	včetně DPH

*(slovy: třímilionyčtyřístadevadesátvatisícetřistaosmdesát sedm korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH)*

7.1.2.

*Cena za úpravu předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:*

113 421,00 Kč	bez DPH
23 818,41 Kč	21% DPH
137 239,41 Kč	včetně DPH

*(slovy: jednotřináctisícčtyřístadvacetjedna koruna českých bez DPH)*

7.1.3.

*Celková cena díla včetně úpravy předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:*

3 605 808,27 Kč	bez DPH
757 219,74 Kč	21% DPH
4 363 028,01 Kč	včetně DPH

*(slovy: třímilionyšestsetpěttisícosmsetosm korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH)*

3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1798/2014 ze dne 21.10.2014.

V Praze dne 30. 10. 2014



.....  
za objednatele:

JUDr. Petr Lachnit,  
1. zástupce starosty MČ Praha 5




PSK PSK Brno s.r.o.  
Kobylská 10, 601 00 Brno  
IČO: 250724483, DIČ: CZ250724483

.....  
za zhotovitele:

Ing. Michal Renát  
jednatel PSK Brno s. r. o.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>Změnový list č.1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1</b>	<b>ZZ Kartouzská</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městská část Praha 5			
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	76 721		
Z	PSV celkem	36 700		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	113 421		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	113 421	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	113 421	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :  PSK Brno s.r.o.	Jméno :
Datum :			Datum : <small>Kabátčnickova 2, 661 10 Brno IČO: 60724463 DIČ: CZ60724463</small>	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			113 421 Kč
DPH	21,0 %			23 818 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>137 239 Kč</b>

Poznámka :

(Kč)

113 421,00

DPH 21% 23 818,41

CENA CELKEM ... 137 239,41

POZN.

PŘENESENÁ JIN. POVINNOST

Stavba :	1 ZZ Kartouzská	Rozpočet :
Objekt :	1 Změnový list č.1	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	76 721	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	36 700	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>76 721</b>	<b>36 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1 ZZ Kartouzská	Rozpočet:
Objekt :	1 Změnový list č.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	-0,43	16 850,00	-7 262,35
2	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	1,36	16 850,00	22 865,45
3	133354280	tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 235 JR 120x80x10 mm	t	-0,43	31 500,00	-13 576,50
4	133354280-1	Ocel pásová jakost 11373 - svařenec	t	1,36	31 500,00	42 745,50
5	41399111R	Příplatek za žárové zinkování	kg	-430,96	34,50	-14 868,05
6	41399111R	Příplatek za žárové zinkování	kg	1 357,00	34,50	46 816,50
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>76 720,55</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
7	767-1	D+M ocelového rámu čistící zóny vč. povrchové úpravy	soub.	1,00	13 500,00	13 500,00
8	767-2	D+M čistí rohož	soub.	1,00	23 200,00	23 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>36 700,00</b>

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Obor investic  
nám. Mlýna 4, 150 22 Praha 5  
III/C/01