


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)



MC05X01BJ9EE
0002/0/OSP/21

1 Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** Čermák a Hrachovec a.s.
se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem na základě plné moci
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

- ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických: Ing. Kateřina Knížková, vedoucí Odboru správy veřejného
prostranství a zeleně
tel.: 257 000 153, e-mail: katerina.knizkova@praha5.cz

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Kateřina Knížková OSP ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 153.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel, tel.: [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]
ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hlavní stavbyvedoucí

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. 12. 2020 (dále jen „nabídka“), která byla na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, §27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „Dílní opravy poškozeného povrchu chodníků, Praha 5“ (dále jen „Veřejná zakázka“) vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - 2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. pozemek – parc. č. 2094/1 v katastrálním území Košíře (ulice V Cibulkách), parc. č. 298/25 v katastrálním území Motol (ulice Zahradníčkova) a parc. č. 25/3 v katastrálním území Košíře (ulice Nepomucká x Plzeňská), obci Praha,
 - 2.5.4. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.5. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.6. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě, jejích přílohách a nabídce řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Dílní opravy poškozeného povrchu chodníků, Praha 5 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí nezbytného k užívání stavby“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná Sinpps s.r.o., IČO: 62584332 se sídlem Dobruška 1805/5, Praha 4, 147 00
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
5. Seznam poddodavatelů
6. Realizační tým

Výše uvedené dokumenty (body 1. a 2.) tvoří Přílohy 1 a 2 a jsou volnými přílohami této smlouvy.

Výše uvedené dokumenty (body 3. a 6.) tvoří Přílohy 3 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele.
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných

k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Součástí díla je i zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí nezbytného k užívání stavby zhotovitelem.

- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění – provádění díla dle čl. 3 této smlouvy je pozemek – parc. č. 2094/1 v katastrálním území Košíře (ulice V Cibulkách), parc. č. 298/25 v katastrálním území Motol (ulice Zahradníčkova) a parc. č. 25/3 v katastrálním území Košíře (ulice Nepomucká x Plzeňská), (dále jen „staveniště“).
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. převzetí staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení díla, zaslané zhotoviteli v období klimaticky vhodném k zahájení prací,
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 12 (dvanácti) týdnů od převzetí staveniště, vč. zajištění případného kolaudačního souhlasu či jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoli jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací. Za vady a nedodělky, které omezují provoz a užívání díla

se rozumí i takové vady a nedodělky, jejichž odstraňování výrazně anebo opakovaně narušuje provoz a užívání díla.

- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušování provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušování prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušování prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušování provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.3. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.4. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady

- zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.5.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i poddodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými poddodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 6.5.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.5.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
 - 6.5.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.5.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.5.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,
 - 6.5.15. doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími příslušnými kvalitativními parametry před jejich instalací,
 - 6.5.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem.
- 6.6. Objednatel se zavazuje:

- 6.6.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli k zahájení díla, zaslané zhotoviteli v období klimaticky vhodném k zahájení prací, a to samostatným zápisem, v této souvislosti zajistit souhlas vlastníka pozemků tvořících staveniště dle čl. 4 této smlouvy nebo osoby, která pro vlastníka tyto pozemky spravuje;
 - 6.6.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.6.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.7. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.7.1. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
 - 6.7.2. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
 - 6.7.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 1.198.944,98 Kč

DPH: 251.778,45 Kč

Celková cena vč. DPH: 1.450.723,43 Kč

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 11. 12. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavovaných dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Současně bude na faktuře vždy uvedeno číslo a název projektu „Dílčí opravy poškozeného povrchu chodníků, Praha 5“. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o smluvní pokuty, nároky na slevu z ceny a požadavky na náhradu škody.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla, zadržet odpovídající částky v důsledku:

- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny díla, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 - 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
 - 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
 - 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla, včetně nákladů na zajištění kolaudačního souhlasu či jiného správního rozhodnutí či povolení nezbytného k užívání díla,
 - 7.8.3. uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání.
 - 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
 - 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.2. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro předání dokončeného díla včetně kolaudačního souhlasu či jiného správního rozhodnutí uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bodě 5.1.2 této smlouvy, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště v termínu dle čl. 5 odst. 5.1. bodu 5.1.3. je 25.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle čl. 5 odst. 5.1. bodu 5.1.1. této smlouvy je 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8., 3.9. a 3.10. této smlouvy je stanovena ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezabývá žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířícím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířícím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázají své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přílehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatrovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá a souhlas pověřeného zástupce ÚMČ Praha 5 s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,

- 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).
- 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky – zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- 9.7.4. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- 9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- 9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- 9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- 9.7.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- 9.7.11. kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- 9.7.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění v předávacím protokolu. Objednatel převezme dílo i v případě, že toto bude obsahovat vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání. Po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla bude učiněn zápis o jejich odstranění. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky pro zařízení, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším

možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 30 dnů. Pokud zhotovitel do 15 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 15 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, nedostatečnou údržbou, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: ul. Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, nebo datová schránka: kkkpcdy.
- 9.14. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
- 10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 10.3. tohoto článku této smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).

- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 11.1. nebo 11.2. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 11.3. tohoto článku této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 000 000,- Kč.
- 12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé smluvní strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení či prostřednictvím datové schránky. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou smluvní stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 12.5.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 12.5.2. nedodržení kvality a/ nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárními, bezpečnostními nebo ekologickými předpisy, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 12.5.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

- 12.11. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým věcným obsahem a ekonomickým významem pokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
- 12.12. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 12.13. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 12.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.15. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 47/1477/2020 ze dne 18. 12. 2020.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracovaná Sinpps s.r.o. (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (volná příloha)
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6: Realizační tým

V Praze dne 28 -01- 2021

V Praze dne 18 -01- 2021

za zhotovitele:
Ing. Miroslav Volf
generální ředitel na základě plné moci

**Příloha č. 1:
Projektová dokumentace (volná příloha)**

**Příloha č. 2:
Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (volná příloha)**

**Příloha č. 3:
Doklad o pojištění**

Příloha č. 4:
Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5:
Seznam poddodavatelů¹

1)
Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ DODAVATEL]

2)
Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ DODAVATEL]

3)
Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ DODAVATEL]

atd. [DOPLNÍ DODAVATEL]

¹ Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

**Příloha č. 6:
Realizační tým**

KAPITULACE STAVBY

56-2020

Chodníkový program P5 - oblast Zahradníčkova, Nepomucká- Plzeňská, V Cibulkách

Objednatel:

Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 5

Uchazeč:
Čermák a Hrachovec a.s.

Projektant:
Sinpps s.r.o

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

Poznámka:

ul. Zahradníčkova, Nepomucká, V Cibulkách

CC-CZ:

Datum:

10.12.2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

26212005

DIČ:

CZ26212005

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Cena bez DPH			1 198 944,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 198 944,98	251 778,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 450 723,43
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

56-2020

Chodníkový program P5 - oblast Zahradníčkova, Nepomucká- Plzeňská, V Cibulkách

Stavba:

ul. Zahradníčkova, Nepomucká, V Cibulkách

Datum:

10.12.2020

Místo:

MČ Praha 5

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zadavatel:

Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 198 944,98	1 450 723,43
1	Zahradníčkova	667 050,10	807 130,62
2	Nepomucká - Plzeňská	210 524,72	254 734,91
3	V Cibulkách	321 370,16	388 857,89

PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníkový program P5 - oblast Zahradníčkova, Nepomucká- Ptzeňská, V Cibulkách
 Objekt: 1 - Zahradníčkova

KSO: ul. Zahradníčkova, Nepomucká, V Cibulkách
 Místo:

Zadavatel: MČ Praha 5

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Projektant: Sinpps s.r.o

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ: 10.12.2020
 Datum:
 IČ: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 IČ: 26212005
 DIČ: CZ26212005
 IČ: 62584332
 DIČ: CZ62584332
 IČ: 62584332
 DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH				667 050,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	667 050,10	21,00%	140 080,52	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		807 130,62

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
98.6+70.5			178,000			
	Komunikace pozemní				239 262,30	
18 K 564851111	Podklad ze šlákodrtě SD II 150 mm	m2	178,000	163,43	29 090,54	CS ÚRS 2020 02
18 K 567182111	Podklad ze směsi slámené cementem SC C 8/10 (KSC II) II 120 mm	m2	32,000	201,77	8 376,64	CS ÚRS 2020 02
17 K 565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 60 mm š do 1,5 m	m2	178,000	505,47	89 973,66	CS ÚRS 2020 02
19 K 573231106	Podklad z souboju cen: 1. Cena 155 1-510 lze oceňovat např. chodníky, ústí cesty a vjezdy v pultu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti čt. 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přeostří pro ACP 16 pouze II 50 at 89 mm. 79,5+58,5+40		178,000			
19 K 577134111	Podklad z souboju cen: 1. Cena 155 1-40 lze oceňovat např. chodníky, ústí cesty a vjezdy v pultu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti čt. 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přeostří pro ACO II pouze II 35 at 50 mm. 79,5+58,5+40	m2	40,000	8,01	320,40	CS ÚRS 2020 02
20 K 578142115	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) II. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000	296,80	11 952,00	CS ÚRS 2020 02
21 K 578001113	Podklad z souboju cen: 1. Cena 155 1-40 lze oceňovat např. chodníky, ústí cesty a vjezdy v pultu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti čt. 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přeostří pro ACO II pouze II 35 at 50 mm. 79,5+58,5	m2	139,000	691,66	95 449,08	CS ÚRS 2020 02
21 K 578001113	Podklad z souboju cen: 1. ČSN EN 13108-0 přeostří pro ACP 16 pouze II 25 at 40 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na rozpojení pracovních svazů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projezdů předoprávně: a) zdřevňovací postupy, které se oceňují cenami souboju cen 57890- Zdravovací postupy (příloha asfaltu), b) postupy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboju cen 372-40- Postup živčinného postupu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 79,5+58,5	m2	138,000	29,71	4 099,98	CS ÚRS 2020 02
22 K 899102211	Zdravovací posyp ilhého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	138,000			
23 K 899331111	Zdravovací posyp ilhého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	138,000			
	Trubní vedení				4 163,58	
22 K 899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	496,11	496,11	CS ÚRS 2020 02
23 K 899331111	Výškový úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 667,47	3 667,47	CS ÚRS 2020 02
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 499,17	
24 K 914511111	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	309,95	309,95	CS ÚRS 2020 02
25 K 916231213	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	122,000	248,06	30 263,32	CS ÚRS 2020 02
26 M 59217001	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	122,000	118,75	14 487,50	CS ÚRS 2020 02
27 K 918241113	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	15,000	322,75	4 841,25	CS ÚRS 2020 02
28 M 583R80004	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	13,000	1 450,00	18 850,00	
29 K 916991121	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m3	10,040	3 652,36	36 669,69	
30 K 919732211	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m	21,000	98,44	2 067,24	CS ÚRS 2020 02
31 K 919735111	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	21,000	65,19	1 368,99	CS ÚRS 2020 02
32 K 919735112	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	21,000	82,19	1 726,99	CS ÚRS 2020 02
33 K 919735122	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	21,000	188,64	3 961,44	CS ÚRS 2020 02
34 K 979024443	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	m	2,000	39,40	78,80	CS ÚRS 2020 02
35 K R2	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00	
	Přesun sutě				140 071,09	
36 K 997211511	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	t	133,765	180,73	24 175,35	CS ÚRS 2020 02
37 K 997211519	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	t	3 210,360	9,41	30 209,49	CS ÚRS 2020 02
38 K 997013501	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	t	23,660	350,00	8 386,00	CS ÚRS 2020 02
39 K 997013602	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	t	62,055	850,00	52 746,75	CS ÚRS 2020 02
40 K 997013645	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	t	17,490	550,00	9 619,50	CS ÚRS 2020 02
41 K 997013655	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	t	49,700	300,00	14 914,00	CS ÚRS 2020 02
42 K 998225111	Podklad z souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopu na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dohledy pletivového vřta, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1113 jsou započteny i náklady na nízkou pásku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dohlední sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nařízení a odhlášení výkopu, má se oceňovat samostatně částí A01 tohoto katalogu. 800-1 Změny práce	t	67,301	52,66	3 544,07	CS ÚRS 2020 02

574

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	l	67,301	6,19	416,59	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:						
1. Cena za souřtití i pro slábný list s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.						
195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKO 5000 m (5x)	l	338,505	24,01	8 079,49	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:						
1. Cena za souřtití i pro slábný list s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.						
67,301*5 Přepočtené množství						
					336,505	68 000,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						8 000,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce						8 000,00
VRN1	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 02
Zařízení staveniště						30 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 02
Územní vlivy						15 000,00
VRN6	Územní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
Provozní vlivy						15 000,00
VRN7	Provozní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Chodníkový program P5 - oblast Zahradníčkova, Nepomucká- Plzeňská, V Cibulkách
 2 - Nepomucká - Plzeňská

CC-CZ: 10.12.2020
 Datum:
 IČ: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 IČ: 26212005
 DIČ: CZ26212005
 IČ: 62584332
 DIČ: CZ62584332
 IČ: 62584332
 DIČ: CZ62584332

KSO: ul. Zahradníčkova, Nepomucká, V Cibulkách
 Místo:

Zadavatel: MČ Praha 5

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Projektant: Sinpps s.r.o

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Poznámka:

Cena bez DPH			210 524,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	210 524,72	21,00%	44 210,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			254 734,91

v CZK

Objednatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razlika

Datum a podpis:

Razlika

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razlika

Datum a podpis:

Razlika

PRACÍ

Chodníkový program P5 - oblast Zahradníčkova, Nepomucká - Plzeňská, V Cibulkách

2 - Nepomucká - Plzeňská

ul. Zahradníčkova, Nepomucká, V Cibulkách

MČ Praha 5

Čermák a Hraňovec a.s.

Datum: 10.12.2020

Projektant: Sinpps s.r.o

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 524,72	
o HSV							182 524,72	
Práce a dodávky HSV							30 007,68	
1	K	113107342	Zemní práce Odstránění podkladu živičného II 100 mm strojní pi do 50 m ² - po částech	m ²	79,400	61,97	4 920,42	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro vodu cen z hlediska množství se uvádějí každé související odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 2. Ceny aj - 7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7211 až -7212 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze silikoplastu, skály, slivky nebo z mechaniky zpevněných zemí, tj -7121 až -7123, -7161 až -7163, -7221 až -7223 a -7321 až -7323 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných výpovem, tj -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložných do betonové láte a dlažeb z mozaiky uložných do cementové malty nebo podkladů ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených žlutými povlaky nebo nátěry. 4. Ceny odětané podle hloubky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou šírku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zavazování stýných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zavazování stýných plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství stý ziskánek za zavazování stýných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť navykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovná doprava suš. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 malý množství nematované zvířecího nebo lidského exkrementu.								
					79,400			
2	K	113107330	Odstránění podkladu z betonu prostého II 100 mm strojní pi do 50 m ² - po částech	m ²	72,400	139,58	10 105,59	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro vodu cen z hlediska množství se uvádějí každé související odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 2. Ceny aj - 7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze silikoplastu, skály, slivky nebo z mechaniky zpevněných zemí, tj -7121 až -7123, -7161 až -7163, -7221 až -7223 a -7321 až -7323 lze použít i pro odstranění dlažeb uložných do betonové láte a dlažeb z mozaiky uložných do cementové malty nebo podkladů ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených žlutými povlaky nebo nátěry. 4. Ceny odětané podle hloubky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou šírku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zavazování stýných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zavazování stýných plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství stý ziskánek za zavazování stýných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť navykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovná doprava suš. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 malý množství nematované zvířecího nebo lidského exkrementu.								
					72,400			
3	K	113107321	Odstránění podkladu z kameniva drceného II 100 mm strojní pi do 50 m ² - po částech	m ²	72,400	36,53	2 644,77	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro vodu cen z hlediska množství se uvádějí každé související odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 2. Ceny aj - 7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze silikoplastu, skály, slivky nebo z mechaniky zpevněných zemí, tj -7121 až -7123, -7161 až -7163, -7221 až -7223 a -7321 až -7323 lze použít i pro odstranění dlažeb uložných do betonové láte a dlažeb z mozaiky uložných do cementové malty nebo podkladů ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených žlutými povlaky nebo nátěry. 4. Ceny odětané podle hloubky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou šírku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zavazování stýných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zavazování stýných plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství stý ziskánek za zavazování stýných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť navykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovná doprava suš. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 malý množství nematované zvířecího nebo lidského exkrementu.								
					72,400			
4	K	113201112	Vytáhání obrub silničních ležatých	m	2,000	109,76	219,52	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytáhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vybourávání jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nové odětaní: a) vyřazených obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07, b) obrubníků, krajníků, stěrek nebo otěrů částí C 01 tohoto ceníku, b) vytáháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odětaní vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytáhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytáhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek větší vzdáleností než je spár na vzdálenosti přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovná doprava suš a vybouraných hmot.								
					2,000			
5	K	113202111	Vytáhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	53,69	268,45	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytáhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vybourávání jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nové odětaní: a) vyřazených obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07, b) obrubníků, krajníků, stěrek nebo otěrů částí C 01 tohoto ceníku, b) vytáháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odětaní vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytáhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytáhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek větší vzdáleností než je spár na vzdálenosti přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovná doprava suš a vybouraných hmot.								
					5,000			
6	K	122251101	Odškopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojní	m ³	3,300	192,05	633,77	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na převozování výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naletení na dopravní prostředek.								
					3,300			
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojní	m ³	3,300	813,05	2 683,07	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na převozování výkopku na palešním letišti na vzdálenost do 3 m od podléhající asy rýhy nebo naletení na dopravní prostředek.								
					3,300			
8	K	152751117	Vodovorné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	6,600	197,47	1 303,30	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Přemístění se v výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vyžaduje-li projekt použít dosaz. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.								
					6,600			
9	K	162751119	Příplatek k vodovornému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)	m ³	99,000	14,86	1 471,14	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Přemístění se v výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vyžaduje-li projekt použít dosaz. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.								
					99,000			
10	K	181351003	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pi do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojní	m ²	33,000	66,28	2 187,24	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně jsou započteny i náklady na přípravní malý přemístění hrudné nebo drcených stědek na místo spojitě ze vzdálenosti do 50 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na zvláštní omýv. hto se oceňuje cenami souboru cen 121 Služba omýv.								
					33,000			
11	M	10364100	zaměna pro ležební úpravy - uličná	l	5,280	271,20	1 431,94	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Přemístění se v výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vyžaduje-li projekt použít dosaz. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.								
					5,280			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	33,000	19,83	621,39	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro úpravu všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náběpých) vodotěsných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochou jakéhokoliv druhu, pod hrubozemní, (ne však pro plochy zpevněné rýh pod podrovněnou vrstvou), dnovými opod. a odt. plochami i s projekční úpravou plánů z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro úpravu letní třídy do 3 m příměstských svahů, pro úpravu dnů a zářezů a zářezů a zářezů pro jakoukoliv sílu dna. Toto ustanovení se oceňuje cenami souboru cen 182 Stavební. 3. Úpravou ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Stavební úpravy svahu do projektovaných profilů strojní. 4. Ceny se zhuňbním jsou určeny pro jakoukoliv minu zhuňbní.								
					33,000			
13	M	00572410	odšop omás trávní parková	kg	0,495	110,16	54,53	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro úpravu všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náběpých) vodotěsných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochou jakéhokoliv druhu, pod hrubozemní, (ne však pro plochy zpevněné rýh pod podrovněnou vrstvou), dnovými opod. a odt. plochami i s projekční úpravou plánů z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro úpravu letní třídy do 3 m příměstských svahů, pro úpravu dnů a zářezů a zářezů pro jakoukoliv sílu dna. Toto ustanovení se oceňuje cenami souboru cen 182 Stavební. 3. Úpravou ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Stavební úpravy svahu do projektovaných profilů strojní. 4. Ceny se zhuňbním jsou určeny pro jakoukoliv minu zhuňbní.								
					0,495			
14	K	181951112	Úprava plánů v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňbním strojní	m ²	79,400	18,42	1 462,55	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro úpravu všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náběpých) vodotěsných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochou jakéhokoliv druhu, pod hrubozemní, (ne však pro plochy zpevněné rýh pod podrovněnou vrstvou), dnovými opod. a odt. plochami i s projekční úpravou plánů z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro úpravu letní třídy do 3 m příměstských svahů, pro úpravu dnů a zářezů a zářezů pro jakoukoliv sílu dna. Toto ustanovení se oceňuje cenami souboru cen 182 Stavební. 3. Úpravou ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Stavební úpravy svahu do projektovaných profilů strojní. 4. Ceny se zhuňbním jsou určeny pro jakoukoliv minu zhuňbní.								
					79,400			
o SV							71 103,18	
15	K	604851111	Komunikace pozemní	m ²	72,400	183,43	11 832,33	CS ÚRS 2020 02
16	K	605145101	Podklad ze štrkordní ŠD II 150 mm	m ²	68,900	505,47	34 826,86	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena 563 1-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v prahu třídy do 1,5 m jakéhokoliv délkou a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. CSN EN 12108-1 použít pro ACP-16 pouz. II 50 až 60 mm.								

58.

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	72.4-7*0.5		68,909			
	Postiž živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	79,400	8,01	635,99	CS ÚRS 2020 02
	72.4.7		79,400			
	Asfaltový beton vrstva obušná ACO 8 (ABJ) II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	72,400	299,95	21 716,38	CS ÚRS 2020 02
	Asfaltový beton vrstva obušná ACO 11 (ABS) II. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	7,000	299,80	2 091,60	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Cena EN 57 1...00 lze oceňovat např. chodník, úzké cesty a vjezdy v páhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. CSN EN 13108-1 příloha pro ACO 11 pouze 0,35 a 0,50 mm					
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 861,06	
	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	309,95	309,95	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jam a odvození výkopů na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupků včetně montáže a dodávky příslušného vrtáku. 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na betonový pás a betonový základ. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dozdění sloupků, bylo se oceňuje ve specifikaci) osazení a odřezání sítě, b) se oceňuje cenou 1112 112 Leto pod obrubník, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 5. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění obrubníků nebo hran, bylo se oceňuje ve specifikaci)					
	Osazení obruby z velkých kostek s boční optikou do lože z betonu prostého	m	33,000	192,18	6 341,28	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Část lože z betonu prostého přes špičku š. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-112 Leto pod obrubník, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění dlažebních kostek, bylo se oceňuje ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se uvažuje jako součet celkové délky obruby a nejmenšího množství 1 m obruby a to: a) 0,055 štr pro velké kostky, b) 0,24 štr pro malé kostky. Zbraň lze doplnit na výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení slonín obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční optiky jako doplněk nákladů na dozdění obrubníků nebo hran, b) s boční optikou jako osazení silniční obruby z jednoho řádu kostek a boční optiky a osazení slonín obruby z jednoho řádu kostek bez boční optiky.					
	Kostka dlažební žula veliká 15/17	m ²	5,239	1 525,00	7 987,95	
	338.3 1m ² -6,3m		5,239			
	Osazení obrubníků kamenného ležatého s boční optikou do lože z betonu prostého	m	2,000	322,75	645,60	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajinky z kamene. 2. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojících jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenného ležatého i náklady na dozdění hmot pro lože š. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dozdění hmot pro lože š. 80 až 100 mm; v cenách -1112 a -1213 lze náklady na osazení boční optiky. 3. Část lože z betonu prostého přes špičku š. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-112 Leto pod obrubník, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění obrubníků nebo hran, bylo se oceňuje ve specifikaci)					
	obrubník kamenný žulový příliš 250x200mm	m	2,000	1 450,00	2 900,00	
	Osazení obrubníků kamenného stojatého s boční optikou do lože z betonu prostého	m	5,000	261,41	1 307,05	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajinky z kamene. 2. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojících jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenného ležatého i náklady na dozdění hmot pro lože š. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dozdění hmot pro lože š. 80 až 100 mm; v cenách -1112 a -1213 lze náklady na osazení boční optiky. 3. Část lože z betonu prostého přes špičku š. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-112 Leto pod obrubník, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění obrubníků nebo hran, bylo se oceňuje ve specifikaci)					
	26 M 58380001	m	2,000	463,75	927,50	CS ÚRS 2020 02
	27 K 918991121	m ³	2,869	3 652,36	10 445,76	
	Lože pod obrubník, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		2,869			
	2*0,11*33*0,07*0,07					
	Stýčná spára napojení rovového živitného povrchu na stávající ze topa š 15 mm hl 25 mm s profazáním	m	18,000	98,44	1 771,92	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění stře, na imozonaci a další celkové úpravy hmot.					
	Rezáni stávajícího živičného krytí hl do 50 mm	m	18,000	65,19	1 173,42	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na souboju vody					
	30 K 919735112	m	18,000	82,19	1 479,42	CS ÚRS 2020 02
	Rezáni stávajícího živičného krytí hl do 100 mm					
	Poznámka k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na souboju vody					
	31 K 919735122	m	18,000	188,84	3 395,52	CS ÚRS 2020 02
	Rezáni stávajícího betonového krytí hl do 100 mm					
	Poznámka k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na souboju vody					
	32 K 979024443	m	7,000	39,40	275,80	CS ÚRS 2020 02
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních					
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny 05 4441 a 05 4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného melonátu bez povrchu. 2. Přesazení vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo stěží na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenou souboju cen 99 27-1 Vozová doprava vybouraných hmot. 5+2					
			7,000			
					39 038,49	
	Přesun sutě					
	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	48,142	180,73	8 700,70	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po teleznici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato činnost dopravou v každém úseku zvlášť. 17,376 "beton" 17,468 "osfali" 13,298 "kámen" 48,142 "soutel"					
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (24x)	t	1 155,408	9,41	10 872,39	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny uvedené v souboju cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů nasušených v souboju cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za uložení odpadů do záhona 195/2001 Sb. 4. Příplatek dle cení státního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-59 Účtení státního odpadu z kategorie 800-6 Demolice objektů					
	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového boz dohu kód odpadu 17 03 02	t	17,468	550,00	9 607,40	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny uvedené v souboju cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů nasušených v souboju cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za uložení odpadů do záhona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle cení státního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-60 Účtení státního odpadu z kategorie 800-6 Demolice objektů					
	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamenní kód odpadu 17 05 04	t	12,588	300,00	3 776,40	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny uvedené v souboju cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů nasušených v souboju cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za uložení odpadů do záhona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle cení státního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-60 Účtení státního odpadu z kategorie 800-6 Demolice objektů. 1,308+0,58+0,14 "kámen" 6,6"1,6" zemina Soutel					
			2,028			
			10,560			
			12,588			
					3 414,31	
	Přesun hmot					
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	19,085	52,66	1 005,02	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny uvedené v souboju cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů nasušených v souboju cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za uložení odpadů do záhona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle cení státního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-60 Účtení státního odpadu z kategorie 800-6 Demolice objektů					
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živitným, betonovým do 1000 m	t	19,085	6,19	118,14	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny uvedené v souboju cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů nasušených v souboju cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za uložení odpadů do záhona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle cení státního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-60 Účtení státního odpadu z kategorie 800-6 Demolice objektů					
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živitným, betonovým ZKD 5000 m (5x)	t	95,425	24,01	2 291,15	CS ÚRS 2020 02
	Poznámka k souboju cen: 1. Ceny uvedené v souboju cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů nasušených v souboju cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za uložení odpadů do záhona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle cení státního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-60 Účtení státního odpadu z kategorie 800-6 Demolice objektů. 19,085*5 "Připočtené koeficientem množství"					
			95,425			
					28 000,00	
	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 000,00	
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odezdání na IPR Praha	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
					11 000,00	
	VRN3 Zařízení staveniště				5 000,00	
	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 02
					5 000,00	
	VRN6 Územní vlivy				5 000,00	
	Územní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
					5 000,00	
	VRN7 Provozní vlivy				5 000,00	
	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02

59.

SEZNAM PRÁČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Chodníkový program P5 - oblast Zahradníčkova, Nepomucká- Plzeňská, V Cibulkách
 3 - V Cibulkách

KSO:
 Místo: ul. Zahradníčkova, Nepomucká, V Cibulkách
 Zadavatel: MČ Praha 5
 Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.
 Projektant: Sinpps s.r.o
 Zpracovatel: Sinpps s.r.o
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 10.12.2020
 IČ: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 IČ: 28212005
 DIČ: CZ26212005
 IČ: 62584332
 DIČ: CZ62584332
 IČ: 62584332
 DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH				321 370,16
DPH základní snížená	Základ daně 321 370,16 0,00	Sazba daně 21,00% 16,00%	Výše daně 67 487,73 0,00	
Cena s DPH	v CZK			388 857,89

Učastník

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Úprava plánů v hornině třídy těžnosti I, skupiny 1 až 3 se zhrnutím strojně	m2	172,000	18,42	3 168,24	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro úpravní všech nových zřizovacích plánů (v zářezích i na nárysech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:3 pod zřizovací plochy jízdovného úvodu, podkovavého, (na vlně pro plochy zářezů ryb pro podzemní vedení), dle plánů a projektů, dle předpisů a projektů úpravní plánů z jedné strany. 2. Ceny nelze použít pro úpravní lavice třídy do 3 m protahovacích svahů, pro úpravní díla silničních a železničních příkopů pro jízdní pásů dva; tato úpravní se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Úpravní ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování vlnových a protahovacích ploch sádrok. 4. Ceny se zhrnutím jsou určeny pro úpravní místo zhrnutím. 70+54+48		172,000			
	Komunikace pozemní				127 374,86	
564851111	Podklad ze železobetonu št 1150 mm	m2	124,000	163,43	20 265,32	CS ÚRS 2020 02
564851101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	64,000	505,47	27 295,36	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Cenní 565 1-510 lze oceňovat například chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakéhokoli délky a jednoválcové plochy velikostí do 10 m2. 2. CEN EN 13108-1 určují pro ACP 16 součet š do 50 až 60 mm					
573231108	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	54,000	12,57	678,78	CS ÚRS 2020 02
578142115	Liňy asfaltu MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,000	691,86	37 349,64	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny EN 13108-8 platí pro MA 8 pouze tl. 25 až 40 mm. 2. V cenách jsou započteny náklady na rozpočet pracovníků spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přípr. projektů představených; a) zřizování posypky, které se oceňuje cenami souboru cen 578 80. Zřizování posypky liňo asfaltu, b) posypky drobnými kameny. Měsí se oceňuje cenami souboru cen 372 40. Posyp živičným podkladem nebo kvař. částí št 12 nebo 14					
578901113	Zdráhovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	54,000	29,71	1 604,34	CS ÚRS 2020 02
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva lžezného tl 50 mm	m2	70,000	559,02	39 131,40	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1- pro dlažbu z kostek valných jsou určeny pro dlažbu (obloženou) a tlakovou. 2. Ceny 591 2- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu (obloženou), tlakovou a krovatovou. 3. Dlažba výřivá z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111. Kladení dlažby z materiálů dvojnásobné a vícenásobné komunikací pro péči. 4. V cenách jsou započteny náklady na oděvní hmot pro lože a na oděvní hmot materiálů na výplň spár. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dozdění dlažebních kostek, které se oceňuje ve speciální zvláštní lže dohodnuté - u veřejných staveb v 1% - u drobných staveb v 2%. b) výplně spár dlažby zbitovou zátkou. Měsí se oceňuje cenami souboru cen 599 1. - 11 Zřizování liňo asfaltu. 6. Část lože přelehující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 571 21-97 Příloha ke každému detailu 10 namalovaný podklady nebo foto					
58391007	Kocika dlažební žula drobná 8/10 - ze sklada TSK hl. m. Práhy	m2	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 5,8627450963022*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,000			
	Truhlň vedení				3 065,69	
899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	535,15	535,15	CS ÚRS 2020 02
899231111	Výšková úprava uličního valupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 531,54	2 531,54	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) odborní dovedení kvař. podkladu, nederůvky nebo prátice s odříznutím vybouřených hmot do 3 m; b) znerování plochy nederůvky kamenivou maltou, c) posádkování nebo představení rámu, d) odstranění a znerovování rámu, potupu, mlže, krycího hnco nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění kvař. papr. podkladu vozovky v mříže povrchových výškových úprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na přípr. nutné dozdění nové mlže, rámu, potupu nebo krycího hnco. Jejich dozdění se oceňuje ve speciální zvláštní se představení.					
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 510,74	
916241113	Oszazení obrubníku kamenného ložného s boční opeřou do lože z betonu prostého	m	45,000	322,76	14 523,76	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro oszazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ložných i stojících jsou započteny pro oszazení: a) do lože z kamene tlážného i náklady na spojení hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; b) do lože z betonu prostého i náklady na dozdění hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 náklady na shzení boční opeřky. 3. Část lože z betonu prostého přesahuje tl. 100 mm se oceňuje cenami 910 99-1121 Lze použít pod obrubňky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění dlažebních nebo krajníků, tto se oceňuje ve speciální zvláštní. 5. Část lože z betonu prostého přesahuje tl. 100 mm se oceňuje cenami 916 99-1121 Lze použít pod obrubňky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění obrubňků, tyto se oceňuje ve speciální zvláštní. 4. Měsí se oceňuje ve speciální zvláštní z m. št. v. obrubňků					
583980002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm - ze sklada TSK hl. m. Práhy	m	9,000	312,50	2 812,50	
916231213	Oszazení chodníkového obrubníku betonového stojného s boční opeřou do lože z betonu prostého	m	48,000	248,03	11 906,88	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ložných i stojících jsou započteny pro oszazení: a) do lože z kamene tlážného i náklady na dozdění hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; b) do lože z betonu prostého i náklady na dozdění hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 tlž náklady na shzení boční opeřky. 3. Část lože z betonu prostého přesahuje tl. 100 mm se oceňuje cenami 916 99-1121 Lze použít pod obrubňky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění obrubňků, tyto se oceňuje ve speciální zvláštní. 4. Měsí se oceňuje ve speciální zvláštní z m. št. v. obrubňků					
59217007	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	48,000	118,75	5 700,00	CS ÚRS 2020 02
916991121	Lože pod obrubňky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,890	3 652,36	28 707,55	
	Pozámka k souboru cen: 45°0 1+48°0,07			7,890		
919732211	Slyčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	3,000	98,44	295,32	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyřezání nové, neimporované a zatiž vané vlčské dozdění hmot					
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 60 mm	m	3,000	65,18	195,57	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spojení vody					
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,000	82,19	246,57	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spojení vody					
979024443	Odřezání vybouraných obrubňků a krajníků silničních	m	45,000	39,40	1 773,00	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny 05-1141 a 05-4442 jsou určeny jen pro odřezání vybouraných dlažeb, desek nebo tvarek uložených do lože ze sykého materiálu bez pový. 2. Přemístění vybouraných obrubňků, krajníků, desek nebo dlaž. na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vybourání doprava vybouraných hmot					
979071121	Odřezání dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivou lžezným	m2	70,000	31,78	2 224,50	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro odřezání vybouraných kostek uložených do lože ze sykého materiálu bez pový. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vybourání doprava svč.					
9038124112	Demontáž a opětovná montáž lavičky stabilní parkové	kus	2,000	1 562,50	3 125,00	
	Pozámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny i náklady na znerování práce s odříznutím výřivky na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyřezání obruby pro oszazení nových stávajících konstrukcí; b) práce se oceňuje cenami souboru cen 974 01-25 Vyřezání ryh částí DOI kataloží 801-3 žulový a hlý - bourání konstrukcí; c) dozdění lavičky, tyto se oceňuje ve speciální zvláštní; d) odřezání výřivky, tyto se oceňuje cenami kataloží 800-1 Zemní práce					
	Přesun suť				37 836,83	
907211511	Vodorovná doprava suť po suchu na vzdálenost do 1 km	t	43,810	180,73	7 917,78	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnicích, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravě dále pro vodorovnou dopravu překládko, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na druhý, oceňuje se jako ložená doprava v každém úseku zmaslově.					
				5,940		
				8,400		
				29,470		
				43,810		
				5,940		
				8,400		
				29,470		
				43,810		
897211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť (24x)	t	1 051,440	9,41	9 864,05	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnicích, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravě dále pro vodorovnou dopravu překládko, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na druhý, oceňuje se jako ložená doprava v každém úseku zmaslově.					
				1 051,440		
				43,81*24		
907013601	Poplatek za uložení na skládce (ukládkovná) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	8,400	350,00	2 940,00	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu nevyměřených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Přijatelné množství stavebního odpadu lze ocenit souboru cen 997 00-60 Dílně stavebního odpadu z kataloží 800-6 Demolice obštků					
907013645	Poplatek za uložení na skládce (ukládkovná) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 17 03 02	t	5,940	550,00	3 267,00	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu nevyměřených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Přijatelné množství stavebního odpadu lze ocenit souboru cen 997 00-60 Dílně stavebního odpadu z kataloží 800-6 Demolice obštků					
907013655	Poplatek za uložení na skládce (ukládkovná) zeminy a kamenní kódu odpadu 17 05 04	t	46,060	300,00	13 818,00	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu nevyměřených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Přijatelné množství stavebního odpadu lze ocenit souboru cen 997 00-60 Dílně stavebního odpadu z kataloží 800-6 Demolice obštků					
				39,740		
				15,320		
				10,2*1,6 *zemina		
				46,060		
					10 445,26	
990225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,386	52,86	3 074,61	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro oděvy laštk s krytem monolitickým betonovým nebo živičným					
990225101	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	58,386	6,19	361,41	CS ÚRS 2020 02
	Pozámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro oděvy laštk s krytem monolitickým betonovým nebo živičným					

63.

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
059225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m (5x) <i> Poznámka k součinnosti cen: 1. Cena lze ocenit i pro plochy větší s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 58,385*5 (Přepočtené koeficientem množství)</i>	t	291,930	24,01	7 009,24	CS ÚRS 2020 02
			291,930			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				37 000,00	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 000,00	
018303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
VRN6	Územní vlivy				7 500,00	
060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 02
VRN7	Provozní vlivy				7 500,00	
070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 02

Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

stavba


Dílčí opravy poškozeného povrchu chodníků, Praha 5

Lhůta plnění díla:

15 kalendářních dnů

Popis činnosti/doba realizace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Zahradníčkova</i>															
zemní práce	■	■	■	■											
podkladní vrstvy+obrubníky					■	■	■	■	■	■	■	■	■		
pokládka živice														■	■
<i>Nepomucká - Plzeňská</i>															
zemní práce				■	■	■									
podkladní vrstvy+obrubníky							■	■	■	■	■	■	■		
pokládka živice														■	■
<i>V Cibulkách</i>															
zemní práce	■	■	■												
podkladní vrstvy+obrubníky				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
pokládka živice												■	■		

V Praze dne 10.12.2020



Čermák a Hrachovec a.s.
Ing. Miroslav Volf
generální ředitel



64

5



Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

1. Název veřejné zakázky
<u>Dílčí opravy poškozeného povrchu chodníků, Praha 5</u>


2. Účastník výběrového řízení	
Obchodní firma:	Čermák a Hrachovec a.s.
Sídlo:	Smíchovská 31, Praha 5 - Řeporyje
IČO:	26212005

Varianta 2: Účastník výběrového řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené VZMR jiné osobě, tj. poddodavateli.¹

Datum a podpis: 9.12.2020


Ing. Miroslav Volf, ~~generální~~ ředitel


¹Účastník zadávacího řízení zvolí jednu z výše uvedených variant a druhou vymaže nebo viditelně přeškrtně



Čestné prohlášení dodavatele

Dílčí opravy poškozeného povrchu chodníků, Praha 5

Dodavatel čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d) ZZVZ, což dokládá seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Funkce	Požadované vzdělání, zaměření a praxe
Jméno, příjmení, titul: Ing. Tomáš Stolař Vedení stavby – hlavní stavbyvedoucí (nebo stavbyvedoucí)	Právní vztah k dodavateli: zaměstnanec Autorizace v oboru pozemní stavby

V Praze dne 10. 12. 2020

