



MC05X00DT3UB

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0046/0/OIN/14
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

- 1.2. Zhotovitel:**
Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín
zastoupená: Ing. Richardem Francem, ředitelem oblasti Praha
Ing. Ingrid Jarošovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
(oba společně na základě plné moci)
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
č. účtu: 169818406/0600

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 9.10.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště na pozemku parc. č. 764/227, k.ú. Jinonice, obec Praha, ul. Bochovská“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 4 125 817,- Kč, tj. celkem včetně DPH 4 992 239,- Kč.
2. 2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení doby plnění kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. V zimním období není možné provádět pokládku umělého trávniku.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě doby plnění.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*5.1.2.
předání díla nejpozději do 30.04.2015, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,*
3. 4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 6/2041/2014 ze dne 16.12.2014.

13 -01- 2015



V Praze dne

15. 12. 2014

V Praze dne



za objednatele:
MUDr. Radek Klíma
starosta MČ Praha 5



Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha

Ing. Ingrid Jarošová
vedoucí oddělení
přípravy a kalkulací

oba na základě plné moci

za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED



SWIETELSKY ①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČP - 185 00 Praha 8 Karlín Sokolovská 70/192
IČO: 250 600 17 DIČ: CZ250 600 17