




č.0051/6/OMI/18


Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 0051/0/OMI/18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** Raeder & Falge s.r.o.
se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
zastoupená: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou
IČO: 28714989
DIČ: CZ28714989
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 0051/0/OMI/18 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.8.2019, dodatku č. 2 ze dne 13.12.2019, dodatku č. 3 ze dne 31.1.2020, dodatku č. 4 ze dne 3.4.2020 a dodatku č. 5 ze dne 5.6.2020 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 48 921 296,31 Kč,- Kč bez DPH, tj. 59 194 768,54,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení a jsou nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy. Konkrétně se jedná o vícepráce spojené s realizací venkovního spojovacího krčku mezi novým a stávajícím pavilonem školy. Spojovací krček bude sloužit k propojení dvou sousedních pavilonů školy, zpevněnou komunikací s rampou, krytou střechou. Šířka krčku cca 2,0 m dovolí průchod v obou směrech i případný průjezd s vozíčkem s pomůckami apod. Provedení těchto víceprací stávajícím zhotovitelem je nezbytné z technických důvodů v podobě slučitelnosti s již dokončenými částmi díla a z důvodu prevence sporů při uplatňování případných vad díla. Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu dokončení díla, která je vyvolaná rozšířením předmětu díla o výstavbu spojovacího krčku. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s

názvem „*Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 79*“ (která současně tvoří přílohu č. 13 Smlouvy). V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází uzavřením tohoto dodatku rovněž k navýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla a prodloužení realizace díla, to vše v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 - Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 79“, který současně tvoří přílohu číslo 13 Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 11 a 12. následujícího znění:

„11. Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovými listy č. 79“

„12. Projektová dokumentace spojovacího krčku zpracovaná firmou Karlínblok, s.r.o.“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Vše uvedené dokumenty bod 1. až 10. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 10. Dokument uvedený pod bodem 11 a 12 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 13 a 14. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2. předání díla bez vybudování spojovacího krčku nejpozději do 15. 6. 2020, vč. zajištění správného rozhodnutí (Kolaudační souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.“
Vybudování spojovacího krčku, který bude tvořit propojení mezi pavilony školy vč. zajištění správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele a předání příslušného povolení k realizaci stavebních prací dle přílohy č. 13 Smlouvy.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena za odstranění stávající stavby bez DPH: 4 178 022,56 Kč

DPH 877 384,74 Kč

Celková cena za odstranění stávající stavby s DPH 5 055 407,30 Kč

Celková cena za stavbu nového pavilonu bez DPH: 44 743 273,75 Kč

DPH: 9 396 087,49Kč

Celková cena za stavbu nového pavilonu s DPH: 54 139 361,24 Kč

Celková cena za dodatečné práce dle přílohy č. 13 Smlouvy (vybudování spojovacího krčku) bez DPH: 799.461,50 Kč
DPH: 167.886,92 Kč

Celková cena za dodatečné práce dle přílohy č. 13 Smlouvy (vybudování spojovacího krčku) s DPH: 967.348,42 Kč

Celková cena bez DPH: 49 720 757,81 Kč

DPH: 10 441 359,14 Kč

Celková cena vč. DPH: 60 162 116,95 Kč

(Slovy: čtyřicetdevětmilionůsedmsetdvacetisícsešsetpadesátseštkorun českých a osmdesátjedna haléřů bez DPH).

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 18.10.2018 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy, který je přílohou dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č.4, č.5 a č. 6. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy (Přílohy č. 8, č. 9, č.10, č.11, č.12 a č. 13 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla..“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.4. Konečná cena původního rozsahu díla dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5, tedy dílo v rozsahu bez dodatečných prací sjednaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, specifikovaná v odst. 7.1 jako Celková cena za odstranění stávající stavby a Celková cena za stavbu nového pavilonu, bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura týkající se rozsahu díla dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5 bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu) týkajícího se díla v rozsahu dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5, ne však dříve než po úspěšném předání díla dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5 a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.“

Zbývá část konečné celkové ceny díla představující Celkovou cenu za dodatečné práce dle přílohy č. 13 Smlouvy specifikované v odst. 7.1 bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem,

č.0051/6/OMI/18

ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, požastávky, DPH. Tato konečná faktura týkající se rozsahu díla dle přílohy č. 13 bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu) týkajícího se díla dle přílohy č. 13, tj. spojovacího krčku, ne však dříve než po úspěšném předání díla dle přílohy č. 13 a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3 požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.“

- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 13 a č. 14 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ke bourání stávajícího objektu

Příloha č. 3: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ke stavbě nového objektu

Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2

Příloha č. 7: Realizační tým - aktualizovaný

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č.1 až 15.

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č.16 až 26,29 až 33,35 a 38“

Příloha č.10: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 34, 36, 39, 41 až 43, 45, 49, 51, 53“

Příloha č.11: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 37, 40, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 a 77“

Příloha č.12: Položkový rozpočet více prací tvořený změnovým listem č. 78

Příloha č.13: Položkový rozpočet více prací tvořený změnovým listem č. 79

Příloha č.14: Projektová dokumentace spojovacího krčku zpracovaná firmou Karlínblok, s.r.o. (volná příloha)

- 3.11. Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 5 jsou ve změnovém listu č. 79. Celková výše částky v tomto změnovém listu dle § 222 odst. 5 je 799.461,50 Kč bez DPH.

- 3.12. Smluvní strany berou na vědomí a zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto dodatku č. 6 kdykoliv po jeho uzavření až do písemné výzvy objednatele a předání příslušného povolení k realizaci stavebních prací dle přílohy č. 13 dle znění odst. čl. 5. se odst. 5.1.2. Smlouvy upraveného v odst. 3.5. tohoto dodatku bez uvedení důvodu písemně odstoupit. Odstoupení je účinné jeho doručením zhotoviteli. Odstoupením dle tohoto odstavce zanikají veškeré změny Smlouvy upravené tímto dodatkem, právní vztahy založené mezi smluvními stranami Smlouvou ve znění jejího dodatku č. 5 takovým odstoupením nejsou nijak dotčeny.

- 3.13. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 6 Smlouvy

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 23/687/2020 ze dne 10.6.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 13 Smlouvy - *Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 79.*
Příloha č. 2, která zároveň tvoří novou přílohu č. 14 Smlouvy - *Projektová dokumentace spojovacího krčku zpracovaná firmou Karlínblok, s.r.o. (volná příloha).*

V Praze dne 15 -06- 2020

Mgr. Renáta Zajičková
starostka MČ Praha 5

V Lovosicích dne: 15.6.2020

za zhotovitele:
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti Raeder & Falge s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Změnový list č.79 - Spojovací krček**

Objekt:

Místo: ZŠ Waldorfská, Mezi Kolemí 34/8, Praha - Jinonice

Datum: 29.5.2020

Zadavatel: MPČ 5

Projektant:

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o, Přívozní 114, Lovosice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	799 461,50
170 066,17	
1 - Zemní práce	30 445,34
2 - Zakládání	18 687,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	56 354,32
5 - Komunikace pozemní	21 709,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 125,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 313,91
997 - Přesun sutě	8 766,73
998 - Přesun hmot	9 163,88
PSV - Práce a dodávky PSV	601 395,33
741 - Elektroinstalace - silnoproud	69 446,00
762 - Konstrukce tesářské	263 757,58
764 - Konstrukce klempířské	42 969,94
766 - Konstrukce truhlářské	39 701,69
767 - Konstrukce zamečnické	185 520,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00


SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem:							771 461,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				170 066,17	
D		1	Zemní práce				30 445,34	
1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	12	124,25	1 491,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		24*0,5		12			
2	K	131111333	Vrtání jamek pro pilotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	18,4	447,00	8 224,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		23*0,8		18,4			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12	421,00	5 052,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	8	46,41	371,28	CS ÚRS 2019 02
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	13,6	634,61	8 630,70	CS ÚRS 2019 02

	VV		8*1,7 Přepočtené koeficientem množství			13,6			
6	K	171151101	Hutnění boku násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	4	31,04		124,16	CS ÚRS 2019 02
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	12	14,70		176,40	CS ÚRS 2019 02
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	20,4	312,50		6 375,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		12*1,7 Přepočtené koeficientem množství			20,4			
	D	2	Zakládání					18 687,50	
9	K	233211119	Zemní vrst pro pergoly a přísřešky D 66 mm dl 730 mm	kus	23	812,50		18 687,50	CS ÚRS 2019 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 500,00	
10	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,05	35 000,00		1 750,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*2*14/1000			0,05			
11	K	31920132R	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou, zazdění a plentování nosníku	m2	1	2 750,00		2 750,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce					56 354,32	
12	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střeš z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	37,4	612,50		22 907,50	CS ÚRS 2019 02
13	M	15485113X	plech trapézový PES- Pz tl 1,0mm	m2	41,14	813,00		33 446,82	
	VV		37,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství			41,14			
	D	5	Komunikace pozemní					21 709,50	
14	K	564871111	Podklad ze stěrkořité ŠD tl 250 mm	m2	25	293,88		7 347,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		6,25*4			25			
15	K	596211110	Kládění zankové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25	312,25		7 806,25	CS ÚRS 2019 02
16	M	59245015	dlažba zankova tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	25	262,25		6 556,25	CS ÚRS 2019 02
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 125,00	
17	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1	3 125,00		3 125,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	621215124	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2	kus	2	1 500,00		3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 313,91	
19	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,6	467,00		10 554,20	CS ÚRS 2019 02
20	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	24,86	106,00		2 635,16	CS ÚRS 2019 02
	VV		22,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství			24,86			
21	K	971033651	Vytvoření otvorů ve zdívu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,945	1 190,00		1 124,55	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,45*2,1			0,945			
	D	997	Přesun sutě					8 766,73	
22	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,733	415,00		719,20	CS ÚRS 2019 02
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,733	701,00		1 214,83	CS ÚRS 2019 02
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,597	30,30		472,59	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,733*9 Přepočtené koeficientem množství			15,597			
25	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,733	3 670,00		6 360,11	CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot					9 163,88	
26	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	24,437	375,00		9 163,88	CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					601 395,33	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					69 446,00	
27	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací sířky do 60 mm	m	34	243,75		8 287,50	CS ÚRS 2019 02
28	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	34	193,25		6 570,50	CS ÚRS 2019 02
29	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný píný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatážený (CY, CHAH-R(V))	m	81	27,50		2 227,50	CS ÚRS 2019 02
30	M	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,5mm2	m	81	22,50		1 822,50	

31	K	741134001	Ukončení kabelu silových do 1 kV uzavěry 4x10 až 16 mm ²					
32	K	741136351	Montáž kotevni zařízení pro kabely T	kus	18	195,00	3 510,00	CS URS 2019 02
33	M	34571525	krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, hloubka 200 mm	kus	1	410,00	410,00	CS URS 2019 02
34	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	1	393,75	393,75	CS URS 2019 02
35	M	ABB.0016841	URS spínač jednopólový 10A Alpha exclusive@ alabastr, slon kost	kus	2	195,00	390,00	CS URS 2019 02
36	K	741374011	Montáž svítidlo halogenové bodové stropní přisazené do 2 zdrojů	kus	2	343,75	687,50	
37	M	34844450	svítidlo venkovní vybojkové výložníkové čirý kryt 1x70W	kus	9	443,25	3 989,25	CS URS 2019 02
38	K	741990062	Utěsnění skříňových rozvaděčů a řídicích skříní, ostatní práce elektroinstalační, revize	kus	9	3 125,00	28 125,00	CS URS 2019 02
39	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro sinoproud v objektech v do 6 m	kus	1	12 320,00	12 320,00	CS URS 2019 02
				t	0,228	3 125,00	712,50	CS URS 2019 02
	D	762	Konstrukce tesařské					
40	K	76208312R	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4, lazura	m ³	1,353	16 167,00	21 873,95	
	VV		0,792*0,561					
41	K	762085103	Montáž kotevnič želez, příložek, patek nebo táhel	kus	9	1 070,00	9 630,00	CS URS 2019 02
42	M	STC.54879256X	táhl nerezové zavětrovací	m	25,2	570,00	14 364,00	
	VV		9*2,8					
43	K	762123220	Montáž tesařských stěn vazaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm ²	m	55	405,00	22 275,00	CS URS 2019 02
	VV		"sloupky" 22*2,5					
44	M	61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový - typ NSI	m ³	0,95	33 553,00	31 875,35	CS URS 2019 02
	VV		55*0,12*0,12*1,2					
45	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bedněni stěn	m ³	0,792	11 837,00	9 374,90	CS URS 2019 02
	VV		55*0,12*0,12					
46	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm ² s výměnami	m	87,6	500,00	43 800,00	CS URS 2019 02
	VV		87,6					
47	M	61223269	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový - typ NSI	m ³	0,673	72 346,00	48 688,86	CS URS 2019 02
	VV		87,6*0,08*0,08*1,2					
48	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž zaklupu, stropnice a podbíjení	m ³	0,561	27 852,00	15 624,97	CS URS 2019 02
	VV		87,6*0,08*0,08					
49	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,755	61 259,00	46 250,55	CS URS 2019 02
	D	764	Konstrukce klempířské					
50	K	764011522	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně línování r ^s 120 mm	m	4,8	555,25	2 670,00	CS URS 2019 02
51	K	764212532	Óplechování štitu zavětmou listou z Pz s povrchovou úpravou r ^s 200 mm	m	17	600,00	10 200,00	CS URS 2019 02
52	K	764212553	Óplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou r ^s 250 mm	m	17	618,75	10 518,75	CS URS 2019 02
53	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou r ^s 250 mm	m	17	700,00	11 900,00	CS URS 2019 02
54	K	764518621	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	3	937,50	2 812,50	CS URS 2019 02
55	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,106	45 931,00	4 868,69	CS URS 2019 02
	D	766	Konstrukce truhlářské					
56	K	766642131	Montáž balkonových dveří dvojitých jednokřídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdíva	kus	1	1 875,00	1 875,00	CS URS 2019 02
57	M	61140057X	dveře plástové vchodové jednokřídlové dvojsklo, bezpečnostní zasklení, samozavírač	m ²	2	18 900,00	37 800,00	
58	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,061	437,50	26,69	CS URS 2019 02
	D	767	Konstrukce zámečnické					
59	K	76716112R	Montáž zábradlí rovinného a šikmého z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg, včetně antikoroziního nátěru	m	4	562,50	2 250,00	185 520,13
60	M	14011020X	zábradlí trubkové ocelové, jakost 11 353 vyplň včetně madla	m	4	7 812,50	31 250,00	
61	K	767590125	Montáž podlahového roštu nýtovaného	kg	80	56,25	4 500,00	CS URS 2019 02
	VV		4*20					

62	M	55347030	rošt podlahový inovaný zároveň zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm	kus	5	1 937,50	9 687,50	CS URS 2019 02
	VV		4*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		5			
63	K	76799611R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg, včetně antikorozního nátěru	kg	100	68,75	6 875,00	
64	M	13010818X	ocel profilová, jakost 11 3/5 (válcované profily, kotevní plechy)	t	0,11	156 250,00	17 187,50	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 13,43 kg/m					
	VV		100*1,1/1000		0,11			
65	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	2	518,75	1 037,50	CS URS 2019 02
66	K	7672101	Montáž profilů obelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním, včetně antikorozního nátěru	m	30	812,50	24 375,00	
67	M	1455R	ocelová pozinkovaná konstrukce, vč. pomocného materiálu a kotvení - viz statika	kg	420	205,25	86 625,00	
68	K	998767101	Přesun hmot tonazní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,334	5 187,50	1 732,63	CS URS 2019 02




TD:



Handwritten signature

Objednatel:

Mgr. Tomáš Nowý



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 79 - Spojovací krček k pavilonu ZŠ Waldorfská

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK	Cena celkem [Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 500,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení (dílešská)	ks	1	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 500,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky (zřízení)	ks	1	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	032403000	Provizorní komunikace	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, čištění					
6	K	032903000	komunikací	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	033103000	Připojení energií	ks	1	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	034203000	Oplocení staveniště	ks	1	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	ks	1	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	035103001	Pronájem ploch	ks	1	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00	
13	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	042903000	Ostatní posudky	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	045203000	Kompletační činnost	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
16	K	045303000	Koordinační činnost	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02