


**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0001/0/OMI/20**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Bianco architects s.r.o.  
se sídlem: U Lužického semináře 97/18, Praha 1 – 118 00  
zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Pošmourným, jednatelem  
IČO: 03562077  
DIČ: CZ03562077  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

**II. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.02.2020 Smlouvu o dílo č. 0001/0/OMI/20 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názve „Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov - PD“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 950 000,00,- Kč bez DPH, tj. 1 149 500,- Kč včetně DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných projektových prací. Konkrétně se jedná zejména o požadavek chlazení polikliniky Barrandov. Jedná se o I. etapu, která spočívá v přesunu stávajících jednotek klimatizací na střechu objektu. Etapa II. spočívá v návrhu přípravy páteřních rozvodů chlazení pro možné budoucí připojení jednotlivých místností polikliniky Barrandov.

### III. Předmět dodatku

- 3.1. Dodatečné projektové práce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 *cenouí nabídkou pro I. a II. etapu dhlazení*, který současně tvoří novou přílohu č. 5 Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1. 3. Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

#### 1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renátou Zajíčková, starostka MČ Praha 5  
ve věcech administrativně-technických: Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: [milan.vondracek@praha5.cz](mailto:milan.vondracek@praha5.cz)  
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení, tel.: 257 000 482, e-mail: [pavel.vokoun@praha5.cz](mailto:pavel.vokoun@praha5.cz)  
Tomáš Urban, DiS, referent, tel.: 257 000 483, e-mail: [tomas.urban@praha5.cz](mailto:tomas.urban@praha5.cz)

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Cena celkem         | 1 090 000,- Kč |
| DPH 21 %            | 228 900,- Kč   |
| Cena celkem vč. DPH | 1 318 900,- Kč |

Slovy: **jeden milion devadesát tisíc korun českých bez DPH**

- 3.4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 31/978/2020 ze dne 26.08.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - cenová nabídka pro I. a II. etapu chlazení

V Praze dne: 02-09-2020



za objednatele:

**Mgr. Renáta Zajíčková**  
starostka MČ Praha 5

V Praze dne: 28.8.2020

za zhotovitele:

**Ing. arch. Vojtěch Pošmourný**  
**Bianco architects s.r.o.**

BIANCO ARCHITECTS

# Cenová nabídka

---

ZAKÁZKA:

2003\_Poliklinika Barrandov – přemístění klimatizačních jednotek

INVESTOR:

Městská část Praha 5, IČ: 00063631

DATUM:

05/2020

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Vojtěch Pošmourný

V Praze dne 13.05.2020

**POPIS:**

Zadáním je zpracování PD pro přesun stávajících klimatizačních jednotek na střechy objektu v rámci akce „VÝMĚNA OKEN NA VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ A JIŽNÍ STRANĚ OBJEKTU VČ. SLUNOLAMŮ A ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ BUDOVY POLIKLINIKY BARRANDOV“.

PD bude zpracována v rozsahu pro výběr dodavatele a zhotovení díla – jednostupňový projekt. Součástí dodávky bude el.verze, včetně výkazu výměr a cen běžných.

U jednotlivých zařízení bude zjištěno místo svodu kondenzátu pro další stupeň řešení.

V další etapě po zběžném zmapování objektu bude předložena cenová nabídka na zpracování studie na systémové chlazení celého objektu včetně předběžného odhadu nákladů na realizaci s propočtem na 1m2 užité plochy nájemních jednotek.

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ:**

1. PD přesunu stávajících klimatizačních jednotek
  - výkresová dokumentace,
  - výkaz výměr vč. ocenění dle cen běžných.

**CENA:**

- PD **45.000,- Kč bez DPH**

Společnost Bianco architects s.r.o. je **plátcem DPH**, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

**TERMÍN:**

- PD bude dodána do 1 měsíce od uhrazení zálohy,

**PLATBY:**

- PD – záloha 50% před započítáním prací, doplatek 50% po odevzdání díla,

**SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY NENÍ:**

- Studie na systémové chlazení celého objektu.

Tyto části budou v případě jejich potřeby zadány po odsouhlasení nabídky klientem.

BIANCO ARCHITECTS

## Cenová nabídka – II. etapa

---

ZAKÁZKA:

2003\_Poliklinika Barrandov – páteřní rozvody klimatizačních jednotek

INVESTOR:

Městská část Praha 5, IČ: 00063631

DATUM:

06/2020

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Vojtěch Pošmourný

V Praze dne 11.06.2020

**POPIS:**

Zadáním je zpracování PD v úrovni studie na systémové chlazení celého objektu, návrh páteřních rozvodů, včetně předběžného odhadu nákladů na realizaci s propočtem na 1m2 užitné plochy nájemních jednotek.

**PLNĚNÍ:****1. Studie páteřních rozvodů vč. cenového odhadu**

- návrh rozvodů chladu v chodbách s napojovacími body pro jednotlivé místnosti,
- kaskádový systém venkovních jednotek s modulovaným výkonem,
- váhové hodnoty jednotlivých zařízení pro statické posouzení umístění jednotek,
- předběžná investiční rozvaha na jednotlivá patra s možností rozpočítání na m2.

**CENA:**

- PD **95.000,- Kč bez DPH**

Společnost Bianco architects s.r.o. **je plátcem DPH**, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

**TERMÍN:**

- PD bude dodána do 60 dní od dokončení I. etapy a potvrzení objednávky.

**PLATBY:**

- PD - záloha 50% před započítáním prací, doplatek 50% po odevzdání díla,

Mě[REDACTED]  
Úřad městské části  
Odbor přípravy a realizace investic  
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  
II/12/01