



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0038/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou  
 IČ: 00063631  
 DIČ: CZ00063631  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 č. účtu: 27-2000857329/0800

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

- 1.2. **Zhotovitel:** **DF Servis, s.r.o.**  
 se sídlem: Hájí 2647/9, Praha 5, PSČ 150 00  
 zastoupená: Ing. Vladimírem Havelkou, jednatelem  
 IČ: 26728435  
 DIČ: CZ26728435  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 č. účtu: 3708522/0800  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 89978

*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

*(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)*

### II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.10.2014 Smlouvu o dílo č. 0038/0/OIN/14 na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Nepomucká – rozšíření kapacity, objekt Beníškové 1258/1, nástavba nad hospodářským pavilonem“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5.249.329,01 Kč bez DPH, tj. celkem 6.351.688,10 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změn rozsahu provedení díla, které nebylo možné předvídat v rámci projektové dokumentace a z důvodu návazností na projekt další etapy výstavby. Skladba stávající střešní konstrukce je odlišná od původně navrhované konstrukce střechy, protože by původní střešní plášť nenavazoval na další etapu výstavby. Další změna je ve tvaru a osazení únikového schodiště.

### III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly na novém rozsahu stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet, cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.3.2015) a tomu odpovídající změně ceny.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dojde ke změně konstrukčního systému stropní desky - monolitická deska. Úprava skladby střešního pláště bude v souladu s požadavky navazující etapy, staticky se zajistí atiky a změni se osazení únikového schodiště – ocelová rampa do svahu. Smluvní strany se dále dohodly, že se nebudou provádět následující stavební dodávky: podlahové konstrukce, omítky, malby, obklady, fasáda. Rozsah těchto změn je stanoven změnami v Projektové dokumentaci od AE Praha s.r.o., Ing. arch. Vít.

3.3. Smluvní strany se z důvodu přerušení prací pro nevhodné klimatické podmínky dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*5.1.2. Předání díla nejpozději do 30. 5. 2015 včetně zajištění případného správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo. Součástí termínu není dodávka interiérových dveří. Jejich dodávku a montáž zajistí zhotovitel na základě stavební připravenosti a včasné výzvy objednatele.*

3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

*Celková cena bez DPH: 4.320.329,68 Kč*

*DPH 21%: 907.269,23 Kč*

*Celková cena včetně DPH: 5.227.598,91 Kč*

*(slovy: čtyřmilionytřístadvacettisíctřístadvacetdevět korun českých sedesátosm haléřů bez DPH)*

3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po předání a převzetí díla (dle čl. 5.1.2. a čl. 9.6.) s pozastávkou ve výši ceny dodávky interiérových dveří. Dofakturace po předání a převzetí dveří dle samostatného předávacího protokolu.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.3. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet, cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.3.2015, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 4.7. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 20/600/2015 ze dne 5.5.2015.

21 -05- 2015

V Praze dne .....

.....  
za objednatele:  
MUDr. Radek Klíma, starosta  
Městská část Praha 5



V Praze dne 11.05.2015 .....

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Vladimír Havelka, jednatel  
DF Servis, s.r.o.

**DF Servis, s.r.o.**  
Hájčů 2647/9  
155 00 Praha 5  
IČO: 26728435  
DIČ: CZ26728435  
tel./fax: 251 618 050 ①



15022/05/0001

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

15022/05/0001  
15022/05/0001  
15022/05/0001  
15022/05/0001  
15022/05/0001