







**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 0029/0/OPRI/20**

**uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**Čl. I**

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5  
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. ú.: 

**1.2. Zhotovitel:** **KOOA s.r.o.**  
se sídlem: Píseckého 19/334, 150 00 Praha 5  
kontaktní adresa: U Průhonu 16/477, 170 00 Praha 7  
zastoupený: Ing. arch. Ondřejem Kopečným, jednatelem  
IČO: 03169481  
DIČ: CZ03169481  
bankovní spojení:   
č. ú.: 

*(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)  
(společně pak „smluvní strany“)*

**Čl. II**

**Úvodní ustanovení**

**2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.08.2020 Smlouvu o dílo č. 0029/0/OPRI/20, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je: „Dopracování předprojektové a navazující projektové přípravy revitalizace parku Kavalírka“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo

uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.875.900,-Kč bez DPH, tj. 2.269.839,-Kč včetně DPH.

- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla, v důsledku změny okolností neočekávané povahy, potřeba prodloužení doby plnění dílčích etap díla.
- 2.3. Okolnosti, které si změnu vynutily, nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. V důsledku vládou České republiky přijatých opatření k zabránění šíření SARS – CoV 2 a vyhlášení nouzového stavu bylo výrazně omezeno tehdy probíhající plnění dílčí části plnění předmětu smlouvy. Omezený kontakt neumožňoval řádné a efektivní projednání řešené problematiky mezi pracovníky smluvních stran a ostatními účastníky řízení, včetně dotčených orgánů státní správy. Z tohoto důvodu nemohly být dodrženy lhůty pro plnění dílčích částí díla.

### III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně termínů odevzdání dílčích částí díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
*„c) část díla dle čl. 3 odst. 3.2 písm. c) smlouvy bude předána objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 5. 2021.“*
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
*„d) část díla dle čl. 3 odst. 3.2 písm. d) smlouvy bude předána objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 8. 2021“.*
- 3.4. Smluvní strany pro předejití nejasnostem prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku zhotovitel není v důsledku okolností popsanych v bodě 2. 3. tohoto dodatku v prodlení s plněním části díla dle čl. 3 odst. 3. 2. písm. c) a d) Smlouvy.
- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### Čl. IV Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

č. 0029/1/OPRI/20

- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/22/480/2021 ze dne 12.5. 2021.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 20-05-2021



za objednatele:  
**Mgr. Renáta Zajíčková,**  
starostka MČ Praha 5

V Praze dne 17/5/21



za zhotovitele:  
**Ing. arch. Ondřej Kopečný**  
jednatel spol. KOOA s.r.o.