



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 0027/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: statutárním zástupcem MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
- 1.2. Zhotovitel:** **EDIKT a.s.**
se sídlem: Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01, České Budějovice
zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 5997870207/0100
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 904
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04. 07. 2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, přičemž objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu 7 020 952,94 Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 8 495 353,06 Kč.
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu dodání díla z důvodu nutnosti realizace likvidací plísni Agenturou Kolínský s.r.o. většího rozsahu, než se původně předpokládalo. V době od 02. 02. 2015 – do 31. 03. 2015 došlo k přerušování stavebních prací na předmětu díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě termínu dodání díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Předání díla nejpozději do 31. 08. 2015. Po dokončení celého projektu „ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI“ se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli i třetím osobám veškerou součinnost směřující k zajištění správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.“

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 29/977/2015 ze dne 14.07.2015.

28. 07. 2015

V Praze dne.....

v z. Mgr. Lukáš Budín
1. zástupce starosty

za objednatele:

MUDr. Radek Klíma
Starosta MČ Praha 5



V Českých Budějovicích dne.....

za zhotovitele:

Pavel Dolanský
předseda představenstva

 **EDIKT** s.r.o.
54
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524