



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0017/0/OSP/15

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou Městské části Praha 5  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

- 1.2. Zhotovitel:** Nostrano s.r.o.  
se sídlem: Chocholouškova 37/6, Praha 8  
zastoupená: Ing. Petrou Veconovou, jednatelkou, Nostrano s.r.o.  
IČ: 24826626  
DIČ: CZ24826626  
bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
č. účtu: 6680020001/5500  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177950

*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

*(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)*

### II. Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.9.2015 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce asfaltového parkového chodníku Husovy sady–Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.986.167,- Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 2.403.262,- Kč.

### III. Předmět dodatku

- 3. 1.** Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně doby plnění dle Smlouvy. Úprava Smlouvy je provedena z důvodu vícepráce potřebných při opravě chodníku Praha 5, Husovy sady v celkové výši 384 142,00 Kč bez DPH, 464 811,82 Kč včetně DPH. Oprava chodníku Husovy sady, Praha 5 bude přesunuta na termín 7.12.2015. Tato změna se týká opravy chodníku Praha 5, Husovy sady.
- 3. 2.** Smluvní strany se dohodly, že
- 3.2.1** čl. 5. odst. 5.1.3. a 5.1.4 zní

„

- 5.1.3 ukončení realizace díla do 7. 12. 2015  
5.1.4 předání díla do 7. 12. 2015“.

3.2.2. čl. 7.1. zní

Úprava Smlouvy je provedena z důvodu vícepráce potřebných při opravě chodníku Praha 5, Husovy sady v celkové výši 384 142,00 Kč bez DPH, 464 811,82 Kč včetně DPH.

„Celková cena za řádně provedené a předané dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

**Celková cena bez DPH: 2 370 309,-Kč**  
**DPH: 21% 497 764,80,-Kč**  
**Cena celkem včetně DPH: 2 868 073,80,-Kč“.**

3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelné, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 45/1711/2015 ze dne 8.12.2015

V Praze dne..... 11. 01. 2016 .....

V Praze dne..... 14. 12. 2015 .....

.....  
za objednatele  
MUDr. Radek Klíma, starosta  
Městské části Praha 5



.....  
za zhotovitele  
Ing. Petra Veconová, jednatel  
NOSTRANO s.r.o.