

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0057/0/OPRI/21**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** BSS Praha s.r.o.
se sídlem: V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8
zastoupená: Petrem Silovským, jednatelem
IČO: 28207611
DIČ: CZ28207611
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2021 Smlouvu o dílo č. 0057/0/OPRI/21, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas stavební práce akce „**Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.490.900,- Kč bez DPH, tj. 1.803.989,- Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále též i jen jako „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku „Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003“, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zejména se jedná o vícepráce spočívající ve změně provedení zámečnické konstrukce a opláštění venkovního kiosku, výkopové práce, dláždění, překop komunikace, a méněpráce týkající se odpočtu nerealizovaného protlaku. Podrobněji specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku „Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003“.

III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále se mění též i termín realizace díla a přílohy Smlouvy.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku: „Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a který zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy, přičemž při analogickém použití ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jsou splněny podmínky pro změnu závazku – celkový cenový nárůst související se změnami činí 225.535,91 Kč bez DPH, tj. 15,13 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy, přičemž hodnota změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
*„Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce, dodávky a služby v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“), podle „Položkového rozpočtu víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003“, který je **Přílohou číslo 9** této Smlouvy, a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracovanou v červnu 2021 generálním projektantem EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Na Šafránci 1821/25, 101 00 Praha 10, IČO: 27216217, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „Dílo“).“*
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se ods. 5.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 14 odstavec 14.18 této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 16. 05. 2022 (vč. předání

správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo).“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1** a v Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací tvořeném změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, který je **Přílohou číslo 9** této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Součástí Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její **Příloha č. 1**.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH 1 716 435,91 Kč

DPH 21 % 360 451,54 Kč

Cena Díla celkem vč. DPH 2 076 887,45 Kč

Slovy: jeden milion sedm set šestnáct tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a devadesát jeden haléřů bez DPH.“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Přílohy č. 9 této smlouvy - Položkového rozpočtu víceprací a méněprací tvořeného změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednavatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% (devadesát procent) sjednané dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

- 3.7. Smluvní strany se dále dohodly, že seznam příloh Smlouvy v čl. 14. odst. 14.22. Smlouvy se rozšiřuje o novou **Přílohu č. 9** tak, že přílohy Smlouvy v čl. 14. odst. 14.22. jsou nově následující: :

- „Příloha č. 1:** Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)
- Příloha č. 2:** Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)
- Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
- Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
- Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele
- Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
- Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
- Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
- Příloha č. 9:** *Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003“*

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 15/407/2022 ze dne 11. 04. 2022 .
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003

V Praze dne 11. 04. 2022




Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5



V Praze dne 13. 4. 2022



za zhotovitele:
na základě plné moci
Jan Silovský
BSS Praha s.r.o.



PLNÁ MOC

Zmocnitel:

BSS Praha s.r.o.
V Holešovičkách 1451/20
180 00 Praha 8
IČO:28207611
DIČ:CZ28207611
jednatel společnosti Petr Silovský

Zmocněnec:

Zaměstnanec
Jan Silovský



Zmocnitel, jednatel společnosti Petr Silovský, uděluje zmocněnci Janu Silovskému plnou moc ve věci zastupování společnosti a vykonávání veškerých úředních úkonů v rámci veřejné zakázky „Návrh elektronického informačního panelu v lokalitě Nám. 14. října, Praha 5“ po dobu jejího trvání.

V Praze dne 8.3.2022

Petr
Silovský

Digitálně podepsal
Petr Silovský
Datum: 2022.03.08
17:22:25 +01'00'

Elektronický podpis
Statutární zástupce

ZMĚNOVÝ LIST

"Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října"								
objednatel	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:						
zhotovitel:	BSS Praha s.r.o. Se sídlem: V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8 IČO: 28207611	001						
název ZL:	"Navýšení nákladů na zámečnické práce v rámci VZ "Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října"							
Předmět změny:								
<i>Předmět spočívá ve změně objednatelem požadovaného provedení zámečnické konstrukce a opláštění venkovního kiosku.</i>								
<i>Podrobný rozpis činností naleznete v Příloze č. 1 tohoto změnového listu</i>								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">rozpočet:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">cena:</td> <td style="text-align: right;">bez DPH 14 840,00 Kč</td> </tr> </table>			vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce		cena:	bez DPH 14 840,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce						
	cena:	bez DPH 14 840,00 Kč						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">rozpočet:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">vícepráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">cena:</td> <td style="text-align: right;">bez DPH 76 800,00 Kč</td> </tr> </table>			vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce		cena:	bez DPH 76 800,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce						
	cena:	bez DPH 76 800,00 Kč						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">rozpočet:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Celkem navýšení po odečtu úspor</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">cena:</td> <td style="text-align: right;">bez DPH 61 960,00 Kč</td> </tr> </table>			vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor		cena:	bez DPH 61 960,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor						
	cena:	bez DPH 61 960,00 Kč						
vliv na termín dokončení:								
Na základě dodatečných prací se prodlužuje původní termín ukončení prací o 7 - 10 dní								
jiné vlivy (na změnu PD apod.):								
nejsou								
zástupce zhotovitele:	Firma: BSS Praha s.r.o. Jméno/Funkce: Petr Silovský jednatel	Datum: 6.4.2022						
zástupce objednatele:	Firma: MČ Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Pavel Charous OPRI, referent	Datum: 6.4.2022						
TDS:	Firma: REINVEST spol. s. Jméno/Funkce: Ing. Pavel Jadrníček technický dozor	Datum: 6.4.2022						
AD, projektant:	Firma: EHL & KOUMAR A Jméno/Funkce: Ing. arch. Lukáš EH	Datum: 6.4.2022						

Příloha č.1 - ZL 1 - Konstrukce zámečnické

Název	Popis	počet		Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Vícepráce					
Nerezový plech	Materiál tl.3mm	1	ks	15 410 Kč	15 410 Kč
Nerezová jeklová konstrukce	Materiál na konstrukci, jekl 30/20	1	set	9 890 Kč	9 890 Kč
Výroba pohledových stran oboustranného kiosku	Laserování, broušení, výroba šroubových spojů, výroba lůžek pro trny	2	ks	13 500 Kč	27 000 Kč
Oboustranné lakování kiosku		2	ks	8 500 Kč	17 000 Kč
Výroba krycí hlavy kiosku	Vytvoření vrchní odsazené konstrukce pro zajištění volného průchodu vzduchu a ochrany proti dešti	1	ks	4 800 Kč	4 800 Kč
Lakování krycí hlavy kiosku		1	ks	2 700 Kč	2 700 Kč
		Celkem bez DPH za HW			76 800 Kč
Méněpráce					
Ocelový plech čelního pláště kiosku	Materiálová úspora	2	ks	7 420 Kč	14 840 Kč
		Celkem bez DPH za HW			14 840 Kč

Celkem vliv na cenu díla

				61 960 Kč
zástupce zhotovitele:	Firma:	BSS Praha s.r.o.		
	Jméno/Funkce:	Petr Silovský jednatel		
zástupce objednatele:	Firma:	MČ Praha 5		Datum
	Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Charousek OPRI, referent		<u>6.4.2022</u>
TDS:	Firma:	REINVEST spol. s.r.o.		Datum
	Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Jadrníček technický dozor		<u>6.4.2022</u>
AD, projektant:	Firma:	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.		Datum
	Jméno/Funkce:	Ing. arch. Lukáš Ehl		<u>6.4.2022</u>

ZMĚNOVÝ LIST

"Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října"

objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	BSS Praha s.r.o. Se sídlem: V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8 IČO: 28207611	002
název ZL:	"Navýšení nákladů na stavební práce a elektromontáže vlivem změny provedení v rámci VZ "Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října"	

Předmět změny:

Podrobný soupis naleznete v Příloze č. 1 tohoto změnového listu

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	76 071,24 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	202 057,15 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH	125 985,91 Kč

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):
nejsou

zástupce zhotovitele:	Firma:	BSS Praha s.r.o.
	Jméno/Funkce:	Petr Silovský
		jednatel
zástupce objednatele:	Firma:	MČ Praha 5
	Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Charousek
		OPRI, referent
TDS:	Firma:	REINVEST spol. s r.o.
	Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Jadrniček
		technický dozor
AD, projektant:	Firma:	EHL & KOUMAR A.S.
	Jméno/Funkce:	Ing. arch. Lukáš Ehl

6.4.2022

6.4.2022

6.4.2022

6.4.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Kód:
Stavba: NÁVRH ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÍHO PANELU V LOKALITĚ NÁM. 14. ŘÍJNA

KSO:
Místo: Praha 5

CC-CZ:
Datum: 05 04 2022

Zadavatel:
MČ Praha 5

IC: 0063637
DIČ:

Zhotovitel:
BSS Praha s.r.o.

IC: 28204611
DIČ:

Projektant: EHL KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

IC: 27616217
DIČ:

Zpracovatel: TDS REINVEST spol. s r.o.

IC: 65910840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 985,91

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
152 442,95

Výše daně
26 457,04

Cena s DPH

v CZK

152 442,95

Zhotovitel: BSS Praha s.r.o.
Petr Silovský

Objednatel: MČ Praha 5
Ing. Pavel Chvojník

Datum a podpis: 6.4.2022

Razítko

Datum a podpis: 6.4.2022

Razítko

TDS: REINVEST s.r.o.
Ing. Pavel J.
technický d

AD, projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Lukáš EHL

Datum a podpis:

6.4.2022

Datum a podpis:

6.4.2022

Razítko

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

NÁVRH ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÍHO PANELU V LOKALITĚ NÁM. 14. ŘÍJNA

KSO:

Místo:

Praha 5

CC-CZ:

Datum:

05 04 2022

Zadavatel:

MČ PRAHA 5

IC:

DIČ:

000 61671

Zhotovitel:

BRS Praha s.r.o., PETR VILKOVSKÝ

IC:

DIČ:

282 07017

Projektant:

EHL KOUHAR ARCHITEKT I R.O.

IC:

DIČ:

042 16217

Zpracovatel:

TDS RETNĚST SPOL. S R.O.

IC:

DIČ:

654 0840

Poznámka:

Cena bez DPH

202 057,15

DPH základní
snižena

Základ daně

244 489,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15 00%

Výše daně

42 432,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

244 489,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÍHO PANELU V LOKALITĚ NÁM.
14. ŘÍJNA

Místo:

Praha 5

Datum:

05 04 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací - Vícepráce

HSV - Práce a dodávky HSV

202 057,15

202 057,15

1 - Zemní práce

42 839,85

5 - Komunikace pozemní

73 777,12

8 - Trubní vedení

12 528,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 747,28

997 - Přesun sutě

47 495,79

M - Práce a dodávky M

16 893,01

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 669,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÁVRH ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÍHO PANELU V LOKALITĚ NÁM.
14. ŘÍJNA

Místo:

Praha 5

Datum:

05 04 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Podpis

MJ

Množství


J cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

202 057,15

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Vícepráce				202 057,15
D	I		Zemní práce				42 839,85
1	K	113108111	Rozabrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	15,750	102,00	1 606,50
3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	34,000	211,6	7 194,40
11	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	12,750	1311	16 715,25
7	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	12 750	395,6	5 043,90
13	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5 704	697,00	4 672,59
14	K	162351104	Vodorovně přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	104,42	835,36
34	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,866	298,00	1 450,07
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,866	23,00	1 767,92
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	l	2,672	1 330,00	3 553,76
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ručně	m3	8,000	234,00	1 872,00
D	5		Komunikace pozemní				73 777,12
22	K	557114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB) tl tl 100 mm	m2	34,000	456,55	15 522,70
21	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB) tl tl 200 mm	m2	12,750	840,65	10 718,29
26	K	577154031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,750	657,8	8 386,95
27	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,750	794,65	10 131,79
28	K	578901112	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	12,750	22,54	287,39
30	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	34,000	845,00	28 730,00
D	8		Trubní vedení				12 528,10
33	K	599623161	Obetonování potrubí nebo zdíva slok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,500	4025	6 037,50
35	M	58381006	kosíka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	3,400	1909	6 490,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 747,28
36	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	10,000	66,7	667,00
37	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití (3 dny)	kus	30,000	14,03	420,90
24	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	20,400	89,355	1 822,84
25	K	919121223	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	20,400	286,35	5 841,54
23	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,400	106,26	2 167,70
2	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	34,000	118,45	4 027,30
			Likvidace druhé úřední desky u knihovny		1,000	6800	6 800,00
D	997		Přesun sutě				47 495,79
4	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,200	54,51	556,00
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů (20 km)	t	204,000	12,995	2 650,98
8	K	997221581	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	11 998	61,295	735,42
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	239,960	16,675	4 001,33
12	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	l	7,969	1598 5	12 738,45
10	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	l	4,029	2783	11 212,71
6	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	l	10,200	1529 5	15 600,90
D	M		Práce a dodávky M				16 893,01
D	45-M		Zemní práce při extr mont. pracích				3 669,01
31	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených vlna do rýhy tuhlých tl přes 90 do 110 mm	m	24 000	62,675	1 504,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	345/1353	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupásťová kroužková Ø 94/110mm	m	25 200	85,905	2 154,81
	D	21-M	Elektromontáže				13 224,00
			Trubka elektroinstalační ohebná dvoupásťová kroužková Ø 40/50mm	m	40,000	24,50	980,00
			Síťový datový kabel FTP cat 6	m	80,000	35,80	2 864,00
			Elektrický síťový kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	40,000	30,00	1 200,00
			Lišta elektroinstalační plastová - bílá s krytváním 50x30mm	m	10,000	30,00	300,00
			Elektroinstalační práce - příprava kabelového svazku, protahování, lištování	h	8,000	985,00	7 880,00
zhotovitel:			Firma: BSS Praha s r.o.				
			Jméno/Funkce: Petr Silovský				
			jednatel				
objednatel:			Firma: MČ Praha 5				
			Jméno/Funkce: Ing. Pavel Charousek				
			OPRI, referent				
TDS:			Firma: REINVEST spol. s r.o.				
			Jméno/Funkce: Ing. Pavel Jadrnáček				
			technický dozor				
AD, projektant:			Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEK				
			Jméno/Funkce: Ing. arch. Lukáš Ehl				

6.4.2022

6.4.2022

6.4.2022

6.4.2022

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

NÁVRH ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÍHO PANELU V LOKALITĚ NÁM. 14. ŘÍJNA

KSO:

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MC PRAHA 5

Zhotovitel:

BPS PRAHA I.R.O.

Projektant:

EHL KOLMAR ARCHITEKTI I.R.O.

Zpracovatel:

TRIS REINVEST SPOL. I.R.O.

CC-CZ

Datum:

05.04.2022

IC:

DIČ:

00063631

IC:

DIČ:

1904611

IC:

DIČ:

272 16214

IC:

DIČ:

65410840

Poznámka:

Cena bez DPH

76 071,24

DPH základní
snížená

Základ daně

92 046,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 974,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

92 046,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVRH ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÍHO PANELU V LOKALITĚ NÁM.
14. ŘÍJNA

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

05.04.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

76 071,24

1 - Zemní práce

76 071,24

76 071,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVRH ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÍHO PANELU V LOKALITĚ NÁM.
14. ŘÍJNA

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

Zhotovitel:


Datum:

05.04.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 071,24
D HSV							76 071,24
D 1							76 071,24
7	K	141721213	Zemní práce Rizeny zemni protlak délky do 50 m hloubky do 5 m s protlačáním potrubí vnějšího průměru vřtu do 140 mm v trubka ocelová bezesva hladká jakost 11 353	m	14,000	2 800,00	39 200,00
8	M	14011094	133x4,5mm	m	14,700	1 340,00	19 698,00
9	K	1417213	Protlak - mobilizace zařízení	soubor	1 000	9 000,00	9 000,00
10	K	151101201	Zřízení příložného osazení stěn vykopu hl do 4 m	m2	48,750	101 00	4 923,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	48,750	33,20	1 618,50
12	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,875	58,00	1 326,75
13	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,875	13,30	304,24
zhotovitel:		Firma:	BSS Praha s.r.o.				
		Jméno/Funkce:	Petr Šilovský				
			jednatel				
objednatel:		Firma:	MČ Praha 5				
		Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Charousek				
			OPRI, referent				
TDS:		Firma:	REINVEST spol. s r.o.				
		Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Jadrniček				
			technický dozor				
AD, projektant:		Firma:	EHL & KOUMAR ARCHITEKT				
		Jméno/Funkce:	Ing. arch. Lukáš Ehl				

6.4.2022

6.4.2022

6.4.2022

6.4.2022

ZMĚNOVÝ LIST

"Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října"		
objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	BSS Praha s.r.o. Se sídlem: V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8 IČO: 28207611	003
název ZL:	Navýšení rozpočtu za náklady spojené s vytýčením dotčených sítí a za dodatečný řízený modul ovládání LED osvětlení v rámci VZ "Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října"	
Předmět změny:		
V příloze č. 1 naleznete podrobný soupis položek tohoto změnového listu		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	37 590,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení
	cena: bez DPH	37 590,00 Kč
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma: BSS Praha s.r.o. Jméno/Funkce: Petr Silovský jednatel	um 6. 4. 2022
zástupce objednatele:	Firma: MČ Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Pavel Charou OPRI, referent	um 6. 4. 2022
TDS:	Firma: REINVEST spol. s Jméno/Funkce: Ing. Pavel Jadrnič technický dozor	um 6. 4. 2022
AD, projektant:	Firma: EHL & KOUMAR A Jméno/Funkce: Ing. arch. Lukáš E	um 6. 4. 2022

Příloha č.1 - ZL_3 - Náklady spojené s vytyčováním dotčených sítí před zahájením stavebních činností a náklady za dodatečný STiNO modul pro řízené ovládání LED osvětlení

Název	Popis	počet		Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Vícepráce					
Vytyčení sítí společnosti Vodafone	Zhotovitel vytyčení - společnost SITEL s.r.o.	1	ks	5 600 Kč	5 600 Kč
Vytyčení sítí společnosti CETIN	Zhotovitel vytyčení - TEMO-TELEKOMUNIKACE	1	set	2 690 Kč	2 690 Kč
Vytyčení sítí PVK a.s. - kanalizace	Zhotovitel vytyčení - PVK a.s.	1	ks	5 000 Kč	5 000 Kč
Vytyčení sítí PVK a.s. - vodovody	Zhotovitel vytyčení - PVK a.s.	1	ks	2 800 Kč	2 800 Kč
Koordinační činnost, doprava		1	ks	13 700 Kč	13 700 Kč
STiNO modul pro vzdálené řízení LED osvětlení	včetně práce, instalace a nastavení	1	ks	7 800 Kč	7 800 Kč
				Celkem bez DPH za HW	37 590 Kč

Celkem vliv na cenu díla			37 590 Kč
zástupce zhotovitele:	Firma:	BSS Praha s.r.o.	
	Jméno/Funkce:	Petr Silovský jednatel	
zástupce objednatele:	Firma:	MČ Praha 5	
	Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Charousek OPRI, referent	
TDS:	Firma:	REINVEST spol. s.r.o.	
	Jméno/Funkce:	Ing. Pavel Jadrníček technický dozor	
AD, projektant:	Firma:	EHL & KOUMAR ARCHITE	
	Jméno/Funkce:	Ing. arch. Lukáš Ehl	

