





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0006/0/OPRI/22

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **POHL cz, a.s.**
se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 Smlouvu o dílo č. 0006/0/OPRI/22, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Odstranění požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.839.424 Kč bez DPH, tj. 4.645.703,04 Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních pracích a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato potřeba vznikla v průběhu realizace a spočívá v zajištění odstranění azbestových materiálů, které byly nalezeny při odstraňování požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy. Tyto azbestové materiály jsou součástí konstrukce buněk a je nutné je zlikvidovat dle požadavku Hygienické stanice hl. m. Prahy. Na tuto činnost je nutné zajistit odbornou firmu, která se zabývá likvidací azbestových materiálů. Zhotovitel si proto na tuto likvidaci zajistil odbornou firmu Removal s.r.o.. Z výše uvedených důvodů je nutné tuto likvidaci provést odborně a komplexně. Dodatek dále řeší prodloužení termínu realizace díla z důvodu odstraňování azbestu a také aktualizuje přílohy č. 4 a č. 5 Smlouvy.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 „Položkový rozpočet více prací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1“, přičemž:
- a) změny závazku provedené dle analogického použití ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 996.899,46 Kč bez DPH, tj. 25,96 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedený tímto dodatkem č. 1 tak činí 827.208,74 Kč bez DPH, tj. 21,55 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.

- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1.3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Ing. Petr Kašpar

Ve věcech technických: Ing. Antonín Maděra“

- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1.3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Ing. Antonín Maděra.“

- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění: „12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 8, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

Příloha č. 1: DSP (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)“

a nahrazuje se následujícím zněním:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 9, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

Příloha č. 1: DSP (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele - aktualizace

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele - aktualizace

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více prací č.1 tvořený změnovým listem č.1“

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle dokumentace bouracích prací (dále též „DSP“) zpracované v 12/2021 spol. SUNCAD, s.r.o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČO:00063631, odpovědný projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Dílo“).“

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavce 12. 18 této Smlouvy s tím, že **celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 16 (šestnácti) týdnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.“

3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2, a v Položkovém rozpočtu více prací č. 1 tvořeném změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH

4.666.632,74,- Kč

Slovy: čtyři miliony šest set šedesát šest tisíc šest set třicet dva korun českých a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.4. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.4. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 2 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Položkového rozpočtu více prací č.1 tvořeného změnovým listem č.1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §

504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 24/673/2022 ze dne 30.5.2022.**

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - Položkový rozpočet víceprací č. 1 tvořený změnovým listem č.1;
- Příloha č. 2, která aktualizuje přílohu č. 4 Smlouvy – Seznam poddodavatelů Zhotovitele – aktualizace;
- Příloha č. 3, která aktualizuje přílohu č. 5 Smlouvy – Realizační tým Zhotovitele – aktualizace.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr.

Renáta

Zajíčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta

Zajíčková

Datum:

2022.06.07

08:57:04 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková

starostka MČ Praha 5

Odpovědná osoba pro věci smluvní

Objednatele

Ing. Petr

Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Kašpar

Datum:

2022.06.01

14:04:32 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

člen představenstva - POHL cz, a.s.

Odpovědná osoba pro věci smluvní

Zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3022017
 Stavba: Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL Azbest

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	
MČ Praha 5		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
POHL CZ a.s.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
SUNCAD s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
POHL CZ a.s.		DIČ:	

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			827 208,74
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesené 21,00%	827 208,74	0,00
	sniž. přenesené 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	827 208,74


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3022017
 Stavba: Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL Azbest

Místo:		Datum:	11. 5. 2022
Zadavatel:	MČ Praha 5	Projektant:	SUNCAD s.r.o.
Zhotovitel:	POHL CZ a.s.	Zpracovatel:	POHL CZ a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		827 208,74	827 208,74	
3022017	Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL Azbest	827 208,74	827 208,74	STA

ZA ZHOTOVITELE:
 ING. MADĚRA



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL Azbest

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: SUNCAD s.r.o.


Zhotovitel: POHL CZ a.s.

Zpracovatel: POHL CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							827 208,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 779,46	
D	997		Přesun sutě				61 779,46	
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,900	201,00	1 587,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611					
	VV		-4,1"odečet		-4,100			
	VV		+12"přípočet komunální odpad		12,000			
	VV		Součet		7,900			
6	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	7,900	269,00	2 125,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006002					
	VV		-4,1"odečet		-4,100			
	VV		+12"přípočet komunální odpad		12,000			
	VV		Součet		7,900			
1	K	997006004R1	Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce	t	4,100	7 624,55	31 260,66	
	PP		Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce					
7	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	7,900	270,00	2 133,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512					
	VV		-4,1"odečet		-4,100			
	VV		+12"přípočet komunální odpad		12,000			
	VV		Součet		7,900			
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,500	25,00	987,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519					
	VV		-4,1*5"odečet		-20,500			
	VV		+12*5"přípočet komunální odpad		60,000			
	VV		Součet		39,500			
9	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	7,900	22,00	173,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006551					
	VV		-4,1"odečet		-4,100			
	VV		+12"přípočet komunální odpad		12,000			
	VV		Součet		7,900			
23	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	12,000	3 150,00	37 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013635					
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	-4,100	3 485,00	-14 288,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013814					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				408 392,28	
D	763		Konstrukce suché výstavby				408 392,28	
3	K	763711822	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací bez omítky tl přes 100 do 150 mm	m2	-191,211	369,00	-70 556,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěn a příček z panelů s izolací bez omítky, tloušťky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763711822					
	VV		6,0*2,3*20,0*0,5*1"odpočet poloviny výměry vnější opláštění "		-138,000			
	VV		23,135*2,3*2,0*0,5*1"odpočet poloviny výměry vnější opláštění "		-53,211			
	VV		Součet		-191,211			
4	K	763711822R1	Demontáž azbestových deskových materiálů z konstrukcí objektu včetně tepelné izolace v souvrství svislých konstrukcí (pouze obvodový plášť buněk)	m2	191,211	2 504,82	478 949,14	
	PP		Demontáž azbestových deskových materiálů z konstrukcí objektu včetně tepelné izolace v souvrství svislých konstrukcí (pouze obvodový plášť buněk)					
	VV		6,0*2,3*20,0*0,5"výměra opláštění azbestem		138,000			
	VV		23,135*2,3*2,0*0,5"výměra opláštění azbestem		53,211			
	VV		Součet		191,211			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				357 037,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				153 290,00	
11	K	020001000R1	Vytvoření Kontrolovaného uzavřeného podtlakového pásma KP	kpl	1,000	71 540,00	71 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytvoření Kontrolovaného uzavřeného podtlakového pásma KP					
12	K	020001000R2	Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13	kpl	1,000	30 600,00	30 600,00	
	PP		Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13					
13	K	020001000R3	Výbudování personální a materiálové dekontaminační komory	kpl	1,000	51 150,00	51 150,00	
	PP		Výbudování personální a materiálové dekontaminační komory					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				145 772,00	
20	K	032603000R1	Mycí centrum - Mobilní sprcha	den	8,000	1 495,00	11 960,00	
	PP		Mycí centrum - Mobilní sprcha					
21	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště - Elektrocentrála a palivo, pro potřeby funkce ventilátorů ve vazbě na azbest	den	8,000	7 484,00	59 872,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Energie pro zařízení staveniště - Elektrocentrála a palivo, pro potřeby funkce ventilátorů ve vazbě na azbest					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033203000					
18	K	034103000R1	Oplacení staveniště - včetně montáže a demontáže a dopravy	ZKD	1 860,000	29,00	53 940,00	
	PP		Oplacení staveniště - včetně montáže a demontáže a dopravy					
	VV		30*62"polí plotuxpronájem ZKD použití		1 860,000			
	VV		Součet		1 860,000			
16	K	039002000R1	Zrušení zařízení staveniště - Demontáž technických opatření a odvoz technologie	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zrušení zařízení staveniště - Demontáž technických opatření a odvoz technologie					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				57 975,00	
14	K	040001000R1	Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací	kpl	1,000	12 275,00	12 275,00	
	PP		Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací					
15	K	040001000R2	Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7	kpl	3,000	13 300,00	39 900,00	
	PP		Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7					
17	K	043002000R1	Zkoušky a ostatní měření - Provedení odběru vzorků a zpracování laboratorních zkoušek pro zjištění přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných látek	kpl	2,000	2 900,00	5 800,00	
	PP		Zkoušky a ostatní měření - Provedení odběru vzorků a zpracování laboratorních zkoušek pro zjištění přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných látek					

ZA ZKOTOU (TEDE =
ING. MAJERKA




Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů Zhotovitele

1)
Název: **Removal s.r.o.**
Sídlo: Klecany 684, Klecany
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: IČ: 24212598
Rozsah plnění Smlouvy: likvidace azbestu

2)
Název: **Bratři Gallové & spol. s.r.o**
Sídlo: Kbelská 879/23, Praha 9 - Vysočany
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: IČ: 24664197
Rozsah plnění Smlouvy: demolice objektu, terénní úpravy

Za zhotovitele: Ing.Maděra Antonín



Příloha č. 5: Realizační tým zhotovitele

Čestné prohlášení – realizační tým
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:
„Odstranění požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy“

Jméno a příjmení	Pozice v realizačním týmu	Dosažené vzdělání	Délka praxe v pozemní výstavbě při řízení stavebních prací jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí	Číslo autorizace (doloženo dokladem)	informace o právním vztahu k účastníkovi	Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění.
Ing. Antonín Maděra	Hlavní stavbyvedoucí	Vysokoškolské	23	0011450	HPP – zaměstnanec POHL cz, a.s	
Jaromír Netolický	Zástupce stavbyvedoucího	Středoškolské	39	0013031	HPP – zaměstnanec POHL cz, a.s	
Ing. Michal Vaňkát	Příprava staveb	Vysokoškolské			HPP – zaměstnanec POHL cz, a.s	

V Rostokách

dne: 26.5.2022

Za zhotovitele: Ing. Antonín Maděra

