







Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0006/0/OPRI/22

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **POHL cz, a.s.**
se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 Smlouvu o dílo č. 0006/0/OPRI/22 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 7. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“), na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Odstranění požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy**“ a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 4.666.632,74 Kč bez DPH, tj. 5.646.625,62 Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla a s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 „Položkový rozpočet více prací č. 2 tvořený změnovým listem č. 2“, přičemž:

- a) změny závazku provedené dle analogického použití ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 2, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 79.790,- Kč bez DPH, tj. 2,08 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
- b) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., provedený Dodatkem č. 2 tak činí 79.790,- Kč bez DPH, tj. 2,08 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší odstavec ve znění:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 9, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

- Příloha č. 1: DSP (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele - aktualizace
- Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele - aktualizace
- Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)
- Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)
- Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
- Příloha č. 9: Položkový rozpočet více prací č.1 tvořený změnovým listem č.1“

a nahrazuje se následujícím zněním:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 10, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

- Příloha č. 1:** DSP (volná příloha)
- Příloha č. 2:** Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)
- Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
- Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele - aktualizace
- Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele - aktualizace
- Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
- Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
- Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
- Příloha č. 9:** Položkový rozpočet více prací č.1 tvořený změnovým listem č.1“
- Příloha č. 10:** Položkový rozpočet více prací č.2 tvořený změnovým listem č.2“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9, podle Položkového rozpočtu více prací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, a podle dokumentace bouracích prací (dále též „DSP“) zpracované v 12/2021 spol. SUNCAD, s.r.o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČO:00063631, odpovědný

projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Dílo“).

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 5.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavce 12. 18 této Smlouvy s tím, že **celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 16. 9. 2022.**

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 7.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2, v Položkovém rozpočtu více prací č. 1 tvořeném změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a v Položkovém rozpočtu více prací č. 2 tvořeném změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH

4.746.422,74,- Kč

Slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 7.4. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.4. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 2 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Položkového rozpočtu více prací č.1 tvořeného změnovým listem č.1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více prací č.2 tvořeného změnovým listem č.2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu

o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 36/1023/2022 ze dne 22.8.2022.**
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
- Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - Položkový rozpočet víceprací č. 2 tvořený změnovým listem č.2.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
Digitálně podepsal
Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2022.09.01
12:01:46 +02'00'

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5
Odpovědná osoba pro věci smluvní
Objednatele

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Kašpar
Digitálně podepsal
Ing. Petr Kašpar
Datum: 2022.08.24
11:50:28 +02'00'

za zhotovitele:

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
člen představenstva - POHL cz, a.s.
Odpovědná osoba pro věci smluvní
Zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

"Odstranění požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy"		
objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	POHL cz, a.s. Se sídlem: Na Pomezí 2483, Roztoky 252 63 IČO: 256 06 468	002
název ZL:	"Výstavba drátěného plotu na části pozemku areálu hřiště v Hlubočepích"	
předmět změny:		
<p><i>Předmět spočívá ve výstavbě drátěného plotu výšky 1,8 m na místě bývalé budovy, která zároveň sloužila jako oplocení areálu hřiště.</i></p> <p><i>- Při demolici šaten a zázemí hřiště byla odstraněna i budova, která částečně vytvářela i oplocení pozemku. Po odstranění budovy bylo pozemek třeba zabezpečit, a proto vznikly tyto vícepráce na dodatečné oplocení, se kterými projekt nepočítal.</i></p>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 79 790,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH 79 790,00 Kč	
vliv na termín dokončení:		
Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel schopen dodat oplocení do tří týdnů.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma:	
	Jméno/Funkce:	
zástupce objednatele:	Firma: <i>REINVEST SPOL. S R</i>	
	Jméno/Funkce: <i>JADRVIČEK / TOS</i>	
zástupce objednatele:	Firma: <i>SUNCAD, s.r.o.</i>	
	Jméno/Funkce: <i>ŠINOGLAŘ/proj</i>	
zástupce objednatele	Firma:	
	Jméno/Funkce:	
Mgr. Tomáš Nový		Datum: 09-08-2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3022017

Stavba: Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL 02 oploceníKSO:
Místo: HlubočepyCC-CZ:
Datum: 18. 7. 2022Zadavatel:
Městská část Praha 5IČ:
DIČ:Zhotovitel:
POHL CZ a.s.IČ:
DIČ:Projektant:
Suncad s.r.o.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
Ing. Michal VaňkátIČ:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			79 790,00
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	79 790,00	16 755,90
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	96 545,90
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3022017

Stavba: Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL 02 oplocení

Místo: Hlubočepy

Datum: 18. 7. 2022


Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Suncad s.r.o.

Zhotovitel: POHL CZ a.s.

Zpracovatel: Ing. Michal Vaňkát

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		79 790,00	96 545,90	
3022017	Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL 02 oplocení	79 790,00	96 545,90	STA



A. MADEIRA

S.

-42-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění požárem poškozených objektů Hlubočepy ZL 02 oplocení

Místo: Hlubočepy

Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Suncad s.r.o.

Zhotovitel: POHL CZ a.s.

Zpracovatel: Ing. Michal Vaňkát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 790,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 940,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				75 290,00	
1	K	348401130R1	Montáž oplocení	m	50,000	995,00	49 750,00	
	PP		Montáž oplocení					
2	M	31327500R1	čtyřhranné pletivo Zn+PVC KOMPAKT 180cm, zelené	m	50,000	180,00	9 000,00	
	PP		čtyřhranné pletivo Zn+PVC KOMPAKT 180cm, zelené					
3	M	31327500R2	sloupek Zn+RAL 6005 2400/48, zelený	ks	19,000	540,00	10 260,00	
	PP		sloupek Zn+RAL 6005 2400/48, zelený					
5	M	31327500R5	vzpěra Zn+RAL 6005 2500/38, zelená	ks	4,000	460,00	1 840,00	
	PP		vzpěra Zn+RAL 6005 2500/38, zelená					
4	M	31327500R4	beton plotový vč.dopravy	m3	0,500	4 580,00	2 290,00	
	PP		beton plotový vč.dopravy					
6	M	31327500R6	Drobný materiál	bm	50,000	43,00	2 150,00	
	PP		Drobný materiál (spory, napínací prvky apod.)					
D	998		Přesun hmot				2 650,00	
9	K	998011001R1	Přesun hmot vnitrostaveništi	kpl	1,000	2 650,00	2 650,00	
	PP		Přesun hmot vnitrostaveništi					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 850,00	
D	VRN6		Územní vlivy				1 850,00	
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000

A. MAJERA