

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Kod: ZL1
 Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky č. 476/2 a bytové jednotky č. 476/4 a bytové jednotky š. 476/6, Janáčkovo nábřeží 476/43, 150 00 Praha 5 - Smíchov

KSO: Místo: Praha 5
 CO-CZ: Datum: 12.04.2022

Zadavatel: Městská část Praha 5
 IČ: 00063631
 DIČ: CZ00063631


Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.
 IČ: 27328121
 DIČ: CZ27328121

Projektant: Ateliér P.H.A. spol. s r.o.
 IČ: 26504103
 DIČ: CZ26504103

Zpracovatel: Hájková Klára
 Kontroloval: Komháuser Petr

Poznámka: Odůvodnění změn je poptáno u jednotlivých ZL


Cena bez DPH			-117 867,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-117 867,63	-17 680,14
Cena s DPH v CZK			-135 547,77


Projektant: *PA AD T. HRONÁPKO*


Zpracovatel:


Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 20.7.2022 Razítko

Objednavatel: *PA TO 899.22 SUTJIK*


Zhotovitel:


Datum a podpis:

Datum a podpis: 20.7.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Kód: ZL1
 Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky č. 476/2 a bytové jednotky č. 476/4 a bytové jednotky š. 476/6, Janáčkovo
 náměstí 476/43, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 Místo: Praha 5 Datum: 12.04.2022
 Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ateliér P.H.A. spol. s r.o.
 Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel: Hájková Klára


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-117 867,63	-132 989,30
001	Úprava interiérových dveří - byt č. 4	10 000,00	11 500,00
002	Keramické obklady a dlažby	-138 418,62	-159 181,41
003	Navýšení výměr podlahového zásypu dle skutečnosti	27 665,46	31 815,28
004	Změna tl. přízdívky - byt č. 2	257,93	296,62
005	Rohovníky	-2 288,52	-2 631,80
006	Změna typu potěru - byt č. 2	-4 346,93	-4 998,97
007	Vytápění - potrubí - byt č. 2	6 569,53	7 554,96
008	ZTI - topné tyče	17 583,00	20 220,45
009	ZTI - zařizovací předměty	9 145,55	10 517,38
010	Ocelové překlady	-14 604,04	-16 794,65
011	Nadstřešní části komínu	-4 681,80	-5 384,07
012	Obezdvíčka stoupaček - byt č. 6	-1 171,09	-1 346,75
013	Změna topení	-75 461,25	-86 780,44
014	Změna technologie montáže plynového potrubí	-2 224,75	0,00
015	SDK podhledy	25 306,71	29 102,72
016	Změna typu pórobetonového zdiva tl. 200 mm	-1 247,56	-1 434,69
017	Revizní dvířka	-5 869,70	-6 750,16
018	Změna přízdivek	908,78	1 045,10
019	Chybné výpočty v rozpočtu - byt č. 2	4 682,47	5 384,84
020	Body z kontrolního dne	-14 972,80	-17 218,72
021	Prodloužení dveří	45 300,00	52 095,00


Projektant *JK AD T. KRTOVADEK*


Zpracovatel


Datum a podpis Razítko

Datum a podpis: 20.7.2022 Razítko

Objednavatel *JK TA 8.9.22 ČMÚJL*


Zhotovitel


Datum a podpis Razítko

Datum a podpis: 20.7.2022 Razítko