



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0007/0/OMI/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

- 1. 1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5  
 IČO: 00063631  
 DIČ: CZ00063631  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

- 1. 2. Dodavatel:** **APS PROJEKT PRAHA s.r.o.**  
 se sídlem: Pískovcová 732/16, 190 00 Praha 9  
 zastoupený: ing. Petrem Dražanem, jednatelem  
 IČO: 283 93 627  
 DIČ: CZ283 93 627  
 bankovní spojení: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.  
 č. ú.: 0503200100/4300

(dále jen „dodavatel“, na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť „Smluvní strana“)

### 1.3. Osoby oprávněné jednat:

- 1.3.1. Za objednatele:**  
 ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5  
 ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic,  
 tel.: 257 000 404, e-mail: [jan.jirsa@praha5.cz](mailto:jan.jirsa@praha5.cz)  
 Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: [pavel.vokoun@praha5.cz](mailto:pavel.vokoun@praha5.cz),  
 Bc. Jan Gaube, referent oddělení přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 228, e-mail: [jan.gaube@praha5.cz](mailto:jan.gaube@praha5.cz)

## 1.3.2. Za dodavatele:

ve věcech smluvních: ing. Petr Dražan, jednatel tel. 602308253  
e-mail: drazan@apsprojekt.cz

ve věcech technických: ing. arch. Pavel Dražan, jednatel tel. 724285293  
e-mail: drazanpavel@apsprojekt.cz

## II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI - 2.etapa – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 865.000,-Kč bez DPH (tj. celkem včetně DPH 1 046.650,-Kč).
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy projektové dokumentace spočívající v rozdělení projektové dokumentace do etap (2. etapy) dle požadavku objednatele. Každá etapa bude zpracována v samostatných deskách a bude obsahovat výkaz výměr a srovnávací rozpočet. Dodatek dále upravuje termín odevzdání díla dle bodu 3.1.3 smlouvy (inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení části týkající se stavebních úprav objektu).

## III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu plnění díla o úpravu projektové dokumentace spočívající v úpravě a rozdělení projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS do dvou samostatných etap. Obsah jednotlivých etap určí objednatel. Projektová dokumentace bude dále řešit v samostatné části dopravní řešení před objektem dle požadavku objednatele.
- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

## 4.1.

*Cena za dílo je následující:*

## 4.1.1

*Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - příprava zakázky (dle bodu 3.1.1 smlouvy)                                                                   | 30 000,- Kč  |
| - stavebně- technický průzkum (dle bodu 3.1.1 smlouvy)                                                        | 30 000,- Kč  |
| - zaměření stávajícího stavu (dle bodu 3.1.1 smlouvy)                                                         | 25 000,- Kč  |
| - návrh studie (dle bodu 3.1.1 smlouvy)                                                                       | 85 000,- Kč  |
| - dokumentace pro stavební řízení (DSP - dle bodu 3.1.2 smlouvy)<br>část týkající se stavebních úprav objektu | 245 000,- Kč |

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - část týkající se dopravního řešení (opatření) před objektem               | 30 000,- Kč  |
| - obstarání stavebního povolení/ohlášení (dle bodu 3.1.3 smlouvy)           |              |
| část týkající se stavebních úprav objektu                                   | 15 000,- Kč  |
| - část týkající se dopravního řešení (opatření) před objektem               | 15 000,- Kč  |
| - dokumentace pro provedení stavby (DPS - dle bodu 3.1.4 smlouvy)           |              |
| část týkající se stavebních úprav objektu                                   | 220 000,- Kč |
| - část týkající se dopravního řešení (opatření) před objektem               | 20 000,- Kč  |
| - dokumentace pro zadání stavby (DZS - dle bodu 3.1.5. smlouvy)             |              |
| část týkající se stavebních úprav objektu                                   | 80 000,- Kč  |
| - část týkající se dopravního řešení (opatření) před objektem               | 10 000,- Kč  |
| - autorský dozor v předpokládaném rozsahu 5 měsíců (dle bodu 3.1.6 smlouvy) | 60 000,- Kč  |

Cena celkem

865 000,- Kč

DPH 21 %

181 650,- Kč

Cena celkem vč. DPH

1 046 650,- Kč

Slovy: Osmsetšedesátpěttisíc korun českých bez DPH

## 4.1.2.

Cena za rozšíření předmětu díla činí:

96 000,00,- Kč bez DPH

20 160,00,- Kč 21% DPH

116 160,00,- Kč včetně DPH

(slovy Devadesátšesttisíc korun českých bez DPH)

## 4.1.3.

Celková cena díla včetně rozšíření předmětu díla činí:

961 000,00,- Kč bez DPH

201 810,00,- Kč 21% DPH

1 162 810,00,- Kč včetně DPH

(slovy Devětsetšedesátjedenatisíc korun českých bez DPH)

## 3.3. Smlouva se doplňuje v čl. 4 o odstavec 4.10. s tímto zněním:

## 4.10.

Cenu uvedenou v bodě 4.1.2. tohoto článku uhradí objednatel dodavateli na základě dodavatelem vystavené faktury po písemném převzetí díla rozšířeného dle tohoto dodatku objednatelem. Dokumentace bude odsouhlasena zástupcem objednatele.

## 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo dle bodu 3.1.1 smlouvy

do 3 týdnů od podpisu této smlouvy

Dílo dle bodu 3.1.2 smlouvy

do 4 týdnů od předání díla dle bodu 3.1.1 smlouvy, část týkající se dopravního řešení do 30. 09. 2016

Dílo dle bodu 3.1.3 smlouvy

do 22. 07. 2016, část týkající se dopravního řešení dle správních lhůt a vydání souhlasu vlastníka pozemků

- Dílo dle bodu 3.1.4 smlouvy* do 3 týdnů od předání díla dle bodu 3.1.2 smlouvy, část týkající se dopravního řešení do 3 týdnů od odevzdání PD dopravního řešení pro stavební povolení
- Dílo dle bodu 3.1.5 smlouvy* do 3 týdnů od předání díla dle bodu 3.1.2 smlouvy, část týkající se dopravního řešení do 3 týdnů od odevzdání PD dopravního řešení pro stavební povolení
- Dílo dle bodu 3.1.6 smlouvy* průběžně po dobu realizace díla

3.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 28/1025/2016 ze dne 20. 07. 2016

V Praze dne 02.-08.-2016

za objednatele:  
MUDr. Radek Klíma,  
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 28.7.2016

za dodavatele:  
Ing. Petr Dražan  
jednatel

