



MC05X021LXPO

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0040/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Pašmíkem, MBA, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** PBW GROUP s.r.o.
se sídlem: Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9
zastoupená: Petrou Parisovou, jednatelkou
IČO: 276 09 791
DIČ: CZ27609791
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 0040/0/OPRI/22 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 35 999 272,- Kč bez DPH, tj. 43 559 119,- Kč s DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a bylo nezbytné je provést. Zejména se jedná o: dodávku a montáž nové sítě, doplnění basketbalových košů, změna typu laviček, stolů a odpadkových košů, realizaci obrubníků po obvodu multifunkčního hřiště, realizaci odvodňovacího žlabu u skateparku. Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1, 3, 4 a 5.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3, 4 a 5 přičemž:
- a) změny závazku provedených dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnových listech č. 1, 3, 4 a 5, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1.311.415,45 Kč bez DPH, tj. 3,64 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., provedeným tímto dodatkem č. 1 tak činí 244.982,79 Kč bez DPH, tj. 0,68 % původní hodnoty závazku.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“), dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 3, 4 a 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v prosinci 2021 generálním projektantem spol. ABM ARCHITEKTI s.r.o., Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Bouřil, ČKA 3106, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1** a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 3, 4 a 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH	36 244 254,79 Kč
DPH 21 %	7 611 293,51 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	43 855 548,30 Kč
Slovy: třicet šest miliónů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých a sedmdesát devět haléřů bez DPH.“	

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.3. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cena Díla bude fakturována průběžně. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle

Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 3, 4 a 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli nejpozději dva týdny před uplynutím doby plnění dle této Smlouvy. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Nabídková cena

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)“

a nahrazuje se následujícím znění:

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

„Příloha č. 1: Nabídková cena

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1, 3, 4 a 5“

- 3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 24/689/2023 ze dne 19.06.2023.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy – Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1, 3, 4 a 5, tvoří nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

Radek
Janoušek

Digitálně podepsal
Radek Janoušek
Datum: 2023.07.11
12:15:12 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Jaroslav Pašmík, MBA
starosta MČ Praha 5

Petra Parisová



Digitálně podepsal:
28.06.2023 14:14
Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument
Umístění: Praha

.....
za zhotovitele:

Petra Parisová
jednatelka



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Adresa: Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy
Zhotovitel: PBW GROUP s.r.o.
Objednatel: Městská část Praha 5

Název: ZMĚNOVÉ LISTY K DODATKU č. 1

Ornačení	Předmět změny	Odpočet bez DPH	Přípočty bez DPH	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH	STAV
ZLO1R	Dodávka a montáž nové sítě místo uvažovaného ponechání původní	0,00 Kč	222 557,83 Kč	222 557,83 Kč	46 737,14 Kč	269 294,97 Kč	ODSOUHLENO
ZLO2R	Chladicí jednotka s tepelným spádem IN/OUT -13°C/-16°C	0,00 Kč	932 318,65 Kč	932 318,65 Kč	195 686,92 Kč	1 127 905,57 Kč	ZAMÍTNUTO
ZLO3R	Doplňení basketbalových košů, změna typu, počtu a rozmístění lavíček, stolů a odpadkových košů	-508 476,88 Kč	354 615,99 Kč	-153 860,89 Kč	-32 310,79 Kč	-186 171,68 Kč	ODSOUHLENO
ZLO4R	Nové obrubníky kolem multifunkčního hřiště	0,00 Kč	106 761,70 Kč	106 761,70 Kč	22 419,96 Kč	129 181,66 Kč	ODSOUHLENO
ZLO5R	Nový odvodňovací žlab u skateparku	-24 739,45 Kč	94 263,60 Kč	69 524,15 Kč	14 600,07 Kč	84 124,22 Kč	ODSOUHLENO
ODSOUHLENÉ ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM bez DPH							
				-533 216,33 Kč	778 199,12 Kč	244 982,79 Kč	s DPH
CELKOVÉ NAVÝČENÍ CENY DÍLA				bez DPH	244 982,79 Kč	s DPH	296 429,18 Kč

Datum odsouhlasení: 18.06.2023

OBJEDNATEL (Městská část Praha 5):
Pavel Vokoun


Datum a podpis

Poznámky: U kolonky "STAV" pouze vybrat ze zadaných variant

Změnový List		ZL01
Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy		
Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	ZL01
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	02.01.2023
	Datum odsouhlasení:	22.03.2023
Předmět změny (název ZL): Dodávka a montáž nové sítě místo uvažovaného ponechání původní		
Změnu vyvolal a Důvod změny: Požadavek Objednatele	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele bude provedena demontáž původně ponechané ochranné sítě, která je v nevyhovujícím stavu, a dodávka a montáž sítě nové.	
Přípočet: (bez DPH)		222 558 CZK
Odpočet: (bez DPH)		0 CZK
Cena změny: (bez DPH)		222 558 CZK
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :		ANO
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :		ANO
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :		NE
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek		
Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil		
ZHOTOVITEL: (PBW GROUP s.r.o.) Gabriel Wiszczor  Datum a podpis	OBJEDNATEL (Městská část Praha 5): Pavel Vokoun  Datum a podpis	
Přílohy: Příloha č.1 : Rozpis ceny prací		

ZL:01											
Příloha č.1:											
Dodávka a montáž nové sítě místo uvažovaného ponechání původní											
CELKEM											
Zvýšení ceny celkem o											
Snížení ceny celkem o											
222 557,83											
222 557,83											
0,00											

0



Změnový List		ZL03
Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy		
Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	ZL03
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	15.05.2023
	Datum odsouhlasení:	18.05.2023
Předmět změny (název ZL): Doplnění basketbalových košů, změna typu, počtu a rozmístění laviček, stolů a odpadkových košů.		
Změnu vyvolal a Důvod změny: Požadavek Objednatele	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele budou stávající lavičky (navhodný stav - koroze ocelových částí a hniloba dřevěných částí) na dětském hřišti nahrazeny novými, dále budou použity jiné typy laviček i kolem nové multifunkční polchy a skateparku (dle propozice investora), těmito budou nahrazeny dosud plánované. Dále bylo na základě požadavku investora doplněno multifunkční hřiště o dva basketbalové koše (celkem tedy budou instalovány 4ks).	
Přípočet: (bez DPH)	354 616 CZK	
Odpočet: (bez DPH)	-508 477 CZK	
Cena změny: (bez DPH)	-153 861 CZK	
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :	NE	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek		
Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil		
ZHOTOVITEL: (PBW GROUP s.r.o.) Gabriel Wiszczor  	OBJEDNATEL (Městská část Praha 5): Veronika Hilasová 	
Datum a podpis	Datum a podpis	Datum a podpis
Přílohy: Příloha č.1 : Rozpis ceny prací		

ZL03
Příloha č. 1


Doplnění basketbalových koší, změna typu, počtu a rozmístění lavíček, stůlů a odpadkových koší.
Rozpis ceny prací

CELKEM
Zvýšení ceny celkem o
Snižování ceny celkem o

-153 860,89
354 615,99
-508 476,88

SO dle rozpočtu	č. pol.	nová/stávající	Popis	m. j.	mn.	j.c.	Cena	Pozn.
			Připočty					
1.09_009	566001211	stávající	Odstavení lavíčky do suti	kus	10,00	1 350,00	13 500,00	
1.09_7879	767900003	stávající	Basketbalové koše včetně založení	kus	2,00	27 810,00	55 620,00	
1.09_790	790000001_1	nová položka	Parková lavíčka Bořáňno dl. 1500 mm (tím bílá RAL9003, přikra bezbarvý lak, kolvení dlouhé k zabalení) včetně základu http://www.lavne-lavicky.cz/kategorie-lavicky/128-parkova-lavicka-lux-ko-lavne-lavicky.html	kus	5,00	10 137,74	50 688,70	Zinkovaná ocelová nožná kostra opatřená práškovým výmalovacím lakem. Sedák i opěradlo tvoří desky z masivního dřeva. Jez jsou spojeny a přitom pevně spojeny s nožnou kstrou. Všechny čtyři nohy lze elegantně skložit do podkladu nebo zvednout lavíčky ušetřit pro betonování.
1.09_790	790000001_2	nová položka	Lavíčka korouhá Centium 1 dl. 1500 mm bez opěrky (tím bílá RAL9003, přikra bezbarvý lak, kolvení dlouhé k zabalení) včetně základu http://www.lavne-lavicky.cz/kategorie-lavicky/128-parkova-lavicka-lux-ko-lavne-lavicky.html	kus	11,00	7 805,42	85 859,62	Tento typ lavíčky můžeme také dodat v délkách dřevěných lak 1750, 2000, 2500mm a také z plastovým přehrávacím lakem Lavíčka Centium 1 model pro lidi, kteří ocení několik důležitých věcí: Cena, kvalita, design a praktičnost. Je z levnějších materiálů, které jsou také velmi moderní a odolné. Lavíčka vhodná jak do parků, zahrad, nákupních nebo nákupních center. Bez zbytečných podružek a opěrky, designem ležérním pro ty, kteří si chtějí na chvíli odpočinout.
1.09_790	790000002_1	nová položka	Lavíčka se stolem sel Standard délka 1500 mm (tím bílá RAL9003, přikra bezbarvý lak, kolvení dlouhé k zabalení) včetně základu http://www.lavne-lavicky.cz/26-lavicky-se-stolem-sel-standard.html	kus	5,00	18 844,45	94 222,25	Zahradní souprava Standard z ocelovou konstrukcí lavíček a stolu. Zahradní sel jako celek vám nabídneme ve složení - 1x stůl + 2x lavíčky bez opěrky zad. Kosti lavíček a stolu je ošetřena vypalovanou barvou nebo žárově zinkována. Tak i lavíčky jsou ošetřeny 3 x lazurou a tloušťka dřeva je 40 mm. Souprava je určena k zabalení. Materiál ocelová konstrukce koše.
1.09_790	790000003_1	nová položka	Přikový odpadkový koš dřevěný LUX 65 L (tím bílá RAL9003, přikra bezbarvý lak, kolvení k zabalení) včetně základu http://www.lavne-lavicky.cz/kategorie-lavicky/173-parkovy-opadkovy-ko-lux-65-l.html	kus	8,00	5 549,60	44 396,80	Pouzinková vložka koše, Dřevěné obložení koše Hmotnost koše: 30 kg Objem nádrby koše: 65 l
VN		stávající	Vedlejší náklady (3% z kalkulované ceny díla)	%	3,00	0,03	10 328,62	Kovový koše hrubý nebo zabetonovaný
			Odpočty					
1.09_790	790000001	stávající	Lavíčka DOA 1.1 kolvení včetně základu	kus	- 12,00	21 144,56	-253 734,70	
1.09_790	790000002	stávající	Stůl DOA 1.2 kolvení včetně základu	kus	- 3,00	28 820,26	-86 460,77	
1.09_790	790000003	stávající	Odpadkový koš (DOA 1.3) kolvení včetně základu	kus	- 8,00	19 183,92	-153 471,40	
VN		stávající	Vedlejší náklady (3% z kalkulované ceny díla)	%	- 3,00	0,03	-14 810,01	
							-153 860,89	

1.2a.

Změnový List		ZL04
Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy		
Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	ZL04
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	02.02.2023
	Datum odsouhlasení:	22.03.2023
Předmět změny (název ZL): Nové obrubníky kolem multifunkčního hřiště		
Změnu vyvolal a Důvod změny: Požadavek Objednatele	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele bude kolem multifunkčního hřiště provedeno ukončení pomocí zahradních obrubníků (ze strany ŽB žlabu pro rozvod chladiva se toto opatření neprovádí).	
Přípočet: (bez DPH)	106 762 CZK	
Odpočet: (bez DPH)	0 CZK	
Cena změny: (bez DPH)	106 762 CZK	
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :	NE	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek		
Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil		
ZHOTOVITEL: (PBW GROUP s.r.o.) Gabriel Wyszczor 	OBJEDNATEL (Městská část Praha 5): Veronika Hlasová 	
Datum a podpis -02-	Datum a podpis	Datum a podpis
Přílohy: Příloha č.1 : Rozpis ceny prací		

Změnový List

ZL05

Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy

Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	ZL05
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	17.03.2023
	Datum odsouhlasení:	22.03.2023

Předmět změny (název ZL):
Nový odvodňovací žlab u skateparku

Změnu vyvolal a Důvod změny:
Požadavek Objednatele

Popis změny:
Na základě požadavku Objednatele a specifikace projektanta bude provedena odvodňovací štěrbina u západní strany skete betonové plochy.

Přípočet: (bez DPH)	94 264 CZK
Odpočet: (bez DPH)	-24 739 CZK
Cena změny: (bez DPH)	69 524 CZK
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :	ANO
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :	ANO
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :	NE

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek

Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil

ZHOTOVITEL: (PBW GROUP s.r.o.)

Gabriel Wiszczor

Datum a podpis

OBJEDNATEL (Městská část Praha 5):

Veronika Hlasová

Datum a podpis

Datum a podpis

Přílohy:

Příloha č.1 : Rozpis ceny prací

ZL05
Příloha č.1:

Nový odvodňovací žlab u skateparku
Rozpis ceny prací

CELKEM
Zvýšení ceny celkem o
Snížení ceny celkem o

69 524,15
94 263,60
-24 739,45

SO dle rozpočtu	č. pol.	nová/stávající	Popis	m.j.	mm.	j.c.	Cena	Pozn.
			Připočty					
1.08_005	916231213	nová	Osazení chodníkového odvodňovacího žlabu s boční optikou do kůže z betonu prostěna	m	22,54	468,00	10 548,72	
1.08_005	59217002	nová	Odvodňovací žlab betonový šlechetový 180 - 401 (1000 x 300 x 300 mm)	m	22,00	1 774,10	39 030,20	
1.08_005	59217003	nová	Stejná úprava žlabu BETONOVÁ 300 lina 401 (500 x 300 x 700 mm) pro šlechetový žlab	ks	1,00	5 510,00	5 510,00	
10.1.1	4. pol.2	stávající	Potrubí z PVC SN12 DN125 včetně montáže	m	8,50	772,13	6 563,11	část ZTI
10.1.1	2. pol.5	stávající	Koleno DN150 - 45° včetně montáže	ks	6,00	600,30	3 601,80	část ZTI
1.08_005	916991121	nová	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prodláho	m3	3,50	3 690,00	12 915,00	
1.08_089	986231311	nová	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m	t	12,25	1 090,00	13 349,23	
VN		stávající	Vedlejší náklady (3% z kalkulované ceny díla)	%	3,00	0,03	2 745,54	
			Odpočty					
1.01_002	212751131	stávající	Tratvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neproforovaná včetně lože odevřený výkop DN 50 pro malotrace	m	20,00	1 236,97	-24 739,45	
							69 524,15	

