



Agendové číslo: 027/1/OSS/14

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 027/0/OSS/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

IČ:
se sídlem:
zastoupen:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech administrativních:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

Městská část Praha 5

00063631
Praha 5, nám. 14 října 1381/4, PSČ 150 22
MUDr. Radkem Klímou, starostou

Bc. Jan Vyskočil, odd. řízení a podpory projektů

Bc. Jan Vyskočil, odd. řízení a podpory projektů
27-2000857329/0800

2. Zhotovitel:

IČ:
se sídlem:
zastoupen:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech administrativních:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
zapsán v OR vedeném
(dále jen „zhotovitel“)

C.T.I. eko, s.r.o.

27627241
Praha 2, Kunětická 2/2534, PSČ 120 00
Ing. Jiřím Petrem, jednatelem

Ing. Jiří Petr

Ing. Jiří Petr
3808463001/5500
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119897

(společně pak „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2014 smlouvu o dílo č. 027/0/OSS/14, jejímž předmětem je zpracování analýzy rizik v souvislosti s ekologickou zátěží zjištěnou na pozemku p.č. 1497 v k.ú. Košíře v Praze 5 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu plnění předmětu díla a jsou nezbytné pro dokončení díla (dále jen „dodatečné práce“). Dodatečné práce jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Oceněný položkový rozpočet – Vícepráce) tohoto dodatku



3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu části dodatečných prací bude použita rezerva sjednaná v čl. 5. odst. 3. Smlouvy, a to v plné výši 100.000 Kč bez DPH. Zbývající dodatečné práce ve výši 87.480 Kč budou uhrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem.
3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle Smlouvy, navýšená o dodatečné práce, je následující:

Celková cena bez DPH:	1.147.560 Kč
DPH 21%:	240.987,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.388.547,60 Kč

(slovy: jedenmilionstočtyřicetsedmtisícpětsetšedesát korun českých bez DPH)

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento smlouvu přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 23/739/2015 ze dne 26.5.2015.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet – Vícepráce.


08.06.2015

V Praze dne

V Praze dne 29.5.2015

Mgr. Lukáš Budín
1. zástupce starosty

Městská část Praha 5
objednatel



C.T.I. eko, s.r.o.
zhotovitel

C.T.I. eko

Kunětická 2, 120 00 Praha 2
IČ: 27627241, DIČ: CZ
www.ct-i.cz


Př. č. 1

Oceněný položkový rozpočet – Vícepráce

Praha 5 Košíře, ul. Peroutkova - Vícepráce

Popis položky	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena za položku
vytyčení inženýrských sítí	komplet	1	35 000	35 000,00
mělká vrtná sondáž ruční	bm	12	750	9 000,00
plynometrické měření	den	1	4 800	4 800,00
geologická dokumentace vrtů a sond	bm	12	370	4 440,00
odběr vzorku zemin	ks	12	250	3 000,00
analýzy zemin C10-C40	ks	12	590	7 080,00
analýzy zemin PAU	ks	12	1 750	21 000,00
analýzy zemin kovy	ks	12	2 200	26 400,00
terénní měření GC chromatografem	ks	12	2 650	31 800,00
cestovní náklady	cesta	4	1 000	4 000,00
řízení a sled prací	hod	16	480	7 680,00
vyhodnocení terénních průzkumných prací	hod	16	550	8 800,00
grafické zpracování	hod	10	600	6 000,00
Kompletace + inženýring	hod	10	480	4 800,00
zpracování analýzy rizika	hod	20	550	11 000,00
záznam do SEKM a Priority KM	hod	4		2 200,00
CELKEM				187 480,00

Za dodavatele



C.T.I. eko

Ing. Jiří Petr,

jednatel společnosti C.T.I. eko, s.r.o.