

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/0/OPRI/20**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.**
se sídlem: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5
zastoupená: Mgr. Pavlem Siváněm, jednatelem
IČO: 24257311
DIČ: CZ22257311
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. 0016/0/OPRI/20 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Na Hřebenkách č.p. 2765 – zateplení hospodářského pavilonu jeslí“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3. 321 171,- Kč bez DPH, tj. 4 018 617,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce vzniklé v důsledku nepřesností při realizaci díla, rozdílu mezi skutečností a výkazem výměr a také požadavkům investora – provozovatele, jedná se o vícepráce spojené se změnou počtu kotev na střeše, prodloužení zastřešení na západní straně objektu, antigrffiti nátěr na části zdi, rozšíření části chodníku, drobné zemní a terénní úpravy, změna vedení trasy vody, nové umístění zvonku, síť proti hmyzu do oken, úprava elektroinstalace, úprava vedení VZT a přívodu NTL. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „*Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 1 až 8*“ V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny předmětu díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8“, který současně tvoří přílohu číslo 7 Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:

„7. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 8“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 7. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 7. Dokument uvedený pod bodem 7 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 7. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2. předání díla nejpozději do 14 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	3 449 401,71 Kč
DPH:	724 374,36 Kč
Celková cena vč. DPH:	4 173 776,07 Kč

(Slovy: třímilionyčtyřistačtyřicetdevětisícčtyřistajednakorun českých a sedmdesátjedna haléřů bez DPH).

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 4.5.2020 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy, který je přílohou dodatku č. 1. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy (Příloha č. 7 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem)

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 8“

- 3.10.** Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 jsou ve změnových listech č. 2, 3, 5, 6. Celková výše částky v těchto změnových listech dle § 222 odst. 4 je 108.770,29 Kč bez DPH.

Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 jsou ve změnových listech č. 1, 4, 7, 8. Celková výše částky v těchto změnových listech dle § 222 odst. 6 je 19.460,42 Kč bez DPH.

- 3.11.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c)

č.0016/1/OPRI/20

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaný elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 40/1217/2020 ze dne 21.10.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy* – cenová nabídka zhotovitele.

V Praze dne :.....

Mgr. Renáta Zajíčková
Digitálně podepsal
Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2020.10.27
16:42:02 +01'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne:.....

Bc. Pavel Siváň
Digitálně podepsal Bc. Pavel
Siváň
Datum: 2020.10.26 18:32:59
+01'00'.

.....
za zhotovitele:

Mgr. Pavel Siváň
jednatelka společnosti

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská společnost Změnový list	Číslo dokumentu : 1 Počet příloh : 1 Účinnost od : 14.8.2020
---	---	--

NÁZEV STAVBY
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 1															
(méněpráce nebo vícepráce)																	
Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Sivaň	Datum: 14.8.2020															
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně: Kurýr:															
Předmět změny : 1. Doplnění množství střešních kotev 2. Statické zajištění římsy na jihozápadní straně																	
Důvod změny : 1. Provedeny výtahné zkoušky, na základě kterých vyplynula nutnost použití 5ks kotev na m2. V projektu je uvažováno kotvení 4 kusy na m2 2. Konstrukční porucha římsy																	
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně 4 ks/m2 Nové řešení 5 ks/m2																	
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 342 417,84</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :	21 246,84	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	21 246,84	Kč	Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Nová cena díla:	3 342 417,84	Kč
Přípočet :	21 246,84	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	21 246,84	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč															
Nová cena díla:	3 342 417,84	Kč															
Odsouhlasil a potvrdil:	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
TDI stavby:	Ing. Roman Hrubý	Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
AD stavby:		Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
Zástupce Zhotovitele:	Mgr. Pavel Sivaň	Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo : 1															
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:																	
Změna ceny v Kč:	21 246,84	Nový termín dokončení: dle SOD															
Zodpovědný zástupce objednatele:	Mgr. Tomáš Nový	podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
Zodpovědný zástupce zhotovitele:	Mgr. Pavel Sivaň	podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																	


Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
		712	PSV Izolace střech živičné krytiny				21 246,84
1	Vlastní		Doplnění 1 ks kotvy do m2	m2	501,780	28,00	14 049,84
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				7 197,00
3	Vlastní		Provedení statického zajištění praskliny na římse na jihozápadní straně, vyvrtání, chemická kolva, závitová tyč 10, platle 10/100/100	ks	3,000	2 399,00	7 197,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 2 Počet příloh : 1 Účinnost od : 14.8.2020
---	---	--

NÁZEV STAVBY
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí




OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 2	
(méněpráce nebo vícepráce)			
Komu :	Ing. Roman Hrubý	Od :	Mgr. Pavel Síván
Odesláno :	Poštou :	E-mail :	X Osobně :
		Datum :	14.8.2020
Předmět změny : 1. Prodloužení zastřešení na západní straně objektu a dodávka okapového žlabu a svodu			
Důvod změny : 1. Požadavek investora na rozšíření zastřešení nad dveře na západní straně objektu z důvodu požadavku uživatele, kterým je CSOP. CSOP vznikla potřeba oproti původně navrženému stavu využívat krytí nad všemi vchody na západní fasádě objektu z hygienických důvodů			
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Původně Délka zastřešení uvažována 7,5 metru Nové řešení Rozšíření o dalších 7,5 metru, celkem 15 metru. Dodávka okapového žlabu a svodu			
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /			
Přípočet :		79 875,00	Kč
Odpočet :			Kč
Rozdíl ceny :		79 875,00	Kč
Původní cena díla dle SOD:		3 321 171,00	Kč
Změnový list č. 1		21 246,84	
Nová cena díla:		3 422 292,84	Kč
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020 TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020 AD stavby: Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020 Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Síván Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020 Razítko: IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. IČ: 242 57 311, DIČ: CZ24257311 Tel. +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz			
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.			
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo : 2	
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:			
Změna ceny v Kč:	79 875,00	Nový termín dokončení:	dle SOD
Zodpovědný zástupce objednatele:		Datum: 15 -10- 2020	
Jméno:	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko:	
Zodpovědný zástupce zhotovitele:		Datum: 15 -10- 2020	
Jméno:	Mgr. Pavel Síván	Podpis a razítko:	
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.			

Vydání čís.:	1	Změna čís.:	1	Výtisk čís.:	1	Strana čís.:	1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO	Dopad na projekt	NE		
Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel							

Změnový list č: 2						
Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
Přípočty PSV 79 875,00						
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			79 875,00
1		767392310RT1	Rozšíření ocelové konstrukce, včetně dodávky okapového svodu a žlabu	bm	7,500	10 650,00
						79 875,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS společnost Změnový list	Číslo dokumentu : 3 Počet příloh : 1 Účinnost od : 15.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 3																					
(méněpráce nebo vícepráce)																							
Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Síván	Datum: 15.9.2020																					
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně:																					
Předmět změny : 1. Antigrafity nátěr																							
Důvod změny : 1. CSOP vznikla potřeba dodatečně ochránit fasádu v místech přístupných z veřejné komunikace proti graffiti.																							
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Bez řešení Nové řešení																							
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>16 161,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>16 161,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.2</td> <td>79 875,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 438 454,44</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :	16 161,60	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	16 161,60	Kč	Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Změnový list č.1	21 246,84	Kč	Změnový list č.2	79 875,00	Kč	Nová cena díla:	3 438 454,44	Kč
Přípočet :	16 161,60	Kč																					
Odpočet :		Kč																					
Rozdíl ceny :	16 161,60	Kč																					
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč																					
Změnový list č.1	21 246,84	Kč																					
Změnový list č.2	79 875,00	Kč																					
Nová cena díla:	3 438 454,44	Kč																					
Odsouhlasil a potvrdil:	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020																					
TDI stavby:	Ing. Roman Hrubý	Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020																					
AD stavby:		Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020																					
Zástupce Zhotovitele:	Mgr. Pavel Síván	Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020																					
IČ: 242 57 311, DIČ: CZ24257311 Tel. +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz																							
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																							
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo : 3																					
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:																							
Změna ceny v Kč:	16 161,60	Nový termín dokončení: dle SOD																					
Zodpovědný zástupce objednatele:	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020																					
Zodpovědný zástupce zhotovitele:	Mgr. Pavel Síván	Podpis a razítko:  Datum: 15 -10- 2020																					
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závaznou objednávkou uvedených prací.																							

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE
Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Změnový list č:							3
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu Jesli							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
		HSV					16 161,60
	62		Úpravy povrchů vnější				16 161,60
1	Vlastní		Weber.antigraniti nátěr podklad	m2	31,200	229,00	7 144,80
2	Vlastní		Weber.antigraniti nátěr matný	m2	31,200	289,00	9 016,80

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 4 Počet příloh : 1 Účinnost od : 29.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY

Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 4																								
(méněpráce nebo vícepráce)																										
Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Siváň	Datum: 29.9.2020																								
Odesláno: Poštou:	E-mail: X Osobně:	Kurýr:																								
Předmět změny : 1. Záchytný horizontální systém																										
Důvod změny : 1. Finanční úspory																										
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nové řešení																										
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td>-9 895,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>-9 895,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.2</td> <td>79 875,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.3</td> <td>16 161,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 428 559,44</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :		Kč	Odpočet :	-9 895,00	Kč	Rozdíl ceny :	-9 895,00	Kč	Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Změnový list č.1	21 246,84	Kč	Změnový list č.2	79 875,00	Kč	Změnový list č.3	16 161,60	Kč	Nová cena díla:	3 428 559,44	Kč
Přípočet :		Kč																								
Odpočet :	-9 895,00	Kč																								
Rozdíl ceny :	-9 895,00	Kč																								
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč																								
Změnový list č.1	21 246,84	Kč																								
Změnový list č.2	79 875,00	Kč																								
Změnový list č.3	16 161,60	Kč																								
Nová cena díla:	3 428 559,44	Kč																								
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 AD stavby: Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Siváň Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. IČ: 242 57 311, DIČ: C24257311 Tel. +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz																										
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																										
POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 4																										
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: -9 895,00 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 Zodpovědný zástupce zhotovitele: Mgr. Pavel Siváň Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. IČ: 242 57 311, DIČ: C24257311 Tel. +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz																										
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																										

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č:							4
Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Odpočet							
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-9 895,00
1		767995105RT1	Výroba a montáž kov. atypických konstr do 100 kg -ozn Os4	ks	-92,000	679,35	-62 500,00
2		767995105A	Výroba a montáž kov. atypických konstr do 100 kg -ozn Os4 - úprava dle zasláního řešení	ks	1,000	52 605,00	52 605,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 5 Počet příloh : 1 Účinnost od : 29.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY	Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
---------------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 5
--	------------------

(méněpráce nebo vícepráce)							
Komu:	Ing. Roman Hrubý		Od:	Mgr. Pavel Sivaň		Datum:	29.9.2020
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	X	Osobně:		Kurýr:	

Předmět změny :

1. Rozšíření chodníku
2. Snížení plochy zateplení, zemních a terénních úprav

Důvod změny :

1. CSOP vznikla potřeba rozšíření chodníku
2. Technické důvody

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně

Nové řešení

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	26 408,40	Kč
Odpočet :	-25 070,97	Kč
Rozdíl ceny :	1 337,43	Kč
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč
Změnový list č.1	21 246,84	Kč
Změnový list č.2	79 875,00	Kč
Změnový list č.3	16 161,60	Kč
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč
Nová cena díla:	3 429 896,87	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: **15-10-2020**

TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko: Datum: **15-10-2020**

AD stavby: Podpis a razítko: **IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** Datum: **15-10-2020**

Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Sivaň Podpis a razítko: **IC: 242 57 311, DIČ: CZ24257311** Datum: **15-10-2020**

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : **5**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **1 337,43** Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele: **Mgr. Tomáš Nový** Datum: **15-10-2020**

Jméno: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: **15-10-2020**

Zodpovědný zástupce zhotovitele: **IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** Datum: **15-10-2020**

Jméno: Mgr. Pavel Sivaň Podpis a razítko: **IC: 242 57 311, DIČ: CZ24257311** Datum: **15-10-2020**

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
		Dopad na projekt	NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č:
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

5

Přípočet

Celkem							26 408,40
	11	Přípravné a přidružené práce					4 350,00
1	113106124R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic -dle pozn 10	m2	12,00	50,00		600,00
		vybourání stávající betonové dlažby -skladba C1, bod 1					
2	113109320R00	Odstranění podkladu pl 50 m2, bet prostý tl 20 cm -dle pozn 10	m2	12,00	312,50		3 750,00
		vybourání podkladního betonu tl.200mm -skladba C1, bod 2					
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					3 345,00
3	567211105R00	Podklad z prostého betonu tří I tloušťky 5 cm	m2	12,00	278,75		3 345,00
		podkladní beton C16/20 -skladba C1, bod 5					
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)					11 135,00
4	596831111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom pro pěší do lože z MV	m2	12,00	583,75		7 005,00
		včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm -skladba C1, bod 4					
5		Obrubník betonový, lože s boční opěrou beton, včetně dodávky obrubníku	bm	14,00	295,00		4 130,00
	S	Přesuny sutí					6 339,40
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	4,50	362,50		1 631,25
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,00	18,13		1 141,88
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,50	311,25		1 400,63
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě sutí za dalších 5 m	t	22,50	6,25		140,63
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,50	118,75		534,38
11	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,50	12,50		56,25
12	979990101R00	Poplatek za sklád sutí-směs betonu, cihel a omítek	t	4,50	318,75		1 434,38
	H99	Ostatní přesuny hmot					1 239,00
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,13	300,00		1 239,00




Odpočet

Celkem							-25 070,97
	11	Přípravné a přidružené práce					1 171,88
1	113109320R00	Odstranění podkladu pl 50 m2, bet prostý tl 20 cm -dle pozn 10	m2	3,75	312,50		1 171,88
		vybourání podkladního betonu tl 200mm -skladba C1, bod 2					
	13	Hloubené vykopávky					1 089,85
2	132201111R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor 3 do 100 m3	m3	1,88	562,50		1 054,69
3	132201119R00	Přípl za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor 3	m3	1,88	18,75		35,16
	15	Roubení					984,38
4	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	3,75	187,50		703,13
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	3,75	75,00		281,25
	16	Přemístění výkopku					223,25
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor 1-4	m3	1,88	118,75		223,25
	17	Konstrukce ze zemin					279,06
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,41	175,00		246,75
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhutněných	m3	0,47	68,75		32,31
		vyrovnání povrchových nerovností přebytečným výkopkem					
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 485,12
9	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	3,75	130,81		490,55
		štěrkodrt' frakce 4-8mm -skladba C1, bod 7					
10	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,75	210,22		788,32
		štěrkodrt' frakce 0-63 mm -skladba C1, bod 8					
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl do 1:5, š do 3 m	m2	3,75	31,25		117,19
		skladba C1, bod 6					
12	69366077	Geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	3,75	23,75		89,06
	62	Úprava povrchů vnější					15 071,28
13	622311524RT2	Zateplovací systém, sokl, XPS tl 140 mm -skladba B2, body 2-7	m2	6,75	2 232,78		15 071,28
		-vyrovnávací cement stěrka+penetrace podkladu					
		asfalt.nátěrem+hydroizol a lepicí bitumen.stěrka+desky XPS					
		tl 140mm+separační textilie+nopová folie v 8mm,nopy směrem k fasádě, ukončení nopové folie systémovou PVC lištou					
	S	Přesuny sutí					4 367,15
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	3,10	362,50		1 123,75
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,40	18,13		786,63
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,10	311,25		964,88
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě sutí za dalších 5 m	t	15,50	6,25		96,88
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,10	118,75		368,13
19	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,10	12,50		38,75
20	979990101R00	Poplatek za sklád sutí-směs betonu, cihel a omítek	t	3,10	318,75		988,13
	H99	Ostatní přesuny hmot					399,00
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,33	300,00		399,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 6 Počet příloh : 1 Účinnost od : 30.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY

Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí





OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 6
(méněpráce nebo vícepráce)		
Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Siván	Datum: 30.9.2020
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně: Kurýr:
Předmět změny : 1. Vodovod 2. Kanalizace 3. Elektroinstalace		
Důvod změny : 1. CSOP vznikla potřeba posunout vodovodní vyústění 2. Při realizaci bylo nutné prověřit stav stávající kanalizace před výměnou 3. CSOP vznikl požadavek umístění zvonku		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /		
Původně		
Nové řešení		
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /		
Přípočet :	11 396,26	Kč
Odpočet :		Kč
Rozdíl ceny :	11 396,26	Kč
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč
Změnový list č.1	21 246,84	Kč
Změnový list č.2	79 875,00	Kč
Změnový list č.3	16 161,60	Kč
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč
Změnový list č.5	1 337,43	Kč
Nová cena díla:	3 441 293,13	Kč
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 AD stavby: Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Siván Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 IC: 242 57 311, DIČ: CZ24257311 Tel. +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz		
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.		
POKYN KE ZMĚNĚ :		
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:		Číslo : 6
Změna ceny v Kč:	11 396,26	Nový termín dokončení: dle SOD
Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Mgr. Pavel Siván Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 IC: 242 57 311, DIČ: CZ24257311 Tel. +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz		
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.		

Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2
Initiátor změny: Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE	
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
Vnitřní vodovod							11 396,26
							1 658,80
1	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu ; mosazné prodloužení 3/4, délka 160mm	ks	2,00	374,40	748,80
2	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu ; práce	kpl	2,00	247,00	494,00
3	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu 1/2 (bliže do ulice) ;	ks	1,00	169,00	169,00
4	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu ; práce	kpl	1,00	247,00	247,00
Vnitřní kanalizace							7 270,77
1	Vlastní		Kamerová zkouška kanalizace	kpl	1,00	6 724,77	6 724,77
2	Vlastní		Doprava	kpl	1,00	546,00	546,00
Elektroinstalace							2 466,69
1	Vlastní		Bezdrátový domovní zvonek Panlux PIEZO BELL PN75000005	ks	1,00	904,15	904,15
2	Vlastní		Krabice do zateplení KOPOS KUZ-VOI KB	ks	1,00	886,54	886,54
3	Vlastní		Propojení a zapojení krabice pro zvonky	ks	1,00	676,00	676,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 7 Počet příloh : 1 Učinnost od : 15.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 7																																	
(méněpráce nebo vícepráce)																																			
Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Síváň	Datum: 15.9.2020																																	
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně: Kurýr:																																	
Předmět změny : 1. Sítě proti hmyzu 2. Úprava a přeložení elektroinstalace v místě bývalé kotelny 3. Doplnění keramické dlažby před vstupní dveře Důvod změny : 1. CSOP vznikla potřeba zajistit okna proti vniknutí hmyzu. 2. Z důvodu zateplení stěny, na které byla vedena stávající elektroinstalace, bylo nutné zajistit její přeložení po instalaci zateplení 3. Z důvodu zateplení soklové části, vznikl před dveřmi schod, který bylo potřeba povrchově upravit POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Bez řešení Nové řešení VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>116 530,08</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>116 530,08</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td> Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.2</td> <td>79 875,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.3</td> <td>16 161,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.4</td> <td>-9 895,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.5</td> <td>1 337,43</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.6</td> <td>11 396,26</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 557 823,21</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :	116 530,08	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	116 530,08	Kč	 Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Změnový list č.1	21 246,84	Kč	Změnový list č.2	79 875,00	Kč	Změnový list č.3	16 161,60	Kč	Změnový list č.4	-9 895,00	Kč	Změnový list č.5	1 337,43	Kč	Změnový list č.6	11 396,26	Kč	Nová cena díla:	3 557 823,21	Kč
Přípočet :	116 530,08	Kč																																	
Odpočet :		Kč																																	
Rozdíl ceny :	116 530,08	Kč																																	
 Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč																																	
Změnový list č.1	21 246,84	Kč																																	
Změnový list č.2	79 875,00	Kč																																	
Změnový list č.3	16 161,60	Kč																																	
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč																																	
Změnový list č.5	1 337,43	Kč																																	
Změnový list č.6	11 396,26	Kč																																	
Nová cena díla:	3 557 823,21	Kč																																	
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 AD stavby: Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Síváň Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020  IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. IČ: 242 57 311, DIČ: CZ24257311 Tel: +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz																																			
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 7																																			
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 116 530,08 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: jméno: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 Zodpovědný zástupce zhotovitele: jméno: Mgr. Pavel Síváň Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020  IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. IČ: 242 57 311, DIČ: CZ24257311 Tel: +420 605 137 455, 774 078 089 www.ivps.cz																																			
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																																			

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Initiátor změny: Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE	
Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Změnový list č:
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli

7

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
PSV							116 530,08
			Ostatní - síť proti hmyzu - barva rámu bílá				106 499,00
1	Z1		Sítě proti hmyzu rozměr: 720 x 1290	ks	26,000	1 899,00	49 374,00
2	Z2		Sítě proti hmyzu rozměr: 1350 x 390	ks	2,000	1 740,00	3 480,00
3	Z3		Sítě proti hmyzu rozměr: 1320 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
4	Z4		Sítě proti hmyzu rozměr: 1310 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
5	Z5		Sítě proti hmyzu rozměr: 1320 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
6	Z6		Sítě proti hmyzu rozměr: 1340 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
7	Z7		Sítě proti hmyzu rozměr: 1350 x 1130	ks	1,000	2 235,00	2 235,00
8	Z8		Sítě proti hmyzu rozměr: 1320 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
8	Z8		Sítě proti hmyzu rozměr: 1310 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
9	Z9		Sítě proti hmyzu rozměr: 1320 x 400	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
10	Z10		Sítě proti hmyzu rozměr: 1360 x 1130	ks	1,000	2 235,00	2 235,00
11	Z11		Sítě proti hmyzu rozměr: 1360 x 390	ks	1,000	1 740,00	1 740,00
12	Z12		Sítě proti hmyzu rozměr: 1320 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
13	Z13		Sítě proti hmyzu rozměr: 1320 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
14	Z14		Sítě proti hmyzu rozměr: 1340 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
15	Z15		Sítě proti hmyzu rozměr: 1340 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
16	Z6		Zaměření a montáž	ks	46,000	260,00	11 960,00
17	Z7		Doprava	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
18	Z8		Režie, spotřební materiál	ks	46,000	180,00	8 280,00
Elektroinstalace							8 483,64
1	X1		Úprava elektroinstalace v místnosti původní kotelny, přesun, materiál, doprava	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
Obklady a dlažby							1 894,76
1	771591111		Podlahy penetrace podkladu	m2	2,02	44,00	88,88
2	771574131		Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	2,02	558,00	1 127,16
3	59761110		Dlaždice keramické, protiskluzná	m2	2,42	280,00	678,72
4	771579196		Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,20	45,00	99,00
5	X2		Lišta k ukončení dlaždice, D+M	bm	4,00	85,00	340,00
6	998771203		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	ks	1,00	850,00	850,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 8 Počet příloh : 1 Účinnost od : 12.10.2020
---	--	---

NÁZEV STAVBY	Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
---------------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 8
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Siváň	Datum: 12.10.2020
Odesláno: Poštou:	E-mail: X Osobně:	Kurýr:

Předmět změny :

1. Stoupací vedení kanalizace
2. Přívod NTL
3. Úprava VZT

Důvod změny :

1. Kamerová zkouška prokázala vyhovující stav vedení, nebylo nutné vybourání
2. Nebylo možné realizovat hlavní přívod NTL z důvodu nutného řízení s dotčenými orgány
3. Změna provedení

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /


Původně Nové rozvody přívodu NTL a stoupacího vedení kanalizačního potrubí, úprava VZT

Nové řešení Ponechání stávajícího řešení, změna vedení VZT

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /


Přípočet :	17 716,25	Kč
Odpočet :	-126 137,75	Kč
Rozdíl ceny :	-108 421,50	Kč
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč
Změnový list č.1	21 246,84	Kč
Změnový list č.2	79 875,00	Kč
Změnový list č.3	16 161,60	Kč
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč
Změnový list č.5	1 337,43	Kč
Změnový list č.6	11 396,26	Kč
Změnový list č.7	116 530,08	Kč
Nová cena díla:	3 449 401,71	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: **15-10-2020**

TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko:  Datum: **15-10-2020**

AD stavby: Podpis a razítko:  Datum: **15-10-2020**

Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Siváň Podpis a razítko:  Datum: **15-10-2020**

Toto Oznámení změny-Změnový list **nesmí být považován** za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : **8**


V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **-108 421,50** Nový termín dokončení: **dle SOD**

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: **15-10-2020**

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Mgr. Pavel Siváň Podpis a razítko:  Datum: **15-10-2020**

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO Dopad na projekt NE
Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Odpočet

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta / Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				-62 690,63
1	72112	Demontáž - Odpadní a přípojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek	m	-14,00	81,25	-1 137,50
4	72115	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 110	m	-36,00	1 051,39	-37 850,00
5	72116	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 125	m	-12,50	912,50	-11 406,25
6	72117	Vývedení a upevnění odpadních výpustek	kus	-8,00	900,00	-7 200,00
11	721112	Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m	-48,50	43,75	-2 121,88
12	721115	Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění	kus	-4,00	743,75	-2 975,00
	723	Vnitřní plynovod				-63 447,13
1	72311	Demontáž ocelového potrubí do DN 65 - vč. armatur	m	-18,30	156,25	-2 859,38
4	72314	D+M - Potrubí ocelové DN 65	m	-18,30	3 000,00	-54 900,00
5	72315	D+M - Ochranný nátěr potrubí 1x Základní + 2x email vrchní žlutá "DN 10 - DN 100"	m	-18,30	148,75	-2 722,13
8	72318	Napojení na stávající potrubí	kus	-2,00	625,00	-1 250,00
10	723110	Tlaková zkouška celého zařízení	m	-18,30	56,25	-1 029,38
12	723112	Napuštění plynového potrubí	m	-18,30	37,50	-686,25
	728	VZT				17 716,25
1	728202	Malý axiální ventilátor, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu	kus	-1,00	706,25	-706,25
2	728205	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - tvarovek	m	1,00	1 875,00	1 875,00
3	728205	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - střeška odvětrání	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
4	7282015	D+M - Potrubí SPIRO do O 150 mm - střeška odvětrání	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
5	7282016	izolace nenasákavá 50mm střeška odvětrání	kus	2,00	1 380,00	2 760,00
6	7282017	střešní hlavice 150mm	kus	2,00	2 450,00	4 900,00
7	728207	Montážní a závěsový materiál	kg	1,00	187,50	187,50
8	728214	Přesun hmot	kus	1,00	1 200,00	1 200,00