



MC05X00EZ7IK

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0042/0/OIN/14 ze dne 22. 8. 2014
uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 5
č. 30/1055/2015 ze dne 4.8.2015.
(dále také jako „**Dodatek**“)

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
zastoupena: MUDr. Radek Klíma, starosta
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „**Objednatel**“, na straně jedné)

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
zapsáno v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
se sídlem: Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00
zastoupený: jednatelem Jaroslavem Karáskem
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 35-8200090297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“, na straně druhé)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2014, č. smlouvy objednatele: 0042/0/OIN/14, č. smlouvy zhotovitele: 4027/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2014 (dále jen „Smlouva o dílo“).

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 1. Smluvní strany, Smlouvy o dílo se mění zmocnění osob objednatele k jednání jeho jménem následovně:

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:
Ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta

Ve věcech administrativních: Ing. Jiří Šlachta, vedoucí odboru majetku a investic
Ve věcech technických: Bc. Pavel Vokoun, odbor majetku a investic

Ostatní ustanovení Článku 1 zůstávají beze změn.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. Místo a doba plnění Smlouvy o dílo se mění text bodu 5.6 následovně:

5. Místo a doba plnění

- 5.6. *Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, zajistit Atestaci FAČR a zajistit vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí ke stavbě Díla, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, a předat Dílo Objednateli ve smyslu 9.2 Smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2015 s tím, že při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat dle časového opraveného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.*

Ostatní ustanovení Článku 5 zůstávají beze změn.

III.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 7. Další práva a povinnosti smluvních stran, Smlouvy o dílo se mění a doplňuje bod 7.11.7 následovně:

- 7.11.7. *dobody nebo změny zapsané ve stavebním deníku se považují za závazné změny Smlouvy za předpokladu, že tyto zápisy ve stavebním deníku budou podepsány ze strany objednatele některou z osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech smluvních, nebo vedoucím odboru majetku a investic objednatele, kterým je ke dni uzavření dodatku č. 2 této Smlouvy Ing. Jiří Šlachta. V případě víceprací je zhotovitel povinen předložit soupis víceprací s jejich oceněním (změnový list), který bude odsouhlasen zástupcem objednatele dle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy. Zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele bude obsahovat odkaz na změnový list. Pro ocenění víceprací použije zhotovitel jednotkové ceny obsažené ve výkazu výměr. Nebudou-li jednotkové ceny prací a dodávek, které jsou předmětem víceprací, oceněny ve výkazu výměr, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha. Cena víceprací, jejichž provedení bude odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku, bude uhrazena na základě samostatné faktury, ke které zhotovitel přiloží soupis provedených víceprací potvrzený zástupcem objednatele. Pro splatnost faktur za vícepráce se obdobně použije ust. odst. 6.6. Smlouvy.*

Ostatní ustanovení Článku 7 zůstávají beze změn.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 16. Závěrečná ustanovení, Smlouvy o dílo se mění a doplňují body 16.3. a 16.4. následovně:

- 16.3. *Smlouvu je možné měnit písemně, a to formou dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jakož i zápisem ve stavebním deníku za dodržení podmínek dle čl. 7. odst. 7.11.7. Smlouvy.*
- 16.4. *Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodu; nedojde-li k dohodě ani do (10) deseti pracovních dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně, budou spory vznikající z této smlouvy a v*

souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci a podle zásad spravedlnosti.

V.


Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městskou částí Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Opravený časový harmonogram
6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 30/1055/2015 ze dne 4.8.2015.

V Praze dne 26. 08. 2015

V Plzni dne 7. 9. 2015

v z. Mgr. Lukáš Budín
1. zástupce starosty




za objednatele:

MUDr. Radek Klíma
starosta MČ Praha 5

za zhotovitele:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel



Rekonstrukce sportovního areálu ŽŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 615/1

[illegible]

Doba realizace: do 31.10.2015

Plzň dne 6.8.2015

WSSPA Sports Technology s.r.l.

Za objednatele :