



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0003/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
 IČO: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Dodavatel: **AGROPROJEKT Praha s.r.o.**
 Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49238
 se sídlem: 110 00 Praha 1, Ve Smečkách 801/33
 zastoupený: Ing. Josefem Makalem – prokuristou společnosti
 IČO: 25096524
 DIČ: CZ25096524
 bankovní spojení: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
 č. ú.: 0503200100/4300

(dále jen „dodavatel“, na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť „Smluvní strana“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
 ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
 ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic,
 tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
 Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail:
 pavel.vokoun@praha5.cz,
 Jiří Tilšer, referent oddělení přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail:
 jiri.tilser@praha5.cz

1.3.2. Za dodavatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Josef Makal, tel. 602254549, e-mail:
makal@agroprojekt-praha.cz,

Ve věcech technických:

Ing. Blanka Příkopová, tel. 777170462, e-mail:
prikopova@agroprojekt-praha.cz,

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2014 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu vč. technologie kuchyně a instalace plynové kotelny**“ (dále jen „Smlouva“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 726.000,-Kč bez DPH (tj. celkem včetně DPH 878.460,-Kč).
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy stávající projektové dokumentace spočívající v zapracování doporučení z dokumentace z roku 2016 vypracované Ing. Ivanem Šírem projektování dopravních staveb a.s. a provedení úpravy stávající projektové dokumentace vyplývající z provedené projektové dokumentace zateplení objektu vypracované Ing. Mrňákem v roce 2016.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu plnění díla o úpravu stávající projektové dokumentace v rozsahu doporučení vyplývající z dokumentace vypracované firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. a zapracování úprav vyplývajících z projektové dokumentace zateplení objektu vypracované Ing. Mrňákem. Díky úpravě původního předmětu plnění dochází i k úpravě termínu dodání díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje o text:

Předat upravenou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) v počtu 5 paré a upravenou projektovou dokumentaci pro zadání stavby (DZS) v počtu 4 paré do 2 týdnů od podpisu tohoto dodatku. Rozsah dokumentace bude proveden dle odst. 3.1.5.

- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4.1.

Cena za dílo je následující:

4.1.1

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

- příprava zakázky a návrh studie (dle bodu 3.1.1 smlouvy)	21 900,- Kč
- stavebně- technický průzkum (dle bodu 3.1.1 smlouvy)	54 500,- Kč
- zaměření stávajícího stavu (dle bodu 3.1.1 smlouvy)	70 000,- Kč
- návrh studie (0,3 STS dle bodu 3.1.1 smlouvy)	97 000,- Kč
- dokumentace pro stavební řízení (DSP - dle bodu 3.1.2 smlouvy) 1	67 000,- Kč
- obstarání stavebního povolení/ohlášení (dle bodu 3.1.3 smlouvy)	83 000,- Kč
- dokumentace pro provedení stavby (DPS - dle bodu 3.1.4 smlouvy)	120 000,- Kč
- dokumentace pro zadání stavby (DZS - dle bodu 3.1.5. smlouvy)	77 600,- Kč
- autorský dozor (dle bodu 3.1.6. smlouvy)	35 000,- Kč
Cena celkem	726 000,- Kč
DPH 21 %	152 460,- Kč
Cena celkem vč. DPH	878 460,- Kč

Slovy: Sedmsetdvacetšestisíc korun českých bez DPH

4.1.2.

Cena za rozšíření předmětu díla činí:

149 000,00,- Kč bez DPH
31 290,00,- Kč 21% DPH
180 290,00,- Kč včetně DPH

(slovy Jednostotřicetosmtisícpětsetšedesátšest korun českých bez DPH)

4.1.3.

Celková cena díla včetně rozšíření předmětu díla činí:

875 000,00,- Kč bez DPH
183 750,00,- Kč 21% DPH
1 058 750,00,- Kč včetně DPH

(slovy Osmsetšedesátpětstisíc korun českých bez DPH)

3.4. Smlouva se doplňuje v čl. 4 o odstavec 4.10. s tímto zněním:

4.10.

Cenu uvedenou v bodě 4.1.2. tohoto článku uhradí objednatel dodavateli na základě dodavatelem vystavené faktury po písemném převzetí díla rozšířeného dle tohoto dodatku objednatelem. Dokumentace bude odsouhlasena zástupcem objednatele.

3.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 18/554/2016 ze dne 04. 05. 2016.

Příloha: Cenová nabídka


V Praze dne 17 -05- 2016

V Praze dne 17. 5. 2016


.....

za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5




.....

za dodavatele:
Ing. Josef Makal
prokurista společnosti

AGROPROJEKT Praha s.r.o.
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 211 470, 222 211 713
IČO: 25096524
DIČ: CZ25096524 ①



AGROPROJEKT Praha s.r.o.
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Městská část Praha 5
Odbor investic
Nám. 14. října
150 00 Praha 5

V Praze dne 20.4.2016

Věc: Cenová nabídka na dopracování projektových prací na akci „Rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně kuchyně, instalace plynové kotelny a nástavby nad hospodářským pavilonem Základní školy Nepomucká, objekt v ulici Beníškové 1258/1, Praha 5 Košíře“.

Upřesnění a doplnění projektové dokumentace je nutné, z důvodu:

- změn vyplývajících z hydrogeologického průzkumu podloží pod podlahami hospodářského objektu
- statického posouzení realizované hrubé stavby nástavby
- změny řešení venkovních terénních úprav

Cenová nabídka pak zohledňuje jednak nová řešení a jednak koordinaci již zpracovaných projektů.

Vlastní rozsah přepracovávané projektové dokumentace bude následující:

1.) Hospodářský pavilon:

- bourací práce stávajících podlah
- návrh nové skladby podlah včetně hutnění podloží
- úprava technologického kanálu

2.) Nástavba nad hospodářským pavilonem:

- zaměření skutečného provedení, včetně posouzení technického provedení některých detailů (otvory ve střeše, rozdílné výšky podlah, parapety, zárubně apod.)
- bourání zděných příček z důvodů přetížení stropů
- nové navržení lehčích příček (zvuková izolace)
- nové úpravy povrchů (omítky, stropy, podlahy, sociální zařízení, parapety a další)
- posouzení navržených instalací a rozvodů (Slaboproud, ZTI, rozvody elektro, topení apod.) s ohledem na nově použité materiály

3.) Venkovní úpravy:

- úprava ocelového schodiště
- posouzení vstupu do hospodářského pavilonu
- návrh odvodu povrchových vod od objektu
- připojení dešťových vod ze střech do jednotné kanalizace


Součástí bude nový výkaz výměr rekonstruovaných částí objektu (hospodářský a technologický pavilon včetně kotelny a nástavba nad hospodářským pavilonem), který bude zahrnovat kompletní rozsah projektových prací, včetně nově navržených změn. Součástí bude i jeho ocenění.

Návrh ceny za projektové práce je odvozen od hodinových sazeb (dle sazebníku UNIKA) a z celkového rozsahu odpracovaných hodin + materiálové zajištění (tisk, množení, apod.).

Celkový rozsah odpracovaných hodin za 2 týdny (termín pro zapracování veškerých změn do projektu od zadání) bude celkem činit	200 hod. x 620,00 Kč/hod	124 000,00 Kč
Materiálové zabezpečení		25 000,00 Kč
Celkem bez DPH		149 000,00 Kč
21 % DPH		31 290,00 Kč
Celkem včetně DPH		180 290,00 Kč

Vypracoval

Ing. Josef Makal
prokurista společnosti



AGROPROJEKT Praha s.r.o.
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 211 470, 222 211 713
IČO: 25096524
DIČ: CZ25096524 ③