



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0028/0/OPRI/22**  
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** „S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“  
Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.  
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Marcellem Rücklem, jednatelem společnosti  
Ing. Evou Kolářovou, Ph.D., jednatelem společnosti  
IČO: 485 39 589  
DIČ: CZ48539589  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXXXX  
(dále jen „společník 1“, „správce sdružení“)

a

Společník 2: DEREZA, společnost s ručením omezeným  
se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc  
zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti  
Monikou Šebkovou, prokuristkou společnosti  
IČO: 480 363 15  
DIČ: CZ48036315

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. 0028/0/OPRI/22 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „FZŠ a MŠ Barrandov II, obj. V Remízku 919/7, Praha 5 – Hlubočepy – komplexní rekonstrukce školní kuchyně“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 65 865 865,- Kč bez DPH, tj. 79 697 696, 65-Kč s DPH.

- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a bylo nezbytné je provést. Zejména se jedná o: demontáž druhé vrstvy PVC podlahy, změnu typu výtahu, doplnění vnitřních dveří o okopové plechy a větrací mřížky, doplnění gastrotechnologie a změnu lemování portálů výdeje jídel, novou přípojku elektro pro základní školu, realizaci akustického podhledu v učebně, nové řešení skladby podlah, vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Dodatek dále též řeší i prodloužení termínu předání a dokončení díla.

### III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna termínu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a úprava termínu předání díla.
- 3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8“, přičemž:
- a) změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnových listech č. 3, 7, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 171.907,05 Kč bez DPH, tj. 0,26% původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
  - b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnových listech č. 1, 2, 4, 5 a 8, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 4.034.181,82 Kč bez DPH, tj. 6,12% původní hodnoty závazku dle Smlouvy,
  - c) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., provedeným tímto dodatkem č. 1 tak činí 1.933.906,82 Kč bez DPH, tj. 2,94 % původní hodnoty závazku.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“), dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v listopadu 2021 generálním projektantem Ing. Arch. Michalem Pešákem, Krupská 1750/10, 100 00 Praha 10, IČ: 724 38 975, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „**Dílo**“).“
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění Díla dne 25. 7. 2022. Celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 11. 2022 (vč. předání správního

rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo příslušnými orgány státní správy včetně kolaudačního souhlasu).“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1** a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cena Díla celkem bez DPH                                                                                                          | 67 971 678,87 Kč |
| DPH 21 %                                                                                                                          | 14 274 052,56 Kč |
| Cena Díla celkem vč. DPH                                                                                                          | 82 245 731,43 Kč |
| Slovy: šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát osm korun českých a osmdesát sedm haléřů bez DPH.“ |                  |

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.3. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelům vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatelů) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelům měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelům, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol**.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

- Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele
- Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele
- Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)
- Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)
- Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
- Příloha č. 9: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný Zhotovitelem“

a nahrazuje se následujícím znění:

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- „Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)
- Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele
- Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele
- Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)
- Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)
- Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
- Příloha č. 9: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný Zhotovitelem
- Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ‘

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne uzavření tohoto dodatku předložit Objednateli ke schválení upravený Podrobný Harmonogram podle článku 5 odst. 5. 2. Smlouvy zohledňující nový termín pro předání Díla sjednaný tímto dodatkem.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní

strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 47/1327/2022 ze dne 31. 10. 2022.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, tvoří nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

Mgr.  
Renáta  
Zajíčková

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Renáta Zajíčková  
Datum:  
2022.11.07  
15:48:13 +01'00'

.....  
za objednatele:

**Mgr. Renáta Zajíčková**  
starostka MČ Praha 5

Ing. Eva  
Kolářová

Digitálně podepsal Ing. Eva  
Kolářová  
Datum: 2022.11.01 15:20:09  
+01'00'

.....  
za zhotovitele:

**Ing. Eva Kolářová, Ph.D.**  
jednatel společnosti **SAMSON PRAHA,**  
spol. s r.o., zmocněnec sdružení

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Zpracovatel:



| č. ZL | Popis                              | Vícepráce    | Méněpráce   | Změna        |
|-------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| ZL1   | Odstranění 2. vrstvy PVC krytiny   | 60 405,93    | 0,00        | 60 405,93    |
| ZL2   | Změna typu výtahu                  | 972 892,84   | -827 031,57 | 145 861,27   |
| ZL3   | Doplnění vnitřních dveří           | 57 205,00    | 0,00        | 57 205,00    |
| ZL4   | Gastrotechnologie                  | 127 898,40   | 0,00        | 127 898,40   |
| ZL5   | Přípojka elektro silnoproud        | 321 037,88   | 0,00        | 321 037,88   |
| ZL7   | Úprava podhledů                    | 114 702,05   | 0,00        | 114 702,05   |
| ZL8   | Kompletní přeřešení skladeb podlah | 1 501 809,27 | -223 105,93 | 1 278 703,34 |

Celkem [bez DPH]

3 155 951,37

-1 050 137,50

2 105 813,87



ka TDS

ZA HC7P5

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|                |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:        | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 |  |                                                                                                                                                                |
| Objednatel:    | Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631    |  | Zhotovitel:<br>„S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouvy: | 0028/0/OPRI/22                                                                                   |  | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                        |                                 |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 1 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D.1.1. | Název: |  |
| <b>Popis změny:</b><br>Odstranění 2. vrstvy PVC krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Během odstraňování pochozí vrstvy podlah z PVC v jídelnách, chodbách a denní místnosti (mč.č 2.09, 2.10, 2.13, 2.14 a 2.22), byla odhalena druhá vrstva PVC, kterou bylo nutné také odstranit a odpad zlikvidovat. Nalezení druhé vrstvy PVC nebylo v rámci zpracování PD na základě dostupných projekčních podkladů očekáváno. |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b><br>SOUHLASÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - TDS objednatele:</b><br>Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |                         |                              |
|----------------------------|-----|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |                         |                              |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zpracovány              | NE                           |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány              | NE                           |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o:<br>s DPH 21% | 60 405,93 Kč<br>73 091,18 Kč |
|                            |     | snížení o:<br>s DPH 21% | 0,00 Kč<br>0,00 Kč           |

|                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b><br>S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně, zastoupené správcem sdružení<br>SAMSON PRAHA, spol. s r.o. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>AD - věcná kontrola:</b><br> | <b>TDS - cenová kontrola:</b><br> |
|---------------------------------|-----------------------------------|

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b> SOUHLASÍM | Podpis:                                                                           |
| <b>Vyjádření objednatele:</b> SOUHLASÍM | Podpis:                                                                           |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>            | <b>Celková cena změnového listu č. 1 :</b> 60 405,93 Kč<br>s DPH 21% 73 091,18 Kč |

V Praze dne:

12 - 10 - 2022

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Příloha č. 1: Fotodokumentace



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku  
Objekt: ZL1 - Odstranění 2. vrstvy PVC krytiny

Místo: Datum:  
Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací          | 60 405,93 |
| PSV - Práce a dodávky PSV         | 59 337,84 |
| 997 - Přesun sutě                 | 12 059,84 |
| 776 - Podlahy povlakové           | 47 278,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 1 068,09  |
| VRN4 - Inženýrská činnost         | 118,68    |
| VRN6 - Územní vlivy               | 59,34     |
| VRN7 - Provozní vlivy             | 59,34     |
| VRN9 - Ostatní náklady            | 59,34     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí FZŠ a MŠ v Remízku  
Objekt: ZL1 - Odstranění 2. vrstvy PVC krytiny

Místo: Datum:  
Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                                                                                                                                                                                                              |      |          |              | 60 405,93         |                 |
| D                      | PSV  |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                          |      |          |              | 59 337,84         |                 |
| D                      | 997  |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                  |      |          |              | 12 059,84         |                 |
| 77                     | K    | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                                      | t    | 1,919    | 2 915,43     | 5 594,71          | SoD             |
|                        | PP   |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Počítáno s hmotností sutě 2,5 kg/m2                                                                                                                                                                          |      | 1,919    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 767,500*0,0025                                                                                                                                                                                               |      | 1,919    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| 78                     | K    | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t    | 5,757    | 139,08       | 800,68            | SoD             |
|                        | PP   |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 1,919*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |      | 5,757    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |      | 5,757    |              |                   |                 |
| 79                     | K    | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                 | t    | 1,919    | 398,95       | 765,59            | SoD             |
|                        | PP   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Počítáno s hmotností sutě 2,5 kg/m2                                                                                                                                                                          |      | 1,919    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 767,500*0,0025                                                                                                                                                                                               |      | 1,919    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| 80                     | K    | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                               | t    | 46,056   | 17,44        | 803,22            | SoD             |
|                        | PP   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 1,919*24 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                   |      | 46,056   |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |      | 46,056   |              |                   |                 |
| 81                     | K    | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                           | t    | 1,919    | 2 134,26     | 4 095,64          | SoD             |
|                        | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                           |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | dle položky 997013213                                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 1,919                                                                                                                                                                                                        |      | 1,919    |              |                   |                 |
| D                      | 776  |           | Podlahy poviakové                                                                                                                                                                                            |      |          |              | 47 278,00         |                 |
| 222                    | K    | 776201811 | Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně                                                                                                                                                      | m2   | 767,500  | 61,60        | 47 278,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                        | PP   |           | Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | "213 jídelna" 274,8                                                                                                                                                                                          |      | 274,800  |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | "214 jídelna" 277,8                                                                                                                                                                                          |      | 277,800  |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | "210 chodba" 98,3                                                                                                                                                                                            |      | 98,300   |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | "209 chodba" 87,6                                                                                                                                                                                            |      | 87,600   |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | "222 denní místnost" 29                                                                                                                                                                                      |      | 29,000   |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |      | 767,500  |              |                   |                 |
| D                      | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                  |      |          |              | 1 068,09          |                 |
| 216                    | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                          | %... | 0,013    | 59 337,84    | 771,39            | SoD             |
|                        | PP   |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | cena položky 030001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                                                                                        |      | 0,013    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 802179,61/(65865865-1706783,46)                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                           |      |          |              | 118,68            |                 |
| 217                    | K    | 040001000 | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                           | %    | 0,002    | 59 337,84    | 118,68            | SoD             |
|                        | PP   |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | cena položky 040001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                                                                                        |      | 0,002    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 98735,84/(65865865-1706783,46)                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN6 |           | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                 |      |          |              | 59,34             |                 |
| 218                    | K    | 060001000 | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                 | %    | 0,001    | 59 337,84    | 59,34             | SoD             |
|                        | PP   |           | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | cena položky 060001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                                                                                        |      | 0,001    |              |                   |                 |
|                        | VV   |           | 76367,92/(65865865-1706783,46)                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ  | Kód       | Popis                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   | VRN7 |           | Provozní vlivy                                        |    |          |              | 59,34             |                 |
| 219 | K    | 070001000 | Provozní vlivy                                        | %  | 0,001    | 59 337,84    | 59,34 SoD         |                 |
| PP  |      |           | Provozní vlivy                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Metodika výpočtu množství:                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | cena položky 070001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN) |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | 74365,21/(65865865-1706783,46)                        |    | 0,001    |              |                   |                 |
| D   | VRN9 |           | Ostatní náklady                                       |    |          |              | 59,34             |                 |
| 220 | K    | 090001000 | Ostatní náklady                                       | %  | 0,001    | 59 337,84    | 59,34 SoD         |                 |
| PP  |      |           | Ostatní náklady                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Metodika výpočtu množství:                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | cena položky 090001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN) |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | 35038,58/(65865865-1706783,46)                        |    | 0,001    |              |                   |                 |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br>Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br>„S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Číslo smlouvy: 0028/0/OPRI/22 | Číslo smlouvy: |
|-------------------------------|----------------|

|        |                                                                                                                                        |                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: 2 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Stavební oddíl: | D.1.1. | Název: |
|-----------------|--------|--------|

**Popis změny:**  
Změna typu výtahu

**Zdůvodnění změny:**  
Vzhledem k absenci samostatné místnosti pro strojovnu hydraulického výtahu a nutného zásahu do stávajícího PIBŘ, bylo rozhodnuto pro změnu typu výtahu na trakční. Cena tohoto výtahu je vyšší než hydraulického, avšak jeho zabudování nevyžaduje dalších následných stavebních úprav a protipožárních opatření. Přidaným bonusem výtahu bude bezpečnější a uživatelsky komfortnější provoz (rychlejší). Změna byla schválena na KD č. 6 (viz. příloha). Mimo jiné jsme oslovili firmu, která spolupracovala při přípravě s AD, jejich nabídka byla cenově vyšší a termínově nepřijatelná.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**  
SOUHLASIM

**Posouzení změny - TDI objednatele:**  
Souhlasím.

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |            |                  |
|----------------------------|-----|------------|------------------|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |            |                  |
| Do projektové dokumentace: | ANO | zpracovány | NE               |
| Do časového plánu:         | ANO | zpracovány | NE               |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: | 972 892,84 Kč    |
|                            |     | s DPH 21%  | 1 177 200,34 Kč  |
|                            |     | snížení o: | -827 031,57 Kč   |
|                            |     | s DPH 21%  | -1 000 708,20 Kč |

**Navrhovatel změny - firma, jméno:** S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně, zastoupené správcem sdružení SAMSON PRAHA, spol. s r.o.  
**Podpis:** [Redacted]

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>AD - věcná kontrola:</b><br>[Redacted] | <b>TDS - cenová kontrola:</b><br>[Redacted] |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

**Vyjádření zhotovitele:** SOUHLASIM  
**Podpis:** [Redacted]

**Vyjádření objednatele:** SOUHLASIM  
**Podpis:** [Redacted]

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Závěrečné stanovisko:</b> | <b>Celková cena změnového listu č. 2 :</b> 145 861,27 Kč<br>s DPH 21% 176 492,14 Kč |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

V Praze dne: 12 -10- 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku  
Objekt: **ZL2 - Změna typu výtahu**

Místo: Datum:  
Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>              | <b>145 861,27</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | -3 408,73         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce            | -2 990,75         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      | -417,98           |
| M - Práce a dodávky M                        | 149 270,00        |
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh | 149 270,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remizku  
Objekt: ZL2 - Změna typu výtahu

Místo: Městská část Praha 5  
Zadavatel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.  
Datum: Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 145 861,27

D HSV Práce a dodávky HSV -3 408,73  
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 990,75

|    |    |           |                                                                                                                |   |       |            |           |     |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|-----------|-----|
| 10 | K  | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0,040 | -16 041,85 | -641,67   | SoD |
|    | PP |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm |   |       |            |           |     |
|    | VV |           | "P07"                                                                                                          |   |       |            |           |     |
|    | VV |           | 2*1,87*10,6*0,001                                                                                              |   | 0,040 |            |           |     |
|    | VV |           | Součet                                                                                                         |   | 0,040 |            |           |     |
| 11 | M  | 13010744  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120                                                           | t | 0,040 | -58 727,12 | -2 349,08 | SoD |
|    | PP |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120                                                           |   |       |            |           |     |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -417,98

|    |    |           |                                                                                                                                                      |    |       |         |         |     |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----|
| 62 | K  | 967031142 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou | m2 | 1,320 | -316,65 | -417,98 | SoD |
|    | PP |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou |    |       |         |         |     |
|    | VV |           | "D.1.1.b.01"                                                                                                                                         |    |       |         |         |     |
|    | VV |           | "zvětšení otvoru výtahu"                                                                                                                             |    |       |         |         |     |
|    | VV |           | 0,3*2,2*2                                                                                                                                            |    | 1,320 |         |         |     |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                               |    | 1,320 |         |         |     |

D M Práce a dodávky M 149 270,00  
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař.a váh 149 270,00

|   |    |                   |                                                               |    |       |             |             |     |
|---|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-----|
| 2 | K  | HVO 630/2-015 ND1 | hydraulický osobonákladní výtah                               | ks | 1,000 | -823 622,84 | -823 622,84 | SoD |
|   | PP |                   | Hydraulický osobonákladní výtah                               |    |       |             |             |     |
|   | VV |                   | 1                                                             |    | 1,000 |             |             |     |
| 3 | K  | HVO 630/2-016 ND2 | Trakční osobonákladní výtah                                   | ks | 1,000 | 972 892,84  | 972 892,84  | R   |
|   | PP |                   | Trakční osobonákladní výtah                                   |    |       |             |             |     |
|   | VV |                   | Výpočet ceny trakčního výtahu + 15% firmení režie a zisk:     |    |       |             |             |     |
|   | VV |                   | Nabídková cena výrobce hydraulického výtahu: 642 500,00 (NCh) |    |       |             |             |     |
|   | VV |                   | Nabídková cena výrobce trakčního výtahu: 772 300,00 (NCt)     |    |       |             |             |     |
|   | VV |                   | (772 300,00 - 642 500,00)*1,15 = 149 270,00                   |    |       |             |             |     |
|   | VV |                   | 823 622,84 + 149 270,00 = 972 892,84                          |    |       |             |             |     |
|   | VV |                   | 1                                                             |    | 1,000 |             |             |     |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5</b> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><b>Městská část Praha 5</b><br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br><b>„S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“</b><br>Správce sdružení: <b>SAMSON PRAHA, spol. s r.o.</b><br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouvy: 0028/0/OPRI/22                                                                                       | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                               |

|        |                                                                                                                                        |                                 |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | <b>3</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|

|                 |               |        |  |
|-----------------|---------------|--------|--|
| Stavební oddíl: | <b>D.1.1.</b> | Název: |  |
|-----------------|---------------|--------|--|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis změny:</b><br>Doplnění vnitřních dveří o okopové plechy a větrací mřížky |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>V rámci KD č.7 a 8 bylo domluveno dodání vnitřních dveří doplněné o okopové plechy u exponovaných míst a větrací mřížky. PD řeší provětrávání podříznutými dveřmi. Z praktických důvodů (drobní hlodavci) byla uživatelem požadována změna provětrávání pomocí mřížek. Doplnění prvků zvýší užité vlastnosti a trvanlivost dveřních křidel. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b><br><i>SOUHLASÍM</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Posouzení změny - TDS objednatele:</b><br><i>Souhlasím.</i> |
|----------------------------------------------------------------|

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

|                            |     |            |              |
|----------------------------|-----|------------|--------------|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |            |              |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zpracovány | NE           |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány | NE           |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: | 57 205,00 Kč |
|                            |     | s DPH 21%  | 69 218,05 Kč |
|                            |     | snížení o: | 0,00 Kč      |
|                            |     | s DPH 21%  | 0,00 Kč      |

|                                                                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b><br>S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně, zastoupené správcem sdružení<br><b>SAMSON PRAHA, spol. s r.o.</b> | <b>Podpis:</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>AD - věcná kontrola:</b> | <b>TDS - cenová kontrola:</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b> <i>SOUHLASÍM</i> | <b>Podpis:</b> |
|------------------------------------------------|----------------|

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Vyjádření objednatele:</b> <i>SOUHLASÍM</i> | <b>Podpis:</b> |
|------------------------------------------------|----------------|

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Závěrečné stanovisko:</b> | <b>Celková cena změnového listu č. 3 :</b> 57 205,00 Kč<br>s DPH 21% 69 218,05 Kč |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

V Praze dne:

12 -10- 2022

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku

Objekt:

**ZL3 - Doplnění vnitřních dveří**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**57 205,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**57 205,00**

766 - Konstrukce truhlářské

**20 501,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku  
Objekt: ZL3 - Doplnění vnitřních dveří

Místo: Městská část Praha 5  
Zadavatel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.  
Datum: Projektant: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                        |     |          |              | 57 205,00         |                 |
| D                      | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                    |     |          |              | 57 205,00         |                 |
| 223                    | K   | 766660713 | Montáž dveřních křidel dokování okopového plechu                       | kus | 32,000   | 112,00       | 3 584,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                        | PP  |           | Montáž dveřních křidel dokování okopového plechu                       |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 16 ks osazovaných dveří                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2 ks okopových plechů na jedno dveřní křídlo                           |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | (1+6+1+5+2+1)*2                                                        |     | 32,000   |              |                   |                 |
| 224                    | M   | 54915210R | plech okopový nerez výška 200 mm, tl. 0,6 mm, délka dle rozměrů křídla | kus | 32,000   | 1 035,00     | 33 120,00         | R               |
|                        | PP  |           | plech okopový nerez 615x250x0,6mm                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |           | Poznámka k položce                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | Výpočet ceny větrací mřížky                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | Nabídková cena výrobce + 15% firemní režie a zisk                      |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | 900,00 * 1,15 = 1035,00                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 16 ks osazovaných dveří                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2 ks okopových plechů na jedno dveřní křídlo                           |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | (1+6+1+5+2+1)*2                                                        |     | 32,000   |              |                   |                 |
| D                      | 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                  |     |          |              | 20 501,00         |                 |
| 225                    | K   | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru                             | kus | 38,000   | 137,00       | 5 206,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                        | PP  |           | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru             |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 19 ks osazovaných dveří                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2 ks mřížky na jedno dveřní křídlo                                     |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | (4+14+1)*2                                                             |     | 38,000   |              |                   |                 |
| 226                    | M   | 55341422R | Mřížka větrací elox 80x600 mm                                          | kus | 38,000   | 402,50       | 15 295,00         | R               |
|                        | PP  |           | průvětrník bez klapky se sítí 80x300mm                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | Poznámka k položce                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | Výpočet ceny větrací mřížky                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | Nabídková cena výrobce + 15% firemní režie a zisk                      |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | 350,00 * 1,15 = 402,50                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 19 ks osazovaných dveří                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2 ks mřížky na jedno dveřní křídlo                                     |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | (4+14+1)*2                                                             |     | 38,000   |              |                   |                 |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br>Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br>„S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouvy: 0028/0/OPRI/22                                                                                | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                        |                                 |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 4 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D.1.1. | Název: |  |
| <b>Popis změny:</b><br>Nerezové lemování portálů výdeje jídel a mytí bílého nádobí, doplnění gastrotechnologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Lemování bočních ostění a nadpraží portálů mezi jídelnami a výdejem jídel a mytím bílého nádobí bylo během realizace upraveno na provedení v nerezovém oplechování. Ke změně bylo přistoupeno hlavně z hygienických důvodů (omyvatelnost, čistitelnost). Zároveň je preferováno budoucím uživatelem jako nejpraktičtější a jako řešení s vysokou životností. ZL dále řeší dodávku pekařských roštů do kynárny a doplnění podstavce pod kynárnu. |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b><br>SOUHLASIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - TDS objednatel:</b><br>Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

|                            |     |            |               |
|----------------------------|-----|------------|---------------|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |            |               |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zpracovány | NE            |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány | NE            |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: | 127 898,40 Kč |
|                            |     | s DPH 21%  | 154 757,06 Kč |
|                            |     | snížení o: | 0,00 Kč       |
|                            |     | s DPH 21%  | 0,00 Kč       |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Navrhovatel změny - firma, jméno:       | Podpis |
| S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyní |        |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| AD - věcná kontrola: | TDS - cenová kontrola: |
|                      |                        |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis |
| SOUHLASIM              |        |
| Vyjádření objednatel:  | Podpis |
| SOUHLASIM              |        |

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Závěrečné stanovisko: | Celková cena změnového listu č. 4 : 127 898,40 Kč<br>s DPH 21% 154 757,06 Kč |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

V Praze dne: 12.10.2022

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku  
Objekt: **ZL4 - Gastrotechnologie**

Místo: Datum:  
Zadavatel: **Městská část Praha 5** Projektant:  
Zhotovitel: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.** Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>127 898,40</b> |
| N00 - Nepojmenované práce       | 127 898,40        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku

Objekt: **ZL4 - Gastrotechnologie**

Místo: Datum:

Zadavatel: **Městská část Praha 5** Projektant:

Zhotovitel: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.** Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** 127 898,40

|                                                    |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
|----------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| D                                                  |   | N00      | Nepojmenované práce                  |     |        |           |           | 127 898,40 |
| 1                                                  | K | gastro_1 | Nerezové obložení výdejních oken D+M | kus | 10,000 | 9 855,50  | 98 555,00 | R          |
| PP                                                 |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| P                                                  |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Nerezové obložení výdejních oken D+M               |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Poznámka k položce                                 |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Výpočet ceny                                       |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Nabídková cena výrobce + 15% firemní režie a zisk: |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| 8570.00 * 1.15 = 9 855.50                          |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| 2                                                  | K | gastro_2 | Pekařský rošt do kynámy              | kus | 4,000  | 1 068,35  | 4 273,40  | R          |
| PP                                                 |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| P                                                  |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Pekařský rošt do kynámy                            |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Poznámka k položce                                 |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Výpočet ceny                                       |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Nabídková cena výrobce + 15% firemní režie a zisk  |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| 929.00 * 1.15 = 1068.35                            |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| 3                                                  | K | gastro_3 | Nerezový podstavec pod kynámu        | kus | 1,000  | 25 070,00 | 25 070,00 | R          |
| PP                                                 |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| P                                                  |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Nerezový podstavec pod kynámu                      |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Poznámka k položce                                 |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Výpočet ceny                                       |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| Nabídková cena výrobce + 15% firemní režie a zisk  |   |          |                                      |     |        |           |           |            |
| 21 800.00 * 1.15 = 25 070.00                       |   |          |                                      |     |        |           |           |            |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b> | <b>Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><br><b>Městská část Praha 5</b><br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | <b>Zhotovitel:</b><br><br><b>„S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“</b><br>Správce sdružení: <b>SAMSON PRAHA, spol. s r.o.</b><br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Číslo smlouvy: 0028/0/OPRI/22 | Číslo smlouvy: |
|-------------------------------|----------------|

|        |                                                                                             |                                                  |                                 |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Změna: | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | D - dokumentace<br>P - příprava<br>R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 5 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---|

|                 |               |        |  |
|-----------------|---------------|--------|--|
| Stavební oddíl: | <b>D.1.1.</b> | Název: |  |
|-----------------|---------------|--------|--|

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Popis změny:</b> | Připojení objektu školy k rozvodné soustavě PRE |
|---------------------|-------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdůvodnění změny:</b> | V rámci ZL je řešena nutnost připojení objektu školy samostatným okruhem k rozvodné soustavě PRE. Tato nutnost vznikla kvůli rozdělení původního jednotného odběrného místa pro objekt školy a kuchyň. V PD je řešeno pouze nové odběrné místo pro kuchyň. Avšak dle připojovacích podmínek PRE distribuce, při zásahu do stávajícího připojení, je nutné elektroměr, který byl dosud umístěn uvnitř budovy, přesunout na volně dostupné místo na kraji pozemku, kde bude také umístěn nově navržený elektroměr pro kuchyň. Tato skutečnost o nutnosti přesunout stávající elektroměr na volně přístupné místo, nebyla uvedena v žádném vyjádření potřebném ke zpracování PD. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> | <div style="text-align: center; font-family: cursive;">SOUHLASÍM</div> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posouzení změny - TDS objednatel:</b> | <div style="text-align: center; font-family: cursive;">SOUHLASÍM</div> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |                                                                                            |    |  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |                                                                                            |    |  |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zpracovány                                                                                 | NE |  |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány                                                                                 | NE |  |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: 321 037,88 Kč<br>s DPH 21% 388 455,83 Kč<br><br>snížení o: 0,00 Kč<br>s DPH 21% |    |  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b><br>S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně, zastoupené správcem sdružení<br>SAMSON PRAHA, spol. s r.o. | <b>Podpis:</b><br><div style="background-color: black; width: 100px; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AD - věcná kontrola:</b><br><div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> | <b>TDS - cenová kontrola:</b><br><div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b> <span style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">SOUHLASÍM</span> | <b>Podpis:</b><br><div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyjádření objednatel:</b> <span style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">SOUHLASÍM</span> | <b>Podpis:</b><br><div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                         |                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Závěrečné stanovisko:</b> | <b>Celková cena změnového listu č. 5 :</b><br>s DPH 21% | <b>321 037,88 Kč</b><br><b>388 455,83 Kč</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

V Praze dne: 12 - 10 - 2022

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku

Objekt:

**ZL5 - Připojka elektro silnoproud**

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>          | <b>321 037,88</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 244 233,82        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud      | 244 233,82        |
| M - Práce a dodávky M                    | 70 075,15         |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 70 075,15         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady        | 6 728,91          |
| VRN4 - Inženýrská činnost                | 747,66            |
| VRN6 - Územní vlivy                      | 373,83            |
| VRN7 - Provozní vlivy                    | 373,83            |
| VRN9 - Ostatní náklady                   | 373,83            |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remizku

Objekt:

ZL5 - Přípojka elektro silnoproud

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                              | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                   |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>321 037,88</b> |                 |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>244 233,82</b> |                 |
| <b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>      |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>244 233,82</b> |                 |
| 138                                             | K   | 210000_R01   | Elektroinstalace práce pro přípojné místo dle situace PRE, připojení objektu školy                                                                                                                                                                                                                | ks   | 1,000    | 244 233,82   | 244 233,82        | R               |
|                                                 | W   |              | Výpočet ceny prací:                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | Nabídková cena poddávatele + 15% firemní reie a zisk                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 212 377,24*1,15 = 244 233,826                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>70 075,15</b>  |                 |
| <b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>70 075,15</b>  |                 |
| 123                                             | K   | 388997116R00 | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu CWS z PVC, 160/4,7 mm, třída 3,                                                                                                                                                                                                              | m    | 50,000   | 628,13       | 31 406,50         | SoD             |
|                                                 | PP  |              | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu CWS z PVC, 160/4,7 mm, třída 3,                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 124                                             | K   | 3457114708R  | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 160,0 mm; vnitřní pr. = 136,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při                                 | m    | 50,000   | 217,92       | 10 896,00         | SoD             |
|                                                 | PP  |              | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE; vnitřní z LDPE; vnější pr. = 160,0 mm; vnitřní pr. = 136,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 |      |          |              |                   |                 |
| 127                                             | K   | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 50,000   | 6,41         | 320,50            | SoD             |
|                                                 | PP  |              | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 143                                             | K   | 460871144    | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhuštěním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm                                                                                                                                                                                                    | m2   | 35,500   | 236,00       | 8 378,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                                 | PP  |              | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhuštěním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm                                                                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 35,5*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 35,500   |              |                   |                 |
| 144                                             | K   | 460881612    | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích                                                                                                                                                                                      | m2   | 35,500   | 359,00       | 12 744,50         | CS ÚRS 2022 02  |
|                                                 | PP  |              | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | Zpětné položení dlažby terasy:                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 35,5*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 35,500   |              |                   |                 |
| 145                                             | K   | 460911122    | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb při elektromontážích                                                                                                                                                                                                  | m2   | 35,500   | 82,60        | 2 932,30          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                                 | PP  |              | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb při elektromontážích                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 35,5*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 35,500   |              |                   |                 |
| 146                                             | K   | 468022221    | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě                                                                                                                                                                                                           | m2   | 35,500   | 95,70        | 3 397,35          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                                 | PP  |              | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | Rozebrání dlažby terasy:                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 35,5*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 35,500   |              |                   |                 |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>6 728,91</b>   |                 |
| 216                                             | K   | 030001000    | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                               | %... | 0,013    | 373 828,04   | 4 859,76          | SoD             |
|                                                 | PP  |              | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | Metodika výpočtu množství:                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | cena položky 030001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 802179,61/(65865865-1706783,46)                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 0,013    |              |                   |                 |
| <b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>                |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>747,66</b>     |                 |
| 217                                             | K   | 040001000    | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                | %    | 0,002    | 373 828,04   | 747,66            | SoD             |
|                                                 | PP  |              | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | Metodika výpočtu množství:                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | cena položky 040001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
|                                                 | W   |              | 98735,84/(65865865-1706783,46)                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 0,002    |              |                   |                 |
| <b>D VRN6 Územní vlivy</b>                      |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              | <b>373,83</b>     |                 |
| 218                                             | K   | 060001000    | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %    | 0,001    | 373 828,04   | 373,83            | SoD             |

| PČ  | Typ  | Kód       | Popis                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |      |           | Územní vlivy                                          |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | Metodika výpočtu množství:                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | cena položky 060001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN) |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | 76367,92/(65865865-1706783,46)                        |    | 0,001    |              |                   |                 |
| D   | VRN7 |           | Provozní vlivy                                        |    |          |              | 373,83            |                 |
| 219 | K    | 070001000 | Provozní vlivy                                        | %  | 0,001    | 373 828,04   | 373,83            | SoD             |
| PP  |      |           | Provozní vlivy                                        |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | Metodika výpočtu množství:                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | cena položky 070001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN) |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | 74365,21/(65865865-1706783,46)                        |    | 0,001    |              |                   |                 |
| D   | VRN9 |           | Ostatní náklady                                       |    |          |              | 373,83            |                 |
| 220 | K    | 090001000 | Ostatní náklady                                       | %  | 0,001    | 373 828,04   | 373,83            | SoD             |
| PP  |      |           | Ostatní náklady                                       |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | Metodika výpočtu množství:                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | cena položky 090001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN) |    |          |              |                   |                 |
| W   |      |           | 35038,58/(65865865-1706783,46)                        |    | 0,001    |              |                   |                 |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|                |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:        | <b>Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5</b> |  |                                                                                                                                                                              |
| Objednatel:    | <b>Městská část Praha 5</b><br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631    |  | Zhotovitel:<br><b>„S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“</b><br>Správce sdružení: <b>SAMSON PRAHA, spol. s r.o.</b><br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouvy: | 0028/0/OPRI/22                                                                                          |  | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                               |

|        |                                                                                                                                        |                                 |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | <b>7</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|

|                 |               |        |  |
|-----------------|---------------|--------|--|
| Stavební oddíl: | <b>D.1.1.</b> | Název: |  |
|-----------------|---------------|--------|--|

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Popis změny:</b><br>Úprava podhledů |
|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Při instalaci nových rozvodů ZTI, bylo nutné demontovat stávající podhled v učebně výtvarné výchovy v 1.NP. Demontovaná část bude nahrazena novým akustickým podhledem. Vzhledem k rozměrům instalovaných rozvodů a s tím spojené nutnosti snížení podhledu, není možné původní podhled instalovat zpět. V PD s těmito pracemi nebylo uvažováno. Dále je v rámci ZL řešeno doplnění sádkartonových podhledů v m.č. 1.23, 1.24 a 1.28, dle upraveného výkresu podhledů od AD. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b><br><i>SOUHLASÍM</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Posouzení změny - TDS objednatele:</b><br><i>Souhlasím.</i> |
|----------------------------------------------------------------|

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

|                            |            |                                                                                                |           |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dopady změny:</b>       |            |                                                                                                |           |
| Do projektové dokumentace: | <b>NE</b>  | zpracovány                                                                                     | <b>NE</b> |
| Do časového plánu:         | <b>NE</b>  | zpracovány                                                                                     | <b>NE</b> |
| Do ceny stavby:            | <b>ANO</b> | zvýšení o: 114 702,05 Kč<br>s DPH 21% 138 789,48 Kč<br>snížení o: 0,00 Kč<br>s DPH 21% 0,00 Kč |           |

|                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b><br>S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně, zastoupené správcem sdružení<br><b>SAMSON PRAHA, spol. s r.o.</b> | Podpis: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>AD - věcná kontrola:</b> | <b>TDS - cenová kontrola:</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b> <i>SOUHLASÍM</i> | Podpis: |
|------------------------------------------------|---------|

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>Vyjádření objednatele:</b> <i>SOUHLASÍM</i> | Podpis: |
|------------------------------------------------|---------|

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Závěrečné stanovisko:</b> | <b>Celková cena změnového listu č. 7 :</b> 114 702,05 Kč<br>s DPH 21% 138 789,48 Kč |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

V Praze dne:

12 -10- 2022

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku

Objekt:

**ZL7 - Úprava podhledů**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **114 702,05**

**PSV - Práce a dodávky PSV** **112 718,27**

714 - Akustická a protiotřesová opatření 62 009,49

763 - Konstrukce suché výstavby 50 708,78

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **1 983,78**

VRN4 - Inženýrská činnost 220,42

VRN6 - Územní vlivy 110,21

VRN7 - Provozní vlivy 110,21

VRN9 - Ostatní náklady 110,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku  
Objekt: ZL7 - Úprava podhledů

Místo: Městská část Praha 5  
Zadavatel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                          |    |          |              | 114 702,05        |                 |
| D                      | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                      |    |          |              | 112 718,27        |                 |
| D                      | 714 |           | Akustická a protiotřesová opatření                                                                                                                                       |    |          |              | 62 009,49         |                 |
| 88                     | K   | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt                                                                                   | m2 | 16,500   | 861,38       | 14 212,77         | SoD             |
|                        | RP  |           | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Oprava podhledu v učebně výtvarné výchovy:                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 3*5,5                                                                                                                                                                    |    | 16,500   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 16,500   |              |                   |                 |
| 89                     | M   | 00608440R | Děrované desky - rozptýlené kulaté děrování, černá tkanina                                                                                                               | m2 | 17,325   | 2 492,75     | 43 186,89         | SoD             |
|                        | RP  |           | Děrované desky - rozptýlené kulaté děrování, černá tkanina                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 16,5                                                                                                                                                                     |    | 16,500   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "ztrátě 5%" 16,5*0,05                                                                                                                                                    |    | 0,825    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 17,325   |              |                   |                 |
| 90                     | K   | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m                                                                                       | %  | 0,032    | 144 057,24   | 4 609,83          | SoD             |
|                        | RP  |           | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Výpočet procent:                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství v SoD:                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1,07 % na celkovou částku 1 922 366,92                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Celková částka ve změně:                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 57 399,66                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 57 399,66/1 922 366,92 = 0,02986                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Celkové množství:                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1,07*0,02986                                                                                                                                                             |    | 0,032    |              |                   |                 |
| D                      | 763 |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                |    |          |              | 50 708,78         |                 |
| 91                     | K   | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 26,000   | 1 237,31     | 32 170,06         | SoD             |
|                        | RP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Úprava podhledů v m.č. 1,23, 1,24, 1,28:                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 23" 18,7                                                                                                                                                              |    | 18,700   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 24" 3,0*0,6                                                                                                                                                           |    | 1,800    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 28" 3,7                                                                                                                                                               |    | 3,700    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |    | 24,200   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Čela podhledu v m.č. 1,23, 1,28:                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 23" 3,0*0,3                                                                                                                                                           |    | 0,900    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 28" 3,0*0,3                                                                                                                                                           |    | 0,900    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 26,000   |              |                   |                 |
| 92                     | K   | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                           | m2 | 26,000   | 55,24        | 1 436,24          | SoD             |
|                        | RP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Úprava podhledů v m.č. 1,23, 1,24, 1,28:                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 23" 18,7                                                                                                                                                              |    | 18,700   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 24" 3,0*0,6                                                                                                                                                           |    | 1,800    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 28" 3,7                                                                                                                                                               |    | 3,700    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |    | 24,200   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Čela podhledu v m.č. 1,23, 1,28:                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 23" 3,0*0,3                                                                                                                                                           |    | 0,900    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 28" 3,0*0,3                                                                                                                                                           |    | 0,900    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 26,000   |              |                   |                 |
| 93                     | K   | 763131772 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4                                                                   | m2 | 26,000   | 373,84       | 9 719,84          | SoD             |
|                        | RP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Úprava podhledů v m.č. 1,23, 1,24, 1,28:                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 23" 18,7                                                                                                                                                              |    | 18,700   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 24" 3,0*0,6                                                                                                                                                           |    | 1,800    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 28" 3,7                                                                                                                                                               |    | 3,700    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |    | 24,200   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Čela podhledu v m.č. 1,23, 1,28:                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 23" 3,0*0,3                                                                                                                                                           |    | 0,900    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "1 28" 3,0*0,3                                                                                                                                                           |    | 0,900    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 26,000   |              |                   |                 |
| 95                     | K   | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném                                                                                       | m2 | 16,500   | 220,40       | 3 636,60          | SoD             |
|                        | RP  |           | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném                                                                                       |    |          |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |     |           | Demontáž podhledu v učebně výtvarné výchovy:                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 3*5,5                                                                                                                                    |      | 16,500   |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Součet                                                                                                                                   |      | 16,500   |              |                   |                 |
| 96     | K   | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %    | 336,100  | 11,15        | 3 746,04          | SoD             |
| PP     |     |           | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Výpočet množství procent:                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | SoD                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 5360,44 % na celkovou částku 747 747,22                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Celková cena ve změně 46 962,74                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 46 962,74/747 747,22 = 0,0627                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Množství ve změně:                                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 5360,44*0,0627                                                                                                                           |      | 336,100  |              |                   |                 |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                              |      |          |              | 1 983,78          |                 |
| 216    | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                      | %... | 0,013    | 110 209,65   | 1 432,73          | SoD             |
| PP     |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | cena položky 030001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 802179,81/(65865865-1706783,46)                                                                                                          |      | 0,013    |              |                   |                 |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                       |      |          |              | 220,42            |                 |
| 217    | K   | 040001000 | Inženýrská činnost                                                                                                                       | %    | 0,002    | 110 209,65   | 220,42            | SoD             |
| PP     |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | cena položky 040001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 98735,84/(65865865-1706783,46)                                                                                                           |      | 0,002    |              |                   |                 |
| D VRN6 |     |           | Územní vlivy                                                                                                                             |      |          |              | 110,21            |                 |
| 218    | K   | 060001000 | Územní vlivy                                                                                                                             | %    | 0,001    | 110 209,65   | 110,21            | SoD             |
| PP     |     |           | Územní vlivy                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | cena položky 060001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 76367,92/(65865865-1706783,46)                                                                                                           |      | 0,001    |              |                   |                 |
| D VRN7 |     |           | Provozní vlivy                                                                                                                           |      |          |              | 110,21            |                 |
| 219    | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                                           | %    | 0,001    | 110 209,65   | 110,21            | SoD             |
| PP     |     |           | Provozní vlivy                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | cena položky 070001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 74365,21/(65865865-1706783,46)                                                                                                           |      | 0,001    |              |                   |                 |
| D VRN9 |     |           | Ostatní náklady                                                                                                                          |      |          |              | 110,21            |                 |
| 220    | K   | 090001000 | Ostatní náklady                                                                                                                          | %    | 0,001    | 110 209,65   | 110,21            | SoD             |
| PP     |     |           | Ostatní náklady                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Metodika výpočtu množství:                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | cena položky 090001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 35038,58/(65865865-1706783,46)                                                                                                           |      | 0,001    |              |                   |                 |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|                |                                                                                                  |                |                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:        | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 |                |                                                                                                                                                 |
| Objednatel:    | Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631    |                | Zhotovitel:                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                  |                | „S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouvy: | 0028/0/OPRI/22                                                                                   | Číslo smlouvy: |                                                                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                        |                                 |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 8 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D.1.1. | Název: |  |
| <b>Popis změny:</b><br>Kompletní přeřešení skladeb podlah ve 2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Během bouracích prací byl zjištěn nesoulad původních skladeb podlah předpokládaných v PD s reálným stavem souvrství podlah na stavbě. Zároveň byla zjištěna rozdílná výšková úroveň jednotlivých částí horního lící nosné stropní konstrukce - panelů v jednotlivých částech řešené plochy. Toto vyvolalo potřebu sjednocující nivoelační vrstvy, na kterou budou aplikovány dále jednotlivé skladby podlah dle budoucího užívání. Dále bylo domluveno srovnání čistých podlah ve vaně a jídelnách na jednotnou niveletu. Z těchto důvodů vzniklo navýšení množství podkladních vrstev potěrů a betonových mazanin. V rámci úprav skladeb podlah 2.NP, vyvolaných jiným stavem in situ než předpoklad, bylo rozhodnuto o doplnění skladby o pojistnou hydroizolační vrstvu. V návrhu nové skladby byla výztuž mazaniny KARI sítě nahrazena výztužením přidáním polymerových makrovláken do betonové mazaniny. |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b><br><i>SOUHLA SÍM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - TDS objednatele:</b><br><i>Souhlasím.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |            |                 |
|----------------------------|-----|------------|-----------------|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |            |                 |
| Do projektové dokumentace: | ANO | zpracovány | ANO             |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány | NE              |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: | 1 501 809,27 Kč |
|                            |     | s DPH 21%  | 1 817 189,22 Kč |
|                            |     | snížení o: | -223 105,93 Kč  |
|                            |     | s DPH 21%  | -269 958,18 Kč  |

|                                                                                                     |                                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Navrhovatel změny - firma, jméno:                                                                   |                                                                                  | Podpis:                |
| S-H-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně, zastoupené správcem sdružení<br>SAMSON PRAHA, spol. s r.o. |                                                                                  |                        |
| AD - věcná kontrola:                                                                                |                                                                                  | TDS - cenová kontrola: |
|                                                                                                     |                                                                                  |                        |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                              | <i>SOUHLASÍM</i>                                                                 | Podpis:                |
| Vyjádření objednatele:                                                                              | <i>SOUHLASÍM</i>                                                                 | Podpis:                |
| Závěrečné stanovisko:                                                                               | Celková cena změnového listu č. 8 : 1 278 703,34 Kč<br>s DPH 21% 1 547 231,04 Kč |                        |

V Praze dne: 12.10.2022

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku

Objekt:

**ZL8 - Kompletní přeřešení skladeb podlah**

Místo:

Datum: 9.8.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 278 703,34**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 936 621,01 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 638 684,80 |
| 998 - Přesun hmot                              | 297 936,21 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 319 227,58 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 276 899,99 |
| 713 - Izolace tepelné                          | 42 327,59  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 22 854,75  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                      | 2 539,42   |
| VRN6 - Územní vlivy                            | 1 269,71   |
| VRN7 - Provozní vlivy                          | 1 269,71   |
| VRN9 - Ostatní náklady                         | 1 269,71   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí, FZŠ a MŠ V Remízku

Objekt: ZL8 - Kompletní přeřešení skladeb podlah

Místo: Městská část Praha 5  
Zadavatel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 9.8.2022

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 278 703,34

D HSV Práce a dodávky HSV

936 621,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

638 684,80

|     |   |           |                                                                                              |    |        |          |            |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 246 | K | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 60,010 | 4 700,00 | 282 047,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV Skladba PC11

VV "2.05" 13,6\*0,075 1,020

VV "2.09" 87,6\*0,075 6,570

VV "2.10" 98,3\*0,075 7,373

VV "2.13" 274,8\*0,075 20,610

VV "2.14" 277,8\*0,075 20,835

VV "2.22" 29,0\*0,075 2,175

VV Mezisoučet 58,583

VV Skladba PB11

VV "2.11" 7,8\*0,068 0,530

VV "2.12" 7,8\*0,068 0,530

VV "2.23" 5,4\*0,068 0,367

VV Mezisoučet 1,427

VV Součet 60,010

|     |   |           |                                                                                               |    |        |          |            |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 247 | K | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 29,608 | 4 420,00 | 130 867,36 | CS ÚRS 2022 02 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV Skladba PA11

VV "2.04" 4,7\*0,085 0,400

VV "2.07" 2,2\*0,085 0,187

VV "2.08" 14,5\*0,085 1,233

VV "2.15" 127,6\*0,085 10,846

VV "2.16" 34,7\*0,085 2,950

VV "2.17" 36,7\*0,085 3,120

VV "2.18" 21,6\*0,085 1,836

VV "2.19" 19,2\*0,085 1,632

VV "2.20" 7,0\*0,085 0,595

VV "2.21" 10,4\*0,085 0,884

VV "2.24" 21,5\*0,085 1,828

VV "2.25" 30,0\*0,085 2,550

VV "2.26" 18,2\*0,085 1,547

VV Součet 29,608

|     |   |           |                                                                |    |        |          |           |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 229 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlázení povrchu | m3 | 60,010 | 1 170,00 | 70 211,70 |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|

PP Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlázení povrchu

VV Skladba PC11

VV "2.05" 13,6\*0,075 1,020

VV "2.09" 87,6\*0,075 6,570

VV "2.10" 98,3\*0,075 7,373

VV "2.13" 274,8\*0,075 20,610

VV "2.14" 277,8\*0,075 20,835

VV "2.22" 29,0\*0,075 2,175

VV Mezisoučet 58,583

VV Skladba PB11

VV "2.11" 7,8\*0,068 0,530

VV "2.12" 7,8\*0,068 0,530

VV "2.23" 5,4\*0,068 0,367

VV Mezisoučet 1,427

VV Součet 60,010

|     |   |           |                                                                 |    |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 230 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu | m3 | 29,608 | 587,00 | 17 379,90 | CS ÚRS 2022 02 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlázením, mazanina tl přes 80 do 120 mm

VV Skladba PA11

VV "2.04" 4,7\*0,085 0,400

VV "2.07" 2,2\*0,085 0,187

VV "2.08" 14,5\*0,085 1,233

VV "2.15" 127,6\*0,085 10,846

VV "2.16" 34,7\*0,085 2,950

VV "2.17" 36,7\*0,085 3,120

VV "2.18" 21,6\*0,085 1,836

VV "2.19" 19,2\*0,085 1,632

VV "2.20" 7,0\*0,085 0,595

VV "2.21" 10,4\*0,085 0,884

VV "2.24" 21,5\*0,085 1,828

VV "2.25" 30,0\*0,085 2,550

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | W   |           | "2.26" 18,2*0,085                                                                                    |    | 1,547    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                               |    | 29,608   |              |                   |                 |
| 231 | K   | 631319223 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3             | m3 | 89,618   | 1 460,00     | 130 842,28        |                 |
|     | PP  |           | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3             |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba PC11                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.05" 13,6*0,075                                                                                    |    | 1,020    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.09" 87,6*0,075                                                                                    |    | 6,570    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.10" 98,3*0,075                                                                                    |    | 7,373    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.13" 274,8*0,075                                                                                   |    | 20,610   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.14" 277,8*0,075                                                                                   |    | 20,835   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.22" 29,0*0,075                                                                                    |    | 2,175    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                           |    | 58,583   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba PB11                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.11" 7,8*0,068                                                                                     |    | 0,530    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.12" 7,8*0,068                                                                                     |    | 0,530    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.23" 5,4*0,068                                                                                     |    | 0,367    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                           |    | 1,427    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba PA11                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.04" 4,7*0,085                                                                                     |    | 0,400    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.07" 2,2*0,085                                                                                     |    | 0,187    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.08" 14,5*0,085                                                                                    |    | 1,233    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.15" 127,6*0,085                                                                                   |    | 10,846   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.16" 34,7*0,085                                                                                    |    | 2,950    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.17" 36,7*0,085                                                                                    |    | 3,120    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.18" 21,6*0,085                                                                                    |    | 1,836    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.19" 19,2*0,085                                                                                    |    | 1,632    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.20" 7,0*0,085                                                                                     |    | 0,595    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.21" 10,4*0,085                                                                                    |    | 0,884    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.24" 21,5*0,085                                                                                    |    | 1,828    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.25" 30,0*0,085                                                                                    |    | 2,550    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "2.26" 18,2*0,085                                                                                    |    | 1,547    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                           |    | 29,608   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                               |    | 89,618   |              |                   |                 |
| 29  | K   | 631342213 | Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3                   | m3 | 35,680   | 6 458,59     | 230 442,49        |                 |
|     | PP  |           | Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3                   |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "PA1"                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | úklid                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 2,2                                                                                                  |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | W   |           | chodba                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 14,5                                                                                                 |    | 14,500   |              |                   |                 |
|     | W   |           | varna                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 127,6                                                                                                |    | 127,600  |              |                   |                 |
|     | W   |           | výdej jídel                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 34,7                                                                                                 |    | 34,700   |              |                   |                 |
|     | W   |           | výdej jídel                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 36,7                                                                                                 |    | 36,700   |              |                   |                 |
|     | W   |           | mytí bílého nádobí                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 21,6                                                                                                 |    | 21,600   |              |                   |                 |
|     | W   |           | mytí bílého nádobí                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 19,2                                                                                                 |    | 19,200   |              |                   |                 |
|     | W   |           | manipulační prostor                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 7,0                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | příprava zeleniny                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 10,4                                                                                                 |    | 10,400   |              |                   |                 |
|     | W   |           | příprava masa                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 21,5                                                                                                 |    | 21,500   |              |                   |                 |
|     | W   |           | příprava těsta                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 30,0                                                                                                 |    | 30,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | mytí černého nádobí                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 18,2                                                                                                 |    | 18,200   |              |                   |                 |
|     | W   |           | strojovna výtahu                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1,0                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                           |    | 344,600  |              |                   |                 |
|     | W   |           | "PB1"                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | WC                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 5,4                                                                                                  |    | 5,400    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                           |    | 5,400    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "PC4"                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | denní místnost                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 29,0                                                                                                 |    | 29,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                           |    | 29,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                               |    | 379,000  |              |                   |                 |
|     | W   |           | 379*0,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |    | -30,320  |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skutečné množství dodané na stavbu                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 8,0+14,0+16,0+18,0+10,0                                                                              |    | 66,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                               |    | 35,680   |              |                   |                 |
| 33  | K   | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm                                           | m2 | -379,000 | 588,67       | -223 105,93       |                 |
|     | PP  |           | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                          |    |          |              | 297 936,21        |                 |
| 82  | K   | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                        | t  | 121,354  | 2 455,10     | 297 936,21        |                 |
|     | PP  |           | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                  |    |          |              | 319 227,58        |                 |
|     | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                |    |          |              | 276 899,99        |                 |
| 232 | K   | 711471053 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólii z nízkolehčeného PE | m2 | 348,300  | 147,00       | 51 200,10         |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |              | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkoolehčeného PE |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Místnost:                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.04" 4,7                                                                                            |     | 4,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.07" 2,2                                                                                            |     | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.08" 14,5                                                                                           |     | 14,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.15" 127,6                                                                                          |     | 127,600  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.16" 34,7                                                                                           |     | 34,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.17" 36,7                                                                                           |     | 36,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.18" 21,6                                                                                           |     | 21,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.19" 19,2                                                                                           |     | 19,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.20" 7,0                                                                                            |     | 7,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.21" 10,4                                                                                           |     | 10,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.24" 21,5                                                                                           |     | 21,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.25" 30,0                                                                                           |     | 30,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.26" 18,2                                                                                           |     | 18,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                |     | 348,300  |              |                   |                 |
| 233 | K   | 711491171    | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní                   | m2  | 348,300  | 48,30        | 16 822,89         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP  |              | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Místnost:                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.04" 4,7                                                                                            |     | 4,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.07" 2,2                                                                                            |     | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.08" 14,5                                                                                           |     | 14,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.15" 127,6                                                                                          |     | 127,600  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.16" 34,7                                                                                           |     | 34,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.17" 36,7                                                                                           |     | 36,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.18" 21,6                                                                                           |     | 21,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.19" 19,2                                                                                           |     | 19,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.20" 7,0                                                                                            |     | 7,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.21" 10,4                                                                                           |     | 10,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.24" 21,5                                                                                           |     | 21,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.25" 30,0                                                                                           |     | 30,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.26" 18,2                                                                                           |     | 18,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                |     | 348,300  |              |                   |                 |
| 234 | M   | 69311081     | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                              | m2  | 365,715  | 33,70        | 12 324,60         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP  |              | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 348,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                         |     | 365,715  |              |                   |                 |
| 235 | K   | 711491172    | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná                    | m2  | 348,300  | 59,00        | 20 549,70         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP  |              | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná                    |     |          |              |                   |                 |
| 236 | M   | 69311082     | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2                               | m2  | 365,715  | 69,50        | 25 417,19         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP  |              | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 348,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                         |     | 365,715  |              |                   |                 |
| 237 | K   | 711762711    | Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm                  | m   | 219,338  | 112,00       | 24 565,86         |                 |
|     | PP  |              | Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "219" 3,61*2+6,24*2+4*0,4                                                                             |     | 21,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "217" 2,38+11,85+0,74+1,4+1,74*5+0,12*4+1,545+3+1                                                     |     | 31,095   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "215,216+226"                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1,1+1,218+2+3,4+4,2+3,25+7,5+12,1+5,9+3,1+0,1+0,8+0,9+2                                               |     | 90,783   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | ,1+5,5*2+3,8+6,5+6,55+0,63+4,665+3,6+2,57+3,8                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "218" 6,24*2+3,61*2                                                                                   |     | 19,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "225" 6,6*2+5,2*2                                                                                     |     | 23,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "224" 6,6*2+3,2*2                                                                                     |     | 19,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "221" 2,83*2+3,8*2                                                                                    |     | 13,260   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                |     | 219,338  |              |                   |                 |
| 238 | M   | FTR.31106304 | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, šířka 2000mm, RAL 8025                   | m2  | 383,765  | 222,07       | 85 222,69         |                 |
|     | PP  |              | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, šířka 2000mm, RAL 8025                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 319,57                                                                                                |     | 319,570  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 219,338*0,25                                                                                          |     | 54,835   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                |     | 374,405  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 374,405*1,025 "Přepočtené koeficientem množství"                                                      |     | 383,765  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                |     | 383,765  |              |                   |                 |
| 239 | K   | 711772111    | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu D do 200 mm dotěsnění tmelem               | kus | 50,000   | 641,00       | 32 050,00         |                 |
|     | PP  |              | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu D do 200 mm dotěsnění tmelem               |     |          |              |                   |                 |
| 240 | M   | 311063x1     | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 100, RAL 8025     | kus | 30,000   | 178,00       | 5 340,00          |                 |
|     | PP  |              | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 100, RAL 8025     |     |          |              |                   |                 |
| 241 | M   | 311063x2     | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 70, RAL 8025      | kus | 1,000    | 123,00       | 123,00            |                 |
|     | PP  |              | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 70, RAL 8025      |     |          |              |                   |                 |
| 242 | M   | 311063x3     | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 25, RAL 8025      | kus | 10,000   | 112,00       | 1 120,00          |                 |
|     | PP  |              | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 25, RAL 8025      |     |          |              |                   |                 |
| 243 | M   | 311063x3.1   | fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 20, RAL 8025      | kus | 9,000    | 112,00       | 1 008,00          |                 |

| PČ     | Typ | Kód         | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP     |     |             | fólie hydroizolační nevytlučená FATRAFOL 803/V/2, tl. 2,0mm, prostupová tvarovka DN 20, RAL 8025 |    |          |              |                   |                 |
| 245    | K   | 998711101   | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m               | t  | 0,988    | 1 170,00     | 1 155,96          |                 |
| PP     |     |             | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m               |    |          |              |                   |                 |
| D 713  |     |             | Izolace tepelné                                                                                  |    |          |              | 42 327,59         |                 |
| 85     | K   | 713121111   | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva            | m2 | 402,100  | 35,15        | 14 133,82         |                 |
| PP     |     |             | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva            |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Původní skladby podlah                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | "PA1" 344,6                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | "PB1" 5,4                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | "PC4" 29,0                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Mezisoučet                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Nové skladby podlah                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | "PC11" 13,6+87,6+98,3+274,8+277,8+29,0                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Celkové nové množství                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 781,1-379,0                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 86     | M   | 28376551    | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm                | m2 | 422,205  | 64,86        | 27 384,22         |                 |
| PP     |     |             | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm                |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 402,1*1,05                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Součet                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 87     | K   | 998713202   | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m                           | %  | 297,630  | 2,72         | 809,55            |                 |
| PP     |     |             | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m                           |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Původní množství 366,54% na celkovou částku v SoD 51                                             |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 128,99 Kč                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Navýšení o 41 518,04 Kč                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 41 518,04/51 128,99 = 0,812                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 366,54*0,812                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D VRN  |     |             | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                      |    |          |              | 22 854,75         |                 |
| 216    | K   | 030001000_1 | Zařízení staveniště                                                                              | %  | 0,013    | 1 269 707,57 | 16 506,20         |                 |
| PP     |     |             | Zařízení staveniště                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Metodika výpočtu množství:                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | cena položky 030001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                            |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 802179,61/(65865865-1706783,46)                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D VRN4 |     |             | Inženýrská činnost                                                                               |    |          |              | 2 539,42          |                 |
| 217    | K   | 040001000   | Inženýrská činnost                                                                               | %  | 0,002    | 1 269 707,57 | 2 539,42          |                 |
| PP     |     |             | Inženýrská činnost                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Metodika výpočtu množství:                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | cena položky 040001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                            |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 98735,84/(65865865-1706783,46)                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D VRN6 |     |             | Územní vlivy                                                                                     |    |          |              | 1 269,71          |                 |
| 218    | K   | 060001000   | Územní vlivy                                                                                     | %  | 0,001    | 1 269 707,57 | 1 269,71          |                 |
| PP     |     |             | Územní vlivy                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Metodika výpočtu množství:                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | cena položky 060001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                            |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 76367,92/(65865865-1706783,46)                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D VRN7 |     |             | Provozní vlivy                                                                                   |    |          |              | 1 269,71          |                 |
| 219    | K   | 070001000   | Provozní vlivy                                                                                   | %  | 0,001    | 1 269 707,57 | 1 269,71          |                 |
| PP     |     |             | Provozní vlivy                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Metodika výpočtu množství:                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | cena položky 070001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                            |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 74365,21/(65865865-1706783,46)                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D VRN9 |     |             | Ostatní náklady                                                                                  |    |          |              | 1 269,71          |                 |
| 220    | K   | 090001000   | Ostatní náklady                                                                                  | %  | 0,001    | 1 269 707,57 | 1 269,71          |                 |
| PP     |     |             | Ostatní náklady                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | Metodika výpočtu množství:                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | cena položky 090001000 v SoD/(cena celková SoD - VRN)                                            |    |          |              |                   |                 |
| W      |     |             | 35038,58/(65865865-1706783,46)                                                                   |    |          |              |                   |                 |