



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0013/0/OMI/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **MUDr. Radkem Klímou**, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

a

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí

se sídlem: Veverkova 10, 170 00, Praha 7
jednající: **Veronika Palečková**, předsedou sdružení (spolku)
IČ: 28557832
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 2852758339 / 0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PENTAS s.r.o.

se sídlem: Žalanského 29/36, 163 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Pavlem Kučeravým, jednatelem
IČ: 48038946
DIČ: CZ48038946
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 70906051/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15440
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: **MUDr. Radek Klíma**,
starosta MČ Praha 5

ve věcech technických: **Ing. Jan Jirsa**, vedoucí
Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404,
e-mail: jan.jirsa@praha5.cz,

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 5 nebo Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 5, za občanské sdružení / spolek / a občané pro revitalizaci památkové zóny Bud'ánka a okolí Ing. Martin Dvořák.
- 1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kučeravý, tel: 235322030, e-mail: pentas@pentas.eu
ve věcech technických: Milan Vála, tel: 603182429, e-mail: pentas@pentas.eu
- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Pavel Kučeravý nebo Milan Vála

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4.4.2016 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Mlékárna – Bud'ánka“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2.643.708,-Kč bez DPH, tj. 3.198.887,-Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny rozsahu předmětu díla a z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností v průběhu plnění předmětu díla a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací. Současně se jedná o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V souvislosti s těmito změnami byl vyhotoven položkový rozpočet (změnový list), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1 Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém rozsahu stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet méněprací a víceprací – cenová nabídka zhotovitele) a tomu odpovídající změně ceny.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě odst. 3.2 čl. 3 Smlouvy se doplňuje o následující bod 5:
- „5. Položkový rozpočet méněprací a víceprací dle dodatku č. 1 k této smlouvě“
- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že poslední věta odst. 3.2. čl. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty (body 1. až 5.) tvoří Přílohy 1 až 5 a jsou nedílnou součástí této

- 3.4. smlouvy.“
Smluvní strany se dohodly, že odst. 7.1 čl. 7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.“

Cena za dílo je následující:

7.1.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3 Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

2.643.708,-Kč bez DPH

555.179,-Kč 21% DPH

3.198.887,-Kč včetně DPH

(slovy: dvamilionyšestsetčtyřicettřítisícsemsetosm korun českých bez DPH)

7.1.2.

Cena za úpravu předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

675.689,-Kč bez DPH

141.895,-Kč 21% DPH

817.584,-Kč včetně DPH

(slovy: šestsetsemsetpěttisícšestsetosmdesátděvět korun českých bez DPH)

7.1.3.

Celková cena díla včetně úpravy předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

3.319.397,-Kč bez DPH

697.074,-Kč 21% DPH

4.016.471,-Kč včetně DPH

(slovy: třimilonytřístadevatenácttisícťřístadevadesátsem korun českých bez DPH)

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že odst. 7.2. čl. 7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.2.

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1 této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 9.3.2016 a ze dne 23.6.2016 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že odst. 7.3. čl. 7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.3.

Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období, které objednatel odsouhlasí. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu méněprací a víceprací. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období a odsouhlasených objednatelem snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh se rozšiřuje o novou přílohu č. 5 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace zpracovaná firmou projektiv architekti s.r.o. LENNOX architekti, s.r.o. (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Položkový rozpočet méněpráce a vícepráce zpracovaný zhotovitelem

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 čl. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.1. Předání díla do 31.8.2016

5.1.2. likvidace staveniště do 3 (tří) kalendářních dnů po předání díla.


- 3.9.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá –li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méně práce a vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5 Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 5 Smlouvy – Položkový rozpočet méněprací a víceprací – cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 4.6 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č 27/961/2016, ze dne 13.7.2016.

V Praze dne 26 -07- 2016




za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



za objednatele:
Veronika Palečková,
předseda sdružení (spolku)



za zhotovitele:
ING. PAVEL KUČERAVÝ
jednatel společnosti

PENTAS s.r.o.
Žalanského 36, 163 00 Praha 6
IČ: 48038946, DIČ: CZ48038946
zapsal Kr. obchod. soud v Praze,
obch. rejstřík odd. C, vl. 15440

Krycí list ROZPOČTU

Stavba : SO 01 Využití objektu bývalé mlékárny, Budňanka, P-5			
ZMĚNOVÝ LIST Č 1		IČO	DIČ
Objednatel:	Městská část Praha 5 náměstí 14.října 1381/4		
Projektant:			
Zhotovitel:	PENTAS s.r.o., Praha 6, Žalanského 36	48038946	CZ48038946
Zástupce			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Rozpočtové náklady v korunách			

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN SPECIALISTÉ	Dodávka	0	13	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	15 000
2		Montáž	0	14	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	5 000
3	ZRN stavební práce	HSV	534 295	15		
4		PSV	121 394	16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		655 689	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		
7			0	19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		655 689	20		
9				21		
10				22		
11				23		
12	Součet (ř. 8-11)		655 689	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	20 000

*** INŽENÝRSKÁ ČINNOST = projednání dokumentace a vlastní realizace všech částí stavby s příslušnými orgány a správci sítí.

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	675 689
27	DPH 21%	141 895
28		
29		
30	Celkem (ř. 26-29)	817 584

Vypracoval :

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

10. červen 2016

PENTAS s.r.o.

Žalanského 36, 163 00 Praha 6
 IČ: 48038946, DIČ: CZ48038946
 zapsal Kr. obchod. soud v Praze,
 obch. rejstřík Měd. C, vl. 15440

REKAPITULACE PRACÍ

červen 2016

Stavba : SO 01 Využití objektu bývalé mlékárny, Budáňka, P-5

Změnový list 1

Investor : Městská část Praha 5 náměstí 14.října 1381/4

zhotovitel PENTAS s.r.o

REKAPITULACE NÁKLADŮ HSV

A	Opravy a dozdivky lícového zdiva v objektu	47 350,00 Kč
B	Odkrytí objeveného podsklepení hlavní místnosti objektu	43 715,00 Kč
C	Odkrytí a vyklizení sklepů pod dvorem k č.p.137	165 300,00 Kč
E	Zabezpečení a oprava opěrné zdi před jižní fasádou	183 780,00 Kč
F	Terénní úpravy okolí objektu	84 600,00 Kč
Fa	Boční schody	38 400,00 Kč
Fb	Plocha před jižní fasádou	31 300,00 Kč
Fc	Zásyp za objektem	14 900,00 Kč
G	Podlahové konstrukce	9 550,00 Kč

HSV Celkem	534 295,00 Kč
-------------------	----------------------

REKAPITULACE NÁKLADŮ PSV + PROFESE

H	Změny oken ve 2.NP	96 696,00 Kč
I	Vytápění - změny otopných těles	14 898,00 Kč
J	Elektroinstalace slaboproud (příprava)	9 800,00 Kč

PSV celkem	121 394,00 Kč
-------------------	----------------------

ZRN stavebních prací	655 689 Kč
-----------------------------	-------------------

PENTAS s.r.o.
Žalanského 36, 163 00 Praha 6
IČ: 48038946, DIČ: CZ48038946
zapsal Kr. obchod. soud v Praze,
obch. rejstřík odd. C, v. 1844A

SOUPIS PRACÍ

červen 2016

Stavba : SO 01 Využití objektu bývalé mlékárny, Buďánka, P-5

Změnový list 1

Investor : Městská část Praha 5 náměstí 14.října 1381/4

P.Č.	Popis	m.j.	počet	jednot.cena	Celkem
1	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV				534 295,00 Kč
A	Opravy a dozdivky lícového zdiva v objektu				47 350,00 Kč
A1	Vybourání nerovného zdiva (zazubování) pro přezdivání lícového zdiva	m3	4,000	1 900,00	7 600,00 Kč
A2	Naložení, odvoz a likvidace suti	m3	4,000	1 200,00	4 800,00 Kč
A3	Poplatek za uložení suti	tun	6,000	300,00	1 800,00 Kč
A4	dozdivky vybouraných a degradovaných částí obvodového lícového zdiva	m2	18,000	900,00	16 200,00 Kč
A5	dozdivky vybouraných a degradovaných částí obvodového lícového zdiva - řezání pásku tl 50mm	ks	280,000	55,00	15 400,00 Kč
A6	Spárování vnitřních ploch zdiva z cihel	m2	15,000	60,00	900,00 Kč
A7	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr zděnou	tun	1,000	650,00	650,00 Kč
B	Odkrytí objeveného podsklepení hlavní místnosti objektu				43 715,00 Kč
B1	Provedení sond v betonové podlaze	ks	4,000	1 500,00	6 000,00 Kč
B2	Vybourání vstupu do sklepa v betonové podlaze	m3	2,000	1 900,00	3 800,00 Kč
B3	Vyklizení zavaleného sklepa	m3	3,000	1 500,00	4 500,00 Kč
B4	Otlučení poškozených omítek	m2	10,000	120,00	1 200,00 Kč
B5	Naložení, odvoz a likvidace suti a komunálního odpadu	m3	3,000	1 200,00	3 600,00 Kč
B7	Poplatek za uložení suti	tun	4,000	300,00	1 200,00 Kč
B8	Sanační omítky stěn sklepa	m2	10,000	680,00	6 800,00 Kč
B8	Výroba a montáž poklopu do vyklizeného sklepa	ks	1,000	8 000,00	8 000,00 Kč
B9	Schůdky do sklepa	ks	1,000	3 000,00	3 000,00 Kč
B10	Rozvod elektro + osvětlení sklepa	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00 Kč
B11	Přesun hmot	%	5,000	22 300,00	1 115,00 Kč
C	Odkrytí a vyklizení sklepů pod dvorem k č.p.137				165 300,00 Kč
C1	Vyklizení přístupu do sklepa (schodiště+ chodba) od č.p. 137 (komunální odpad + suti)	m3	7,000	1 500,00	10 500,00 Kč
C2	Vyklizení komunálního odpadu sklep č 1	m3	17,000	1 500,00	25 500,00 Kč
C3	Vyklizení suti ze zavaleného sklepa č.1	m3	10,000	1 500,00	15 000,00 Kč
C3	Provedení sond v zazděných dveřích	ks	2,000	1 500,00	3 000,00 Kč
C4	Vybourání zazdívek do sklepa č 2	m3	5,000	1 800,00	9 000,00 Kč
C5	Vyklizení komunálního odpadu a suti - sklep č 2	m3	10,000	1 500,00	15 000,00 Kč
C6	Rozvody elektro - příprava osvětlení	kpl	1,000	7 100,00	7 100,00 Kč
C7	Naložení suti a komunálního odpadu	m3	41,000	500,00	20 500,00 Kč
C8	Odvoz suti a komunálního odpadu (do 10km)	tun	52,000	600,00	31 200,00 Kč
C9	Příplatek za každý další 1km	tun	150,000	8,00	1 200,00 Kč
C10	Likvidace suti a odpadu (vykládka na řízené skládce)	m3	41,000	100,00	4 100,00 Kč
C11	Poplatek za uložení komunálního odpadu	tun	8,000	1 250,00	10 000,00 Kč
C12	Poplatek za uložení suti	tun	44,000	300,00	13 200,00 Kč
D	Zabezpečení a oprava opěrné zdi před jižní fasádou				183 780,00 Kč
D1	Zabezpečení opěrné zdi výřevou	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00 Kč
D2	Odstranění náletových keřů a zeleně z koruny zdi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00 Kč
D3	Odbourání degradované cihelné nadezdívky	m3	4,000	1 860,00	7 440,00 Kč
D4	Odbourání poškozených částí opěrné zdi	m3	3,000	2 000,00	6 000,00 Kč
D5	Odtěžení části zeminy za opěrnou zdi	m3	5,000	800,00	4 000,00 Kč
D6	otlučení omítek z cihelného zdiva (50%)	m2	20,000	120,00	2 400,00 Kč
D7	vyškrabání spar	m2	45,000	100,00	4 500,00 Kč
D8	naložení, odvoz a likvidace suti	m3	15,000	1 200,00	18 000,00 Kč
D9	Poplatek za uložení suti	tun	20,000	300,00	6 000,00 Kč
D10	opravy a dozdivky lícového zdiva	m3	5,000	6 200,00	31 000,00 Kč
D11	ztužující pozední věnec - bednění	m2	12,000	350,00	4 200,00 Kč
D12	- vyztuž	kg	570,000	22,00	12 540,00 Kč
D13	- betonáž B30	m3	5,000	3 800,00	19 000,00 Kč
D14	- příplatek za použití čerpadla	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00 Kč
D15	nadezdívka zábradlí-lícové zdivo	m3	5,000	5 200,00	26 000,00 Kč
D16	cihelná koruna nadezdívky	bm	10,000	200,00	2 000,00 Kč

PEN 2 000,00 Kč s. o.
 Žalanského 36, 163 00 Praha 6
 IČ: 48038946 DIČ: CZ48038946
 zapsaná v obchodním rejstříku v Praze,
 oddělení rejstřík vlna č. 15440

D17	Spárování venkvních ploch zdva z cihel	m2	90.000	80.00	7 200,00 Kč
D18	Přesun hmot	tun	35.000	460.00	16 100,00 Kč
E	Terénní úpravy okolí objektu				84 600,00 Kč
Ea	Boční schody				38 400,00 Kč
Ea1	Vybourání kamenných jezdeckých schodů	ks	9 000	900.00	8 100,00 Kč
Ea2	Naložení, odvoz a uložení v depozitu zhotovitele	ks	9 000	400.00	3 600,00 Kč
Ea3	Odkopání, urovnání a zhutnění terénu	m2	20 000	300.00	6 000,00 Kč
Ea4	štěropiskový podsyp	m3	4 000	1 200.00	4 800,00 Kč
Ea5	dovoz a zpětné osazení kamenných schodů	ks	9 000	1 300.00	11 700,00 Kč
Ea6	rozhrnutí přebytečné zeminy	kpl	1 000	1 500.00	1 500,00 Kč
Ea7	přesun hmot	tun	6 000	450.00	2 700,00 Kč
Eb	Plocha před jižní fasádou				31 300,00 Kč
Eb1	odtěžení a urovnání terénu	m3	8 000	800.00	6 400,00 Kč
Eb2	naložení, odvoz a likvidace výkopku	m3	8 000	1 800.00	14 400,00 Kč
Eb3	poplatek za uložení výkopku	tun	10 000	300.00	3 000,00 Kč
Eb4	štěropiskový podsyp vč. urovnání a plošného zhutnění	m3	3 000	1 600.00	4 800,00 Kč
Eb5	přesun hmot	tun	6 000	450.00	2 700,00 Kč
Ec	Plocha za objektem				14 900,00 Kč
Ec1	Vybourání kamenných jezdeckých schodů	ks	2 000	900.00	1 800,00 Kč
Ec2	Naložení, odvoz a uložení v depozitu zhotovitele	ks	2 000	400.00	800,00 Kč
Ec3	lávka pro sousedy	kpl	1 000	1 300.00	1 300,00 Kč
Ec4	Odkopání, urovnání a zhutnění terénu	m2	20 000	300.00	6 000,00 Kč
Ec5	štěropiskový podsyp	m3	2 000	1 200.00	2 400,00 Kč
Ec6	dovoz a zpětné osazení kamenných schodů	ks	2 000	1 300.00	2 600,00 Kč
Ec7	přesun hmot	tun	3 000	450.00	1 350,00 Kč
F	Podlahové konstrukce				9 550,00 Kč
	Vícepráce				23 270,00 Kč
F1	podlaha Cemflow tl 50mm	m3	2 100	6 200.00	13 020,00 Kč
F2	úprava povrchu SIKA	m2	41 000	250.00	10 250,00 Kč
	Odpočty				13 720,00 Kč
F3	odpočet cem potěr	m2	-41 000	280.00	11 480,00 Kč
F4	Samonivelační cementová stěrka tl 5 mm s uzavíracím nátěrem P11	m2	7 000	320.00	2 240,00 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV				121 394,00 Kč
G	Změny oken ve 2.NP				96 696,00 Kč
	Vícepráce				195 696,00 Kč
G1	okna hliníková s izolačním trojsklem s venkovním překrytím	m2	9 500	15 600.00	148 200,00 Kč
G2	vchodové dveře na terasu	m2	2 000	16 500.00	33 000,00 Kč
G3	montáž Al oken+dveří	%	8 000	181 200.00	14 496,00 Kč
	Odpočty				99 000,00 Kč
G4	okna dřevěná vč. montáže	m2	9 000	11 000.00	99 000,00 Kč
G5	vchodové dveře na terasu vč. montáže	m2	2 000	11 000.00	22 000,00 Kč
H	Vytápění - změny otopných těles				14 898,00 Kč
	Vícepráce				43 848,00 Kč
H1	Otopné těleso panelové ISAN RA1 dl 2.5	kus	1 000	5 230.00	5 230,00 Kč
H2	příplatek za odstín Antracit metaliza (S02-61)	%	20 000	5 230.00	1 046,00 Kč
H3	Otopné těleso panelové ISAN RA1 dl 2m	kus	1 000	4 712.00	4 712,00 Kč
H4	příplatek za odstín Antracit metaliza (S02-61)	%	20 000	4 712.00	942,40 Kč
H5	Otopné těleso panelové ISAN RA1 dl 3.5m	kus	1 000	10 672.00	10 672,00 Kč
H6	příplatek za odstín Antracit metaliza (S02-61)	%	20 000	10 672.00	2 134,40 Kč
H7	Otopné těleso panelové ISAN RA dl 2m	kus	2 000	7 963.00	15 926,00 Kč
H8	příplatek za odstín Antracit metaliza (S02-61)	%	20 000	15 926.00	3 185,20 Kč
H9	armatury (odvzdušňovací ventil, šroubení, termostat ventil, hlavice)	kpl	1 000	2 600.00	2 600,00 Kč
H10	úchyty + kolvení pro ISAN RA1 3.5m (vertikal)	kpl	1 000	3 500.00	3 500,00 Kč
	Odpočty				28 950,00 Kč
H11	Otopné těleso panelové ISAN RA1	kus	-1 000	2 850.00	2 850,00 Kč
H12	Otopné těleso panelové ISAN RA03	kus	-3 000	8 700.00	26 100,00 Kč
CH	Elektroinstalace slaboproud (příprava)				9 800,00 Kč
CH1	kabeláž vč. ochranných trubek D+M	kpl	1 000	7 000.00	7 000,00 Kč
CH2	zásuvky slaboproudých rovodů, krabice	kpl	1 000	2 800.00	2 800,00 Kč

PENTAS s.r.o.
 Žalapského 30, 163 00 Praha
 IČ: 48038940, DIČ: CZ4803894
 Zapsal kr. obchod. soud v Praze,
 obch. rejstřík B/15, v. 1922A