



\*MC05X01Q4SD6\*



0004/1/OSP/22

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0004/0/OSP/22

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **K S F spol. s r. o.**  
se sídlem: Zděbradská 8, Jazlovce, 251 01 Říčany  
zastoupená: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti  
IČ: 45800995  
DIČ: CZ45800995  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 09. 03. 2022 Smlouvu o dílo č. 0004/0/OSP/22 na realizaci díla, podkladem pro uzavření této smlouvy byla nabídka zhotovitele ze dne 16. 2. 2022, která byla na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona, s názvem: „Chodníkový program Praha 5, ulice Na Skalce“, vybrána jako nejvýhodnější. Zhotovitel se zavázal provést pro objednatel ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2 234 983,45 Kč bez DPH.
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba změn prováděných prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce a méně práce v důsledku skutečností vzniklých v průběhu stavby a práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné pro dokončení díla jako celku.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla o méně práce a vícepráce, související změna ceny díla a související změna termínu pro předání dokončeného díla.
- 3.2. Změna rozsahu prací (díla) vyplývá z přílohy č.1 tohoto dodatku č.1 „Rekapitulace objektů stavby a soupisu víceprací a méněprací ze dne 16. 5. 2022“, který zároveň tvoří novou přílohu č. 7. Smlouvy a z přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1 „Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2022“, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy. Příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1 jsou jeho nedílnou součástí.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy, a to tak, že smluvními podklady Smlouvy jsou též i nová příloha č. 7 Smlouvy „Rekapitulace objektů stavby a soupisu víceprací a méněprací ze dne 16. 5. 2022“ a nová příloha č. 8 Smlouvy „Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2022“.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že článek 5 odst. 5. 1. bod 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„5.1.2. předání díla nejpozději do 30. 6. 2022, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,“.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že článek 7 odst. 7. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:  
**Celková cena bez DPH: 2.648.903,08 Kč**  
**DPH: 556.269,64 Kč**  
**Celková cena vč. DPH: 3.205.172,72 Kč**  
(Slovy dvěmilionyšestsetčtyřicetostisícdevětsettřítí korun českých a osm haléřů bez DPH)“.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7 odst. 7.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 16. 2. 2022, ze dne 20. 4. 2022 a 16. 5. 2022 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o nové přílohy č. 7 a 8:  
„Příloha č. 7 „Rekapitulace objektů stavby a soupisu víceprací a méněprací ze dne 16. 5. 2022“  
Příloha č. 8 „Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2022““
- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „dílo“ také změnové práce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.4 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/25/697/2022 ze dne 6.6.2022.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
- Příloha č.1 „Rekapitulace objektů stavby a soupisu víceprací a méněprací ze dne 16. 5. 2022, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7. Smlouvy; a  
- Příloha č. 2 „Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2022“, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy.

V Praze dne .....

**Mgr. Renáta Zajíčková**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Renáta Zajíčková  
Datum: 2022.06.27  
10:01:36 +02'00'

.....  
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková  
Starostka MČ Praha 5

V Jažlovicích dne 8. 6. 2022

**Zbyněk Krejčí**  
Digitálně podepsal  
Zbyněk Krejčí  
Datum: 2022.06.08  
08:23:19 +02'00'

.....  
za zhotovitele:

Zbyněk Krejčí - jednatel  
K S F spol. s r.o.

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Kód: 56-2021

**Stavba: CHPR P5 - Na Skalce**

Místo:

Datum: 16.05.2022

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: K S F spol. s r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

		<b>Rozpočet</b>
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>115 156,63</b>
	<b>CHPR P5 - Na Skalce - vícepráce</b>	141 723,99
	<b>CHPR P5 - Na Skalce - méněpráce</b>	-26 567,36

**Zbyněk  
Krejčí** Digitálně podepsal  
Zbyněk Krejčí  
Datum: 2022.06.08  
08:23:44 +02'00'

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

**CHPR P5 - Na Skalce**

Místo:

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

MČ Praha 5

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč:

K S F spol. s r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

## Rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>141 723,99</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					141 353,99	
D	1	Zemní práce					21 858,50	
101	K	112251103	Odstranění pařezů D 500 až 700 mm	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	nová položka dle ÚRS I / 2022
102	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	22,000	102,00	2 244,00	nová položka dle ÚRS I / 2022
1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 - po částech	m2	13,500	50,00	675,00	původní položka z "R" k SoD
			5,00*0,90+10,00*0,90		13,500			
4	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 - po částech	m2	15,000	50,00	750,00	původní položka z "R" k SoD
			5,00*1,00+10,00*1,00		15,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	100,00	500,00	původní položka z "R" k SoD
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	32,500	50,00	1 625,00	původní položka z "R" k SoD
7	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,500	1 250,00	8 125,00	původní položka z "R" k SoD
103	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D 500 až 700 mm	kus	1,000	685,00	685,00	nová položka dle ÚRS I / 2022
104	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 až 700 mm ZKD 1 km	kus	15,000	20,80	312,00	nová položka dle ÚRS I / 2022
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,250	265,00	2 981,25	původní položka z "R" k SoD
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)	m3	168,750	15,00	2 531,25	původní položka z "R" k SoD
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15,000	20,00	300,00	původní položka z "R" k SoD
D	5	Komunikace pozemní					73 460,79	
11	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m (trativod)	m	15,000	75,00	1 125,00	původní položka z "R" k SoD
12	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	5,700	475,00	2 707,50	původní položka z "R" k SoD
			15*0,4*0,5*1,9		5,700			
13	K	212752103	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	15,000	460,00	6 900,00	původní položka z "R" k SoD
14	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	33,000	65,00	2 145,00	původní položka z "R" k SoD
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	155,00	2 325,00	původní položka z "R" k SoD
21	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	13,500	450,00	6 075,00	původní položka z "R" k SoD
25	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	34,700	830,00	28 801,00	původní položka z "R" k SoD
26	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	14,389	1 625,00	23 382,29	původní položka z "R" k SoD
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					13 792,50	
33	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	32,500	180,00	5 850,00	původní položka z "R" k SoD
35	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	5,000	365,00	1 825,00	původní položka z "R" k SoD
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,150	2 650,00	3 047,50	původní položka z "R" k SoD
			5*0,1+32,5*0,02		1,150			
38	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	16,000	145,00	2 320,00	původní položka z "R" k SoD
41	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	5,000	20,00	100,00	původní položka z "R" k SoD
42	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	32,500	20,00	650,00	původní položka z "R" k SoD
D	997	Přesun sutě					28 369,10	
105	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,750	1 700,00	1 275,00	nová položka dle ÚRS I / 2022
43	K	997221612-1	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (do skladu TSK hl. m. Prahy)	t	7,420	450,00	3 339,00	původní položka z "R" k SoD
44	K	997221571-1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (do skladu TSK hl. m. Prahy)	t	7,420	530,00	3 932,60	původní položka z "R" k SoD
45	K	997221579-1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (10 x km do skladu TSK hl. m. Prahy)	t	74,200	45,00	3 339,00	původní položka z "R" k SoD
48	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamene kód odpadu 17 05 04	t	8,100	1 410,00	11 421,00	původní položka z "R" k SoD
49	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,100	265,00	2 146,50	původní položka z "R" k SoD
50	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	194,400	15,00	2 916,00	původní položka z "R" k SoD
D	998	Přesun hmot					3 873,10	
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,833	150,00	2 074,88	původní položka z "R" k SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
52	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	13,833	5,00	69,16	původní položka z "R" k SoD
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m (5x)	t	69,163	25,00	1 729,06	původní položka z "R" k SoD
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>370,00</b>	
D	VRN3		Zařízení staveniště				220,00	
57	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	220,00	220,00	
D	VRN6		Územní vlivy				75,00	
58	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	75,00	75,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				75,00	
59	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	75,00	75,00	

# SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

**CHPR P5 - Na Skalce**

Místo:

Datum: 16.05.2022

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: K S F spol. s r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

## Rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-26 567,36</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-26 567,36
	D	5	Komunikace pozemní				-26 567,36
17	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	-14,250	270,00	-3 847,50
	vv		95*0,35		14,250		
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-40,000	285,00	-11 399,93
	vv		95*0,35 "vozovka		40,000		
19	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-40,000	18,00	-720,00
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,000	265,00	-10 599,93

**Název a adresa objednatele:**  
**Městská část Praha 5**  
se sídlem Náměstí 14. října 1381/4  
150 22 Praha 5  
IČO: 00063631

V Jazlovicích dne:  
**20. 4. 2022**



*K S F spol. s r.o., stavební firma*

**Předkládáme Vám nabídku na kácení stromu s náhradní výsadbou a úpravu stromových  
mís stávajících stromů v rámci akce:**

## **„Chodníkový program Praha 5 – ulice Na Skalce“**

**Název a adresa zhotovitele:**

**K S F spol. s r.o.**

se sídlem Zděbradská 8, Jazlovice, 251 01 Říčany

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Pověřený pracovník k jednání: Ing. Petr Švancara, p. Pavel Šafařík, Zbyněk Krejčí

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 45800995; DIČ: CZ45800995

ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

**Za firmu K S F spol. s r.o.**

**Zbyněk Krejčí – jednatel společnosti**

**Zbyněk**  
**Krejčí** Digitálně podepsal  
Zbyněk Krejčí  
Datum: 2022.06.08  
08:24:27 +02'00'





## NABÍDKA

Kalkulace jednotlivých položek bez DPH:

- Posudek certifikovaného arboristy vč. odborné konzultace 11.653,- Kč
- Rizikové kácení stromu jírovce ve ztížených podmínkách vč. odstranění pařezu vykopáním (1 ks) 25.850,- Kč
- Náhradní výsadba jírovce maďal 14-16 vč. úpravy stromové mísy v souladu s požadavky TSK hl. m. Prahy (1 ks) 28.820,- Kč
- Úprava povrchu rabátek 120 x 220 cm stromové mísy u stávajícího stromu s využitím technologie Air Spade v souladu s požadavky TSK hl. m. Prahy (výměna svrchní vrstvy do hl. cca 10 cm – dle distribuce kořenů - 12 ks) 232.440,- Kč

**Cena celkem bez DPH: 298 763,00 Kč**

DPH 21 %: 62 740,23 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 361 503,23 Kč**

K cenám bude účtováno DPH dle předpisů platných v době provádění, resp. bude zohledněna **přenesená daňová povinnost** dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín pro realizaci díla 04 - 05/2022.

Platební podmínky: Splatnost daňových dokladů **30** kalendářních dnů od doručení objednateli.

Zbyněk  
Krejčí

Digitálně podepsal  
Zbyněk Krejčí  
Datum: 2022.06.08  
08:24:40 +02'00'

**Zbyněk Krejčí – jednatel společnosti K S F spol. s r.o.**