

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 0040/0/ZOMI/16

Čl. I Smluvní strany

1) **Městská část Praha 5**

se sídlem náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

zastoupena MUDr. Radkem Klímou, starostou

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2) **Praha Eurostav, s.r.o.**

se sídlem Koněvova 929/19, Žižkov, Praha 3 PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165439

zastoupena Jánem Fořvarským, jednatelem

IČ: 24678155

DIČ: CZ24678155

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu.: 198156915/0600

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 0040/0/ZOMI/16 ze dne 24. 05. 2016.

Čl. II Ukončení smlouvy

- 1) Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 24. 05. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 0040/0/ZOMI/16, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a vzorné kvality dílo a činnosti v této smlouvě specifikované a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek v této smlouvě sjednaných (dále jen „smlouva“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku.

Čl. III Finanční vyrovnání

- 1) V souvislosti s ukončením smlouvy se smluvní strany dohodly na finančním vyrovnání dle Soupisu provedených prací na objektu Plzeňská 39/117, Praha 5 ze dne 17. 08. 2016, který je přílohou č. 1 této dohody, a Soupisu provedených prací na objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5 ze dne 18. 08. 2016, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2) Smluvní strany se s ohledem na veškeré okolnosti ukončení smlouvy dohodly, že za provedené práce objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 259.902,- Kč bez DPH, 54.579,- Kč DPH a 314.481,- Kč s DPH ve výši v souladu s platnými právními předpisy.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že na částku uvedenou v odst. 2 tohoto článku dohody zhotovitel vystaví fakturu, kterou zašle na adresu objednatele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu této dohody. Splatnost faktury činí třicet (30) kalendářních dnů od dne doručení faktury na adresu sídla objednatele.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že po splnění povinnosti objednatele specifikované v odst. 2 tohoto článku dohody budou jejich veškerá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu založeného smlouvou specifikovanou v čl. II odst. 1 této dohody mezi nimi zcela vyrovnána a vypořádána, že v této souvislosti vůči sobě nemají žádných závazků a pohledávek a že ani v budoucnu ani jedna ze stran neuplatní jakýkoliv nárok v souvislosti se smlouvou specifikovanou v čl. II odst. 1 této dohody.

Čl. IV Povinná ustanovení

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dohody poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v dohodě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 2) Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 32/1242//2016, ze dne 7.9.2016.

Čl. V Závěrečná ustanovení

- 1) Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této dohodě se řídí platnými právními předpisy.
- 3) Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4) V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této dohody nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 5) Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Soupis provedených prací na objektu Plzeňská 39/117, Praha 5 ze dne 17. 08. 2016, příloha č. 2 – Soupis provedených prací na objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5 ze dne 18. 08. 2016 a příloha č.3 - Protokol o předání a převzetí stavebních úprav Plzeňská 39/117, a Pod Radnicí 152/3

- 6) Smluvní strany prohlašují, že dohodu sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, dohodu si přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne
21 -09- 2016




objednatel
MUDr. Radek Klíma
starosta MČ Praha 5

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



V Praze dne



Praha Eurostav, s.r.o.
Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3
..... IČO: 24678155.....
Tel: 222 580 863, Mob: 602 325 804
Zhotovitel
Ján Foľvarský
předseda představenstva
Praha Eurostav, s.r.o.

Sopupis provedených prací

Objekt :	Název objektu : OPRAVA STŘECHY OBJEKTU PZEŇSKÁ 39/ 17, PRAHA 5	JKSO :	
Stavba :	Název stavby Střecha Plesňáků	SKP :	
Projektant :	ING. J. ČIHELKA - PROJEKTOVÝ AT	Počet měrných jednotek :	1
Objednatel :	Městská část Praha 5	Náklady na MJ :	175 420
Počet listů :	5	Základové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLAD

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávky celkem	0	Individuální mimoštatovní doprava
R	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště
N	HSV celkem	152 630	Příplatek za horotěžné práce
	PSV celkem	22 790	
ZRN	celkem	175 420	
	HZS	0	
RN II.a III.hlavy		175 420	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		175 420	VRN celkem
Výpracováno		Za zhotovitele	
Datum :		Datum :	
Iměno :		Iměno :	
Podpis :		Podpis :	
		Za objednatele	
		Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % čísl :		
Základ pro DPH	15 % čísl :		
DPH	15 % čísl :		
Základ pro DPH	21 % čísl :		175 420,00 Kč
DPH	21 % čísl :		36 838,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			212 258,00 Kč

Poznámka :

Dne

zhotovitel


Dne

objednatel

Dne

17.8.2016

TDI



stios s.r.o.

Společnost s r. o. se sídlem
 IČ 047 73 489 - DIČ CZ04773489
 tel. +420 731 483 393
 e-mail: objednatel@stios.cz

Stavba :
Objekt :

Správa Pevnosti
OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU PEVNOSTI 36/117, PRAHA 5

REKAPITU

VEB Í H D L Ů

Stavební díl	MSV	PSV	Dodávka	Montáž	VZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	121 739	0	0	0	0
90 Přípoje	12 080	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Likvidace sutě	18 811	0	0	0	0
99 Stevništní přesun hmot	0	0	0	0	0
712 Živěné krytiny	0	22 790	0	0	0
762 Konstrukce tesářské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783 Nátery	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	182 620	22 790	0	0	0

VEDLEJŠÍ RO POČT VĚ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimořádná doprava	0,00	0,0	175 420	0
Zřízení staveniště	0,00	0,0	175 420	0
Příplatek za horečnické práce	0,00	0,0	175 420	0
CELKEM VRN				

19.8. 2016

J. J. 17

stios
Sýkora 944 381 55 Třinec
IČ 047 79 489 - DIČ CZ04773461
tel. +420 731 483 195
www.stios.cz

Položkový rozpočet - soupis provedení prací

Stavba: **Stavba Mlýnský**
 Objekt: **OPAVNA SYSTÉM NA ČIŠTĚNÍ PĚCHY 20/117, PRÁHA 5**

Průběžný číslo položky	Název položky	PO	množství	cmo / m3	objem (m3)	rozpočet / m3	rozpočet celk. (Kč)	částka / m3	částka celk. (Kč)
1	113106121000 Profilový ohrádek z betonových článků na suchto 30cm x 30cm x 80cm na stavění, také přímé upřesnění montáž drážky na nové terče	m2	126,00	100,00	12 600,00	0,13800	17 478,00	0,13800	17 478,00
2	63027263816 Mazutová betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m2	126,00	850,00	107 100,00	0,00420	5 292,00	0,00420	5 292,00
3	631312611000 Výhled ze stěny povrchu mazutový tl. 8 cm	m3	0,45	3 050,00	1 372,50	2,52500	1 141,30	2,52500	1 141,30
4	631319171000 Výhled mazutová mazutová sá přímá tl. 6,4, číslo 150/130 mm	m3	0,45	252,00	114,00	1,06625	472,09	1,06625	472,09
5	631361921015 63 Profilový z profilové betonové	t	0,02	27 900,00	546,00	1,06625	20 079,00	1,06625	20 079,00
6	6300000 6300100 Přírubky Kroužek VZT průměr z VZT potrubí Značeno soust. vč. hmoty správně	kg	2,00	1 020,00	2 040,00				
	6300100 63 Přírubky	kg	4,00	2 510,00	10 040,00				
8	767122011000 Betonová konstrukce	m2	245,00	245,00	24 500,00				
9	767122011000 Demontáž stěny s výhledem sá na žebro	m2	245,00	245,00	24 500,00				
10	630015111000 Demontáž vertikálních ohrádek žebro	m	70,00	70,00	7 000,00				
11	764251001000 Demontáž výtahového žebro	m	40,00	40,00	4 000,00				
12	63001713000 Betonová ohrádka betonových tl. 1 cm, mod 1, m2	m2	2 040,00	2 040,00	20 400,00				
13	63002101000 Betonová mazutová betonových tl. 10 cm, mod 4 m2	m2	1 065,00	1 065,00	10 650,00				
14	630045111000 Přírubka, kroužek mazutová se soust. sá tl. 10 cm	m3							
15	979011211000 Libuška sá	t		440,00	4 400,00				
16	979011219000 Sádky čepice sá a výhled, hmot z 2, NP izolace	t		204,00	2 040,00				
17	979012111000 Výhledové sá sá na kábel čepice NP izolace	t	24,43	201,00	2 010,00				
18	979012121000 Výhledové sá sá do 10 m	t	97,72	22,00	2 150,00				
19	979012212000 Přírubka tl. výhled, čepice sá tl. 5 m	t	24,43	60,00	1 465,00				
20	97901101000 Kroužek, sá, hmot přímé, čepice a libuška, 3 t	kg	6,00	1 600,00	9 600,00				
21	6300000 6300100 63 Profilový přímý hmot	t		620,00	6 200,00				
22	712301101011 Výhledový sá	m2		0,50	0,50				
23	712301101011 Profilový sá tl. 107, ze stěny ALP 1 x nádrž - izolace ve stěně	m2		11,00	11,00				
24	11162230 Nádrž nádržový potrubí DESPOMER	kg		40,00	40,00				0,000100

Stavba
 Stavba sá, sá tl. 107
 tl. 107 x 40 - tl. 107 x 40
 tl. 107 x 40 - tl. 107 x 40
 tl. 107 x 40 - tl. 107 x 40

Průběžný rozpočet - souhrn proveditelných prací

Stavba: **Stavba Podstřeší**
 Objekt: **Čistící stanice NA ČESKOTÝRŽANSKÉM NÁM. 217, PRAHA 5**

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	množství / MJ	množství / MJ	množství / MJ
25	712941550001	Provedení krytina střech do 10°, např. přirovnání 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2		80,00	0,00085		
26	712941550001	Samostatné vyčištění kalnice, příjez přirovnání 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	162,78	108,00	0,00042	0,65112	
27	61852265	Provedení krytina střech do 10°, ochrann. lamella 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2		140,00	0,00100		
28	712941570001	Samostatné vyčištění kalnice, příjez na sání 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2		50,00	0,00003		
29	712831101001	Práce ve specifikaci	m2		11,00	0,00050		
30	68865199	Čistící filtr FULTEX 500 g/m2 š. 200cm, 100% PP	m2		53,00			
31	998712103000	Přesun hmot pro povinné krytí, výšky do 24 m	t		910,00		0,65512	
32	762320190000	762 Konstrukce betonové	m		228,00	0,00089		
33	60512887	Výhled a montáž žebří z kámen 300/300	m3		6345,00	0,58000		
34	762320190000	Felixa SM 1, list tl. 30-60mm dl. 3-5m š. max. 2000mm	m3		1123,00	0,02357		-0,60700
35	762320190000	Spejzlací a ochranné prostředky	m2		987,00	0,00100		
36	762320190000	Zajištění spodu terasového kování	m2		17,20			
37	762320190000	Demontáž bitové střech, rosnáček tl. do 22 cm	m2		55,00	0,58000		
38	60512887	Montáž bitové střech, rosnáček tl. do 22 cm	m3		6230,00	0,02357		
39	762320190000	List SPAD 1 pod 25 cm2 šířka 400-600 cm	m3		1114,00			
40	68865199	Spejzlací a ochranné prostředky pro střechy	t		1230,00			
41	764	764 Konstrukce laminátová	m		679,00	0,00002		-0,00197
42	764857201000	Žebří z Pz, sestavení bez hřebí, s 800 mm vypočítacími dřevěnými žebry	m		22,00	0,00418		
43	764857201000	Demontáž hřebene střechy, s 800 mm, nad 45°	m		943,00			
44	68865199	Míchání směsí z Pz písku, s 750 mm	t		1482,00			
45	765311511000	765 Konstrukce laminátová	m2		1501,00	0,06597		
46	765311511000	Krytina kerol	m2		60,00			
47	765311511000	Práce z betonové, střechy, na suchu špičatí krytina	m2		612,00			
48	765311511000	Montáž krytina na betonové střechy (samostatné) včetně výhledu cca 25%	m2		612,00			

[Handwritten signature]

Stilos
 Svatá 944, 101 50 Praha
 IČ: 607 29 489 - IČ: 00472388
 tel: +420 721 485 335
 e-mail: obchod@stilosstavby.cz

Položkový rozpočet - práce provedených prací

Stavba: **Střecha Pásmová**
 Objekt: **OPAVSKÁ ZÁKLADNY NA OCHRANU PŘEDNÍMÍ 30/212, PAVLA 3**

číslo položky	popis položky	množství	ceny / m3	celková (125)	rozpočet / m3	rozpočet celk./m3	rozpočet celk./m3
49	Střecha krytina na skloně 12% střešiny (konstrukční část) demontáž a montáž 100%, včetně vyřazení střešiny s 50%	m2	80,00				
50	Demontáž krytiny na sucho, pro použití	m2	205,00		0,00185		
51	Montáž krytiny z bitumenu střešiny na suchu	kus	17,00				
52	Montáž krytiny z bitumenu střešiny	m2	403,00				
53	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	t	1 080,00				
54	Základní práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	3 214,00		0,00317		
55	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	79,00		0,00100		
56	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	59,00				
57	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	t	989,00				
58	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	43,00		0,00021		
59	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	380,00		0,00475		
60	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	589,00		0,00590		
61	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	72,00		0,00080		
62	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	t	436,00				
63	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	46,30		0,00016		
64	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	104,00		0,00131		
65	Práce na vyřazení střešiny (včetně 10%)	m2	157,00		0,00091		

střechy
 Sídlo: 741 001 56 1010
 IČ: 047 73 489 001, CZ04773489
 tel: +420 731 435 335
 e-mail: strop@stropstavby.cz

Soupis provedených prací

Objekt :	Název objektu OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU POD RADNÍCI 152/3, PRAHA 5	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Střecha Pod Radnicí	SKP :
Projektant :	ING. J. CHMELKA - PROJEKTOVÝ AT	Počet měrných jednotek : 1
Objednatel :	Městská část Praha 5	Náklady na MJ : 84 482
Počet listů :	3	Začínkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Individuální množství a jiné doprava
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	36 480	
N	FSV celkem	48 002	
ZRN	celkem	84 482	
	HZS	0	
RN II. a III. hlavy		84 482	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		84 482	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % čísl :	
Základ pro DPH	15 % čísl :	
DPH	15 % čísl :	
Základ pro DPH	21 % čísl :	84 482,00 Kč
DPH	21 % čísl :	17 741,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		102 223,00 Kč

Poznámka :

18.9.2016



stios s.r.o.
 Společnost s ručením omezeným
 IČO 047 73 489 · DIČ CZ04773489
 tel: +420 731 485 399
 e-mail: obchod@stios.cz

Stavba : *Střešní Pod Rozhled*
 Objekt : *OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU POD RADIČKÍ 182/3*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	NSV	FSV	Dodávka	Montáž	NZS	
34 Lešení a stavební výtahy	94 200	0	0	0	0	0
97 Lichovní sítě	2 280	0	0	0	0	0
612 Zednické práce	0	16 760,00				
783 Náklady	0	30 684,00				
764 Konstrukce kempřístě	0	598	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	96 480	48 052	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Individuální mimořádná doprava	0	0,0	64 482
CELKEM VRN			0

18.8. 2016

stios s.r.o.
 Společnost s ručením omezeným
 IČ: 047 73 489 - DIČ: CZ04773489
 tel: +420 771 485 385
 e-mail: obchod@stios.cz

Změnový list - kompletní stavební prováděcí úroveň

Stavba: **Stavba Pod Řečtín**
 Objekt: **OPAVSKÉ STŘEŠNÍ NA CENSTVO PŘI ROZVOJÍ ÚSES/3. KAPITOLA B**

Číslo položky	Název položky	MD	množství	cmr / MO	celkem (CZ)	hmotnost / M3	hmotnost celk.(C)	hmotnost celk.(B)
04	Uložení a demontáž věšáků							
1	Uložení a demontáž věšáků připevnění za horizontální pásce ve výškách pomocí háčků	kg	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	
	04 Lštění a demontáž věšáků							
	Ukládání snůh				34 200,00		0,00000	
2	Solání dřevem snůh a výbor, limit za 2,4M ročně	t	0,56	44,00	240,00			
3	Přípěk snůh dřevem za limitů číslí MP ročně	t	1,12	210,00	236,00			
4	Wet-roofingová dřevem snůh do 10 m	t	0,56	208,00	117,00			
5	Přípěk k věšákům, dřevem snůh za šířky 5 m	t	5,60	21,00	120,00			
6	Wet-roofingová dřevem snůh za šířky 5 m	t	0,56	89,00	50,00			
7	Kontajner, snůh bez přípěk, odvez. lhotěm,	ks	1,00	1 499,00	1 499,00			
	07 Lštění snůh				2 290,00			
D1	Zateplení podlaží							
	Dosažení štítu							
	Zateplení štítu věšáků pomocí zateplených rochtů	bm	64,00	170,00	10 880,00			
	027 Zateplení podlaží	bm	24,00	245,00	5 880,00			
					16 760,00			
200	Nářezy							
	Čistící a odvětrávací štítů z hliníkových kompozitů	m2	92,00	100,00	9 304,00			
	Obložení štítů, spot.hliníkové kompozitové	m2	142,00					
	Atkovy oplechované žlab	m2	42,00	130,00	6 300,00			
	Lemovací štítu r.s.550 mm	m2	29,18	150,00	4 376,00			
	Střešní - větrací okna	m2	13,00	150,00	1 950,00			
	Parapet 5,25 mm	m2	18,50	150,00	2 775,00			
	Odpaďní trubka kruhová Ø - 150 mm x 2,20	m2	12,33	150,00	1 849,00			
	Náter užití r.s.800 mm	m2	27,00	150,00	4 050,00			
	783 nářezy				30 694,00			
704	Konstrukce hliníkové							
8	Dosažení hliníkové štítu, sš 400 a 500 mm, do 45°	m	21,20					
9	Dosažení štítu, sš 400 a 500 mm, do 45°	kus	21,20					
10	Dosažení štítu sš 400 a 500 mm, do 45°	m	33,00					
11	Dosažení štítu sš 400 a 500 mm, do 45°	kus	798,00					
12	Dosažení odvětrávací trub kruhové Ø 150 mm	m	30,00					
13	Lemovací štít z Pz plechu, sš 500 mm	m	399,00					
14	D-Hliníkové štít z Pz plechu	kus	104,00					
15	D-Hliníkové rocht štít z Pz plechu	kus	107,00					
16	D-Hliníkové štít štít z Pz plechu	kus	69,00					

-0,00298
 -0,00069
 -0,00445
 0,00377
 0,00386

11.1

0,00386
 0,00005
 0,00004
 0,00002

STIOS
 Společnost s r. o.
 IČ: 0473 69 87, IČ: 0917288
 tel.: +420 731 483 335
 e-mail: stios@stios.cz

Zmlúvaný list podľa prílohy č. 1 k Zmluve o prevádzke

Stavba: **Stavba Pod Zelenou**
 Objekt: **OPRAVA STROJŮ NA OBNOVU POB. BUDOVY 1573, PRAMA 5**

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	empozícia	sum / MJ	odhadn. (MJ)	skutočnosť / MJ	skutočnosť / MJ	skutočnosť / MJ
17	76-035001-3000	Rožok z Pz plechu ladicíj pro beuby D do 150 mm	kus		501,00				
18	76-045-020000	Čapovíj trouby z Pz plechu, ladicíj, D 150 mm	m		300,00				
19	80076-010000	Přesun hmotí pro křesťovíj kores., výšy do 24 m	t	0,45	1 298,00	552,00			
	Čistěsum 28	70-0 Rozměrová křesťovíj				1 298,00			

18. P. 2016

stias
 spol. s r. o.
 Štefánikova 151, 155 00 Praha 5
 IČ: 017 73 489 - DIČ: CZ01773489
 tel: +420 226 485 335
 e-mail: stias@stiasstavby.cz

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ST. VEŘNÍCH ÚPRAV

„Oprava střechy obj. Plzeňská 39/117 a Pod Radnicí 152/3.“

1. Přijímací organizace – objednatel

Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. Hřna 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 -
Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klíman, starostou MČ Praha 5,
ve věcech technických: Ing. Jan Jíra, vedoucí Odboru majetku a investic
ve věcech operativních: Zdeněk Kalina, referent Odboru majetku a investic,
IČO: 00063631, DIČ:CZ00063631

2. Předávající organizace – zhotovitel

Praha Eurostav a.s.

se sídlem: Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ján Folvarský, jednatel
ve věcech technických: Ján Folvarský, jednatel
IČ:246 78 155 DIČ:24678155

3. Číslo zápisu

02/08/2016

4. Datum zahájení přijímacího řízení

22..08.2016

5. Název budovy nebo stavby (nebo její dokonšené části)

Oprava střechy obj. Plzeňská 39/117 a Pod Radnicí 152/3,“

6. Popis

Jedná se o provedení oprav klempířských prvků na objektu Pod Radnicí 152/3, včetně dozdění štítových stěn a celková oprava terasy objektu Plzeňská 39/117 v 1.NP spočívající v demontáži původních betonových dlaždic a položení nové hydroizolace

a zplněná montážní příručka kotevných detailů na nové tesle.

7. Zhotovitel :

Praha Eurostav s.r.o. se sídlem Keněvova 929/19, 130 00 Praha 3, IČ:246 78 155
DIČ:24678155 Odpovědný stavbyvedoucí : Ján Folvarský

8. Generální projektant

Projektový ateliér SÚPR - Ing. Josef Chmelka s.r.o., se sídlem Bubenská 1, 170 00
Praha 7 - Holešovice,

9. Technický dozor zadavatele

Stios s.r.o. se sídlem Stylová 544, 391 56 Tábor, IČ 047 73 489, DIČ 04773489

10. Stavební povolení

Nebylo vydáno

11. Smlouva o dílo

Číslo : 0040/0/ZOME/16
ze dne : 24.05.2016

12. Datum zahájení prací

Předání staveniště 1.7.2016 - viz zápis ve SD

13. Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky

Ukončení SO dohodou obou smluvních stran

14. Odklady od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnový list objekt Pod Radnicí 152/3 dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu a způsobu provedení stavebních prací

15. Zhodnocení jakosti prací a jejich provedení s technickými podmínkami

Kvalita provedených prací odpovídá kvalitativním požadavkům stanoveným ve SOD

16. Seznam jednotlivých drobných nedodělků a vad nájmutých při odevzdání a převzetí

Neodstranitelné vady nedodělky bránící bezpečnému užívání nejsou
Odstranitelné drobné vady nejsou

17. Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

Nejsou vady a nedodělky.

18. Dohoda o zajištění přístupu do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

Nejsou vady a nedodělky.

19. Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

Viz změnový list č.1

20. Termín vyklizení staveniště

Staveniště bylo k dnešnímu dni vyklizeno.

21. Dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

Dnem skončeného přejímacího řízení, to je dnem předání a převzetí dle tohoto protokolu zhotovitel Praha Eurostav a.s. se sídlem Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3, IČ:246 78 155 předává a objednatel Městské úřad Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov, IČO:00063631, přejímá dílo (provedené opravy) dle tohoto protokolu.

22. Ostatní dohody související s tímto protokolem

Obě smluvní strany konstatují, že podpisem tohoto protokolu nebude s konečnou platby vystavena pozastávka.

23. Archivní údaje o dokumentaci

Originály listinných dokladů předaných v rámci tohoto předávacího řízení jsou uloženy u objednatele.

24. Záruční doba

60 měsíců na provedené práce. U technologických částí díla a u dodávek vybavení platí záruční podmínky jednotlivých dodavatelů.

25. Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Příloha č. 1 Dokladová část – seznam předávaných dokladů a listin

26. Vyjádření účastníků řízení

Obě smluvní strany konstatují, že předávané dílo bylo dokončeno řádně a v rozsahu stanoveném dohodou obou smluvních stran viz dodatek smlouvy – Dohoda..

27. Ostatní vyjádření – pokyny pro užívání stavby

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že oprava terasy je provedena dle projektové dokumentace, tedy že původní hydroizolace na terase je doplněna o novou hydroizolaci z modifikovaného živičného pásu která bezpečně zajistí odvodnění terasy. I přesto je nutno pravidelně čistit střešní vpustě, aby nedocházelo k jejich zanesení a tím i k trvalému výskytu dešťové vody na izolaci. Toto upozornění by měla být zpracována do interních směrnic objednatele

28. Datum ukončení přejímacího řízení

Dne 22. srpna 2016

29. Účastníci řízení

Obědnatel: Městská část Praha 5, nám. 14. Hřna 1381/4, 150 22 Praha 5-
Smíchov, IČ:00063631

Zastoupen :
.....
Jméno funkce podpis
KALINA PLF. OM

Zastoupen :
.....
Jméno funkce podpis

Zastoupen :
.....
Jméno funkce podpis

Zhotovitel: Praha Eurostav a.s.o. se sídlem Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3,
IČ:246 78 155

Zastoupen :
.....
Jméno funkce podpis
FOLKERSKI ZHOTOVITEL
Praha Eurostav, s.r.o.
Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3
IČO: 24678155
Tel: 222 580 863, Mob: 602 325 804

Technický dozor obědnatel: Stiles a.s.o., se sídlem Stylová 544, 391 56 Tábor,
IČ 04773489

Zastoupen :
.....
Jméno funkce podpis
OTYCAR PLEZÁK TDI

stiles
Stiles a.s.o.
Stylová 544, 391 56 Tábor
tel. +420 731 428 300
e-mail: obchod@stiles.cz

30. Rozdělovník

Kopie shora uvedených účastníků
Originál zápisu je uložen na odboru majetku a investic MČ Praha 5



Příloha č.1.: Dokladová část

1. Prohlášení o vlastnostech –betonové desky
2. Bezpečnostní list – univerzal základ barvy
3. Syntetická vrchní barva
4. Osvědčení o shodě – vyztužené asfaltové pásy

V Praze: 22.08.2016

.....
Folvarský Ján

Praha Eurostav, s.r.o.
Kondřova 928/19, 130 00 Praha 3
IČO: 24678155
Tel.: 222 580 869, Mob: 602 325 804

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor majetku a investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/26/01