

Pizenska 445/215, byt 23/3			cena ve smlouvě		menší práce	konečná cena		vícepráce		rozdi	
odečtené položky / nedodane / změny / vícepráce			množství	J. cena / CZK	cena celkem / CZK	důvod změny	J. cena / CZK	cena celkem / CZK	celkem / CZK		
62	K	725532116	Elektrické ohřevací zásobníkové beztlakové přepákové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (přikop) 100 l (2 0 kW)	-1	7 011,00	-7 011,00	objem nádrže snížen na 80l	1	6 400,00	6 400,00	611,00
72	K	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzavírkou 1500x700 mm	-1	6 059,00	-6 059,00	změna velikosti na 1200x700	1	5 100,00	5 100,00	959,00
110	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm	-1	287,00	-287,00	změna počtu z 3 na 2ks	0	0,00	0,00	-287,00
111	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou Ø 100mm	-1	898,00	-898,00	změna počtu z 3 na 2ks	0	0,00	0,00	-898,00
112	K	751511121	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	-4,3	304,00	-1 307,20	změna na 4m 4,3 m odvod par digestoř zrušeno	0	0,00	0,00	-1 307,20
113	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz Ø 100mm, l=3000mm	-5,56	791,00	-4 397,96	změna na 4,5m 5,56 m odvod par digestoř zrušeno	0	0,00	0,00	-4 397,96
114	K	763164611	Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných uhlíků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opatřené deskou standardní A, tl. 12,5 mm	-4,3	1 487,20	-6 394,96	změna na 4m 4,3 m odvod par digestoř zrušeno	0	0,00	0,00	-6 394,96
125	M	61187136	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	-2	285,00	-570,00	změna na lišty	2	230,00	460,00	-110,00
126	M	61187156	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	-2	315,00	-630,00	1 ks změna na lištu	1	260,00	260,00	-370,00
130	M	RMAT0006	skříňka zrcadlová, dveře L/P DEEP 600x15x56 cm bílá s osvětlením	-1	3 133,00	-3 133,00	změna na skříňku pod umyvadlo, osvětlení nad zrcadlo	1	4 200,00	4 200,00	1 067,00
144	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	-24,033	299,20	-7 190,67	změna pokládky na plovoucí podlahu	24,033	299,20	7 190,67	0,00
145	M	RMAT0008	PVC pás NOVOFLOOR EXTRA tl. 2 mm	-26,436	412,21	-10 897,18	změna na plovoucí podlahu	26,436	412,21	10 897,18	0,00
146	M	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frezování)	-22,3	175,10	-3 904,73	změna pokládky na plovoucí podlahu	22,3	175,10	3 904,73	0,00
			svítidlo pod kuchyňskou linku 1200mm	0	0,00	0,00	přidána položka	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			repas okenka koupelna + wc/ nové zasklení náter, demontáž montáž	0	0,00	0,00	přidána položka	2	1 250,00	2 500,00	2 500,00
	K		natažení stropu lepidlem s perlínkou / jedna vrstva lepidla	0	0,00	0,00	přidána položka	24,033	180,00	4 325,94	4 325,94
	M		armovací perlínka 145 g/m2	0	0,00	0,00	přidána položka	24,033	28,00	672,92	672,92
	M		lepicí a stěrková hmota weber tmel 700	0	0,00	0,00	přidána položka	24,033	47,00	1 129,55	1 129,55
142	K	776141112	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	-24,033	587,40	-14 116,98	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-14 116,98
					66 797,69		48 241,00		18 556,69		

Plzeňská 442/211, byt 18/8			cena ve smlouvě		menší práce	důvod změny	končící cena		rozdi		
odečítané položky / dodané / změny / vícepráce			množství	J. cena / CZK	cena celkem / CZK		J. cena / CZK	cena celkem / CZK			
66	M	RVK A01770 1220	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubová 900x900 mm	-1	4 798,00	-4 798,00	změna velikosti na 800x800	1	4 320,00	4 320,00	-478 Kč
68	M	55495072	zastěna sprchového koutu boční bezramová skleněná tl 6mm pevná na vaničku š 900mm	-1	6 905,00	-6 905,00	změna na velikosti vaničky 800x800	1	6 320,00	6 320,00	-585 Kč
71	K	725532116	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svisle objem nadřže (přikoj) 100 l (2,0 kW)	-1	8 230,00	-8 230,00	objem nadřže snížen na 80l	1	6 400,00	6 400,00	-1 830 Kč
117	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	-1	905,50	-905,50	změna počtu z 3 na 2ks	0	0,00	0,00	-905,50
118	K	751511121	Montáž potrubí plochového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	-4,54	375,80	-1 706,13	změna na 4m 4,54 m odvod par digestoř zrušeno	0	0,00	0,00	-1 706,13
119	M	42981010	trouba spirální vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	-5,248	799,00	-4 193,15	změna na 5m 5,248 m odvod par digestoř zrušeno	0	0,00	0,00	-4 193,15
120	K	763164611	Obklad konstrukci sadrokartonovými deskami včetně ochranných uhebníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, oplaštěny deskou standardní A, tl 12,5 mm	-4,54	1 469,00	-6 669,26	změna na 4m 4,54 m odvod par digestoř zrušeno	0	0,00	0,00	-6 669,26
132	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	-2	291,00	-582,00	změna na lištu	2	230,00	460,00	-122,00
133	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	-1	320,00	-320,00	změna na lištu	1	260,00	260,00	-60,00
134	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	-1	354,00	-354,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-354,00
138	M	RMAT0006	skříňka zrcadlová, dveře L/P DEEP 600x15x56 cm bílá s osvětlením	-1	3 999,00	-3 999,00	změna na skříňku pod umyvadlo, osvětlení nad zrcadlo	1	4 200,00	4 200,00	201,00
153	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pasů standardních	-24,147	205,00	-4 950,14	změna pokladky na plovoucí podlahu	24,147	205,00	4 950,14	0,00
154	M	RMAT0008	PVC pás NOVOFLOR EXTRA tl 2 mm	-26,562	470,20	-12 489,45	změna na plovoucí podlahu	26,562	470,20	12 489,45	0,00
			svítidlo pod kuchyňskou linku 1000mm	0	0,00	0,00	přidaná položka	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			repas okénka koupelna + wc/ nové zasklení, nátěr, demontáž montáž	0	0,00	0,00	přidaná položka	2	1 250,00	2 500,00	2 500,00
	K		natažení stropu lepidlem s perlínkou / jedna vrstva lepidla	0	0,00	0,00	přidaná položka	24,147	180,00	4 346,46	4 346,46
	M		armovací perlínka 145 g/m2	0	0,00	0,00	přidaná položka	24,147	28,00	676,12	676,12
	M		lepicí a stěrková hmota weber tmel 700	0	0,00	0,00	přidaná položka	24,147	47,00	1 134,91	1 134,91
152	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	-19,810	305,00	-6 042,05	změna z 21,981m2 na 2,166 m2 (předstih)	0	0,00	0,00	-6 042,05
			dodatečný posun zásovků na lednici	0	0,00	0,00	přidaná položka	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00
					-62 143,68					50 357,07	-11 786,61


2/4

Plzeňská 442/211, byt 34/33			cena ve smlouvě		monopráce	důvod změny	koncová cena		rozdi		
odúčtované položky / nedodané / změny / vícepráce			množství	J. cena / CZK	cena celkem / CZK		J. cena / CZK	cena celkem / CZK			
1	K	317142422 P FX	Překlad nosný porobetonový PORFIX 250x100 dl přes 1000 do 1250 mm	-3	605,00	-1 815,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-1 815,00
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pi do 2 5 m2	-2	10 124,00	-20 248,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-20 248,00
10	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž II stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	-1	1 111,00	-1 111,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-1 111,00
11	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž II stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	-1	1 111,00	-1 111,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-1 111,00
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pi do 2 m2	-4,8	401,20	-1 925,76	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-1 925,76
52	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	-1	3 640,00	-3 640,00	změna na závěsný + podomítková splachovací nádrž	1	7 200,00	7 200,00	3 600,00
55	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	-1	1 891,00	-1 891,00	změna na atypické umyvadlo šíře 400mm	1	1 891,00	1 891,00	0,00
59	M	RVK A01770 1220	Vaníčka sprchová akrylátová čtvrkruhová 900x700 mm	-1	3 258,00	-3 258,00	změna velikosti na 800x800	1	3 258,00	3 258,00	0,00
64	K	725532214	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)	-1	6 459,00	-6 459,00	objem nádrže snížen na 80l	1	6 400,00	6 400,00	-59,00
84	M	54153062	těleso trubkové přímotopné elektrické 1215x600mm 400W	-1	7 105,60	-7 105,60	změna na šířku 400mm	1	6 510,00	6 510,00	-595,60
105	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového průměru do 100 mm	-1	805,00	-805,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-805,00
106	M	42914501	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 8-13W D 100mm	-1	1 021,30	-1 021,30	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-1 021,30
109	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm	-2	264,00	-528,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-528,00
110	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	-2	875,00	-1 750,00	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-1 750,00
111	K	751511121	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	-5,483	372,00	-2 039,68	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-2 039,68
112	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	-6,58	784,00	-5 158,72	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	-5 158,72
113	K	763164611	Obklad konstrukci sadrokartonovými deskami včetně ochranných uhlíků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opatřeny deskou standardní A, tl 12,5 mm	-5,483	1 212,00	-6 645,40	změna počtu na 0ks	0	0,00	0,00	6 645,40
125	M	61187136	prah dveřní dřevěný dubový II 20mm dl 620mm š 100mm	-1	232,10	-232,10	změna na lištu	1	260,00	260,00	27,90
128	M	RMAT0005	linka kuchyňská atypická 240 cm	-1	22 145,00	-22 145,00	změna délky na 190cm/ sleva	1	19 380,00	19 380,00	-2 765,00
143	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	-19,131	322,00	-6 160,18	změna pokladky na plovoucí podlahu	19,131	322,00	6 160,18	0,00
144	M	RMAT0008	PVC pás NOVOFLOOR EXTRA II 2 mm	-21,044	505,00	-10 627,22	změna na plovoucí podlahu	21,044	505,00	10 627,22	0,00

145	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frezování)	17	178 00	3 026 00	změna pokladky na plovoucí podlahu	17	178 00	3 026 00	0 00
155	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	-2	118 00	-236 00	změna počtu z 3 na 1 ks	1	118 00	118 00	118 00
156	M	55347204	dveřka vanová nerezová 150x150mm	2	462 00	924 00	změna počtu z 3 na 1 ks	1	462 00	462 00	462 00
	M		svítidlo pod kuchyňskou linku 600mm	0	900 00	0 00	přidaná položka	1	900 00	900 00	900 00
	K		repas okénka koupelna + wc/ nové zasklení, nátěr, demontáž, montáž	0	0	0 00	přidaná položka	1	1 250 00	1 250 00	1 250 00
	K		natažení stropu lepidlem s perlínkou / jedna vrstva lepidla	0	0	0 00	přidaná položka	-19,131	180,00	-3 443,58	-3 443,58
	M		armovací perlínka 145 g/m2	0	0	0 00	přidaná položka	-19,131	28,00	-535,67	-535,67
	M		lepicí a stěrková hmota weber tmel 700	0	0	0 00	přidaná položka	-19,131	47,00	-899 16	-899 16
142	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnost 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	-17,485	705 12	-12 329,02	změna z 19 131m2 na 1 646m2	0	0 00	0 00	-12 329,02
			SDK kastlík na stoupačku vody ve tvaru L včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,6m, opláštění deskou tl 12,5mm, výška kastlíku 2,5m	0,000	0 00	0 00	přidaná položka	1,5	1 212,00	1 818 00	1 818 00
			Výměna prahu vstupních dveří dle požadavku objednatele atypicky truhlářský výrobek	0	0 00	0 00	přidaná položka	1	1 490 00	1 490 00	1 490 00
						-122 391,98			65 872,00		

	SOD	MP	VP	NOVA CENA	ROZDÍL
Pížeňská 445/215, byt 23/3	587 130,67	-66 797 69	48 241 00	568 573 98	18 556,69
Pížeňská 442/211, byt 18/8	546 054,59	-62 143 68	50 357 07	534 267 98	-11 786 61
Pížeňská 442/211, byt 34/33	461 799,78	-122 391,98	65 872 00	405 279,80	-56 519,98
CELKEM	1 594 985,04	-261 333,35	164 470,07	1 508 121,76	-86 863,28
CENA UVEDENA V SOD	1 594 985 00				

V PRAZE DNE 31.7.2023



ZA ZHOTOVITELE:
DEROS s.r.o.
PETR FÍŠER, JEDNATEL SPOLEČNOSTI

ZA MÍ OVKOUHLAČENO
VP/MP 1.8.2023

