

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ		DOBA REALIZACE JE NAVRŽENÁ	ZAHÁJENÍ:	05/2024
		NA 2 MĚSÍCE	KONČENÍ:	do 60 dnů
Investor:	MČ Praha 5 v zastoupení CENTRA a.s.	SMART SBD s.r.o. dne: 10.04.2024	Schválil:	
Stavba:	Udržovací práce - výtahová šachta a pavlače, Nádražní 42	Vypracoval: Ing. [redacted]	Pan Stanislav Bauer	

Popis prací	Měsíce						Poznámky
	1			2			
Zahájení stavby, přípravné práce, zařízení staveniště	█						Zaměření stavby, zábory, zajištění materiálu a stanovení technologie výstavby
Bourací práce		█					Dlažby, betony, související omítky aj.
Příprava podkladu pro izolační práce			█				Vyčištění, srovnání, penetrace
Izolační práce pavlačí				█	█		
Betonový potěr včetně dlažby a klempířských kcí					█		
Dokončovací práce omítek						█	
Nátěry kovových kcí						█	
Dokončovací práce, zahájení předání stavby						█	Dokončovací práce včetně úklidu, předání požadovaných dokladů a další činnosti dle SoD

SMART SBD s.r.o.
 Udržovací práce - výtahová šachta a pavlače, Nádražní 42, Praha 5

POZNÁMKA

Uvedený harmonogram postupu stavebních prací je návrh k posouzení investorovi. Zhotovitel se zavazuje respektovat dohodu s investorem - objednatelům ohledně částečného omezení