



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Čl. I Smluvní strany

1. Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
zastoupena: MUDr. Radkem Klímou, starostou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

2. A69 – architekti s.r.o.

zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl c, vložka 15059
se sídlem: Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb
zastoupena: Ing. arch. Boršem Redčenkovem, jednatelem
IČO: 26355981
DIČ: CZ26355981
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 8845650247/0100

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(dále jen „smluvní strany“)

Čl. II Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.04.2016 Smlouvu o dílo, kde se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, jehož předmětem je „Vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.9.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.400.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.694.000,00 Kč včetně DPH.
2. Tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) se uzavírá z důvodu změny termínu dodání díla dle dodatku č. 1 a z důvodu dalšího navýšení ceny díla za fázi č. 1: příprava studie. Oproti původní Smlouvě o dílo se zvětšil rozsah díla o zapracování připomínek majoritních vlastníků pozemků v řešeném území. Tím se navýšila pracnost a s ní cena díla o 594.345,00 Kč bez DPH.

Čl. III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Čl. 3., odst. 3.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3.2 Termín dodání díla je stanoven na 28.02.2017 pro fázi č. 1: příprava studie.

2. Čl. 4., odst. 4.1, 4.5 a 4.6 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4.1 Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Cena fáze 1. bez DPH</i>	<i>1.594.345,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>334.812,00 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>1.929.157,00 Kč</i>
<i>Cena fáze 2. bez DPH</i>	<i>400.000,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>84.000,00 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>484.000,00 Kč</i>
<i>Cena CELKEM bez DPH</i>	<i>1.994.345,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>418.813,00 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>2.413.157,00 Kč</i>

4.5 Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí dílčího předmětu plnění dle této smlouvy objednatelem nejpozději ke dni 20.12.2016. Dokumentace bude odsouhlasena zástupci objednatele.

4.6 Po provedení dílčího předmětu díla dle odst. 3.1 Smlouvy o dílo a po odsouhlasení dílčího předmětu plnění dle bodu 4.5 této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad. Splatnost faktury je ke dni 31.12.2016.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Čl. IV Povinná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1794/2016, ze dne 14.12.2016.

Čl. V
Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

20 -12- 2016

V Praze dne

V Praze dne 15 -12- 2016



za objednatele
MUDr. Radek Klíma,
starosta

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



za zhotovitele
Ing. arch. Boris Redčenkov,
jednatel

