

Harmonogram prací:

1. Odstranění závad – provozní revize
2. Přípravné práce
3. Technologicko-inženýrská činnost
4. Zakreslení schémat do tužkové podoby
5. Projektantské překreslení schémat zapojení rozvaděčů v požádané výkresové dokumentace skutečného provedení
6. Vložení schémat zapojení do konkrétních rozvaděčů
7. Zjištění cílů neoznačených okruhů
8. Popisování rozvaděčů

