



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0026/0/OMI/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Ing. Lucie Vopičková, oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 317, e-mail: lucie.vopickova@praha5.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel** Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.
sídlo: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ 259 62 914
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. účtu: 248454081/0300

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Ivan Šír, prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 07. 2016 Smlouvu o dílo, kdy zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „PD – MŠ a ZŠ Barrandov I., objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy – sociální zázemí pro sportovní areál“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 990.000,- Kč bez DPH, tj. 1.197.900,- Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny termínu dodání dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) a stavebnímu povolení (DSP). Ke změně termínu dochází z důvodu složitosti obstarání podkladů k dokončení dokumentace pro DUR a DSP. Dokumentace ke stávajícímu objektu není kompletní.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu provedení díla.
 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. b), c) smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:
 b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 14 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy;
 c) dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 12 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy a ostatní dle správních lhůt;
 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1790/2016 ze dne 14. 12. 2016.

V Praze dne 29 -12- 2016


v z. Martin Slaby
1. zástupce starosty



za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 16. 12. 2016



za zhotovitele:
Ing. Ivan Šír,
prokurista společnosti
**Ing. Ivan Šír, projektování dopravních
staveb CZ, s.r.o.**

