



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0026/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **TROBICO s.r.o.**  
se sídlem: Na dolinách 4/150, Praha 4 – 147 00,  
zastoupená: Ing. Karlem Trojanem, jednatelem  
IČ: 28208684  
DIČ: CZ28208684  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 218390929/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

### 1. 3. Osoby oprávněné jednat:

#### 1.3.1. Za objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
- ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic,  
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz;  
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí odd. přípravy a  
realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail:  
pavel.vokoun@praha5.cz;  
Mgr. Tomáš Nový, referent odd. přípravy a  
realizace investic, tel.: 257 000 306, e-mail:  
tomas.novy@praha5.cz



### 1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Trojan – 603 236 918, trojan@trobico.cz

ve věcech technických: Ing. Karel Trojan – 603 236 918, trojan@trobico.cz

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07. 06. 2017 Smlouvu o dílo č. 0026/0/OMI/17 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště vč. rekonstrukce 2 hřišť a vybudování venkovní učebny – PD“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 575 000,- Kč bez DPH, tj. 695 750,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu protahujícího se jednání s odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a požadavků NPÚ. Objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl takový vývoj před započítím prací předvídat.

## III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 6. odst. 6.6. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravuje termín dodání díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:*

- a) *dílo dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy do 3 týdnů od účinnosti smlouvy;*
- b) *dílo dle odst.3.1. písm. b) smlouvy do 5 týdnů (část dle odst. 3.2. písmene a) a do 8 týdnů (ostatní části dle odst.3.2. písmene b) a c) od účinnosti smlouvy;*
- c) *dílo dle odst.3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 30. 03. 2018 (část dle odst. 3.2. písmene a) a do 30. 03. 2018 týdnů (ostatní části dle odst.3.2. písmene b) a c)) od účinnosti smlouvy a ostatní dle správních lhůt;*
- d) *dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 11 týdnů (část dle odst. 3.2. písmene a) a do 17 týdnů (ostatní části dle odst.3.2. písmene b) a c) od účinnosti smlouvy.*

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o



zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

4. 2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. 3. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v dodatku, který bude zveřejněn v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 52/1723/2017 ze dne 20. 12. 2017.
4. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne *24. ledna 2018*

  
za zhotovitele:

**Ing. Karel Trojan**  
jednatel společnosti

**TROBILO s.r.o.** ①  
projektová a konzultační činnost  
zaps. v OR odd. C, číslo 132816  
Na Dolních 4150, Praha 4  
IČ: 28208684, DIČ: CZ28208684

V Praze dne

*12. 12. 2017*

  
  
za objednatele:

**Ing. Pavel Richter,**  
starosta MČ Praha 5

*v z. Martin Slabý*  
1. zástupce starosty